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Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Umów dotyczących Zadania Inwestycyjnego (zwane dalej OWU). 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

I. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez  

ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Zamawiający) (dalej: 

Zamawiający) z podmiotami trzecimi (dalej Wykonawcy), na podstawie których podmioty te 

realizować będą na rzecz Zamawiających usługi, roboty budowlane i dostawy oraz 

jakiekolwiek inne prace wchodzące w zakres realizowanego przez ZARMEN sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy udziale ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na 

rzecz Inwestora – ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: Inwestor) zadania inwestycyjnego 

pod nazwą „Intensyfikacja Produkcji Olefin w Płocku” – OSBL zakres K004 (Infrastruktura dla 

Kompleksu Olefin III) (dalej: Zadanie Inwestycyjne), będącego częścią realizowanego przez 

ORLEN S.A. projektu polegającego na rozbudowie kompleksu petrochemicznego Olefiny III 

w Płocku. („Projekt Olefiny III”). 

II. Strony określą szczegółowe warunki usług, robót budowlanych i dostaw oraz jakichkolwiek 

innych prac wchodzących w zakres realizowanego Zadania Inwestycyjnego w Umowie (zwana 

dalej „Umowa”). 

III. Niniejsze OWU są załącznikiem do Umowy i stanowią jej integralną część. 

IV. Strony postanawiają, iż żadne inne ogólne warunki handlowe, wzorce umowne, regulaminy 

itp. obowiązujące u Wykonawcy nie mają zastosowania do realizacji przedmiotu Umowy. 

V. Jeżeli postanowienia OWU stoją w sprzeczności z postanowieniami Umowy, w pierwszej 

kolejności zastosowanie mają postanowienia Umowy. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia 

OWU mają nie znajdować zastosowania do stosunku prawego nawiązanego na podstawie 

Umowy, takie wyłączenia muszą zostać wyraźnie wskazane w Umowie.  

VI. Zamawiający i Wykonawca w dalszej treści OWU zwani są również łącznie „Stronami” lub 

każdy z osobna „Stroną”.  
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1. DEFINICJE 

 

Strony potwierdzają, iż terminy pisane w OWU i Umowie, w tym w jej załącznikach i niezdefiniowane 

odmiennie, używane są w OWU i Umowie w następującym znaczeniu, niezależnie od tego czy zostały 

użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej: 

1.1 AKPiA – oznacza aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę mającą 

zastosowanie do Przedmiotu Umowy lub jego części, w tym w szczególności 

Instalacji, Urządzeń, rurociągów, aparatów i systemów; 

1.2 BIOZ – oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla Prac na Terenie Budowy, 

zgodny z właściwymi przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późń. zm); 

1.3 Cesja – oznacza przejście praw i obowiązków wynikających z Umowy Głównej II 

zawartej pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Inwestorem z Inwestora na SPV. 

1.4 CLDT - oznacza Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą  

z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2020, poz. 272 z późń. zm.);  

1.5 Data Przejęcia do Eksploatacji – oznacza dzień podpisania przez Generalnego 

Wykonawcę i Inwestora Protokołu Przejęcia do Eksploatacji, co oznacza, że od tego 

momentu całość przedmiotu Umowy Głównej I i Umowy Głównej II został oddany 

do eksploatacji; 

1.6 Data Wejścia w Życie – oznacza datę złożenia pod Umową ostatniego podpisu przez 

przedstawiciela danej Strony; 

1.7 Dokumentacja – oznacza ogół wszystkich dokumentów, przekazanych przez 

Wykonawcę Zamawiającemu, powstałych w wyniku wykonania przez Wykonawcę 

Przedmiotu Umowy. W skład Dokumentacji wchodzą: wszelkie projekty konieczne 

do prawidłowego wykonania Umowy, w tym – o ile Przedmiot Umowy tego dotyczy 

m.in. projekty budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego, projekty 

wykonawcze, projekty warsztatowe, Dokumentacja Powykonawcza, Dokumentacja 

Techniczno-Rozruchowa, Dokumentacja Koncesyjna, i każda inna dokumentacja 

niezbędna do wykonania Przedmiotu Umowy lub powstała w trakcie realizacji 

Umowy. Dokumentacja w szczególności winna zawierać: plany, obliczenia 

konstrukcyjne, projekty, rysunki, ekspertyzy, inwentaryzacje, opinie specjalistyczne, 

opisy techniczne, wpisy do książki nadzoru autorskiego (KNA) i inne dokumenty 

wykonane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy. Dokumentacja winna być 

wykonana zgodnie z Obowiązującym Prawem (w tym Prawem Budowlanym), 

prawem Unii Europejskiej (w szczególności z Dyrektywami Europejskimi (dyrektywy: 

maszynowa, ciśnieniowa), a także z obowiązującymi normami polskimi i Unii 

Europejskiej oraz Standardami Inwestora, a także posiadać wszystkie wymagane 

polskim prawem (w tym Prawem Budowlanym) i przepisami branżowymi 
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zatwierdzenia umożliwiające, zgodną z prawem i sztuką budowlaną realizację, a 

także komercyjną eksploatację Przedmiotu Umowy;  

1.8 Dokumentacja Generalnego Wykonawcy – oznacza wszelkie dokumenty, 

informacje, dane, w tym w szczególności: mapy do celów poglądowych, skany 

dokumentacji (w tym dokumentacja archiwalna dotycząca obszaru Terenu Budowy) 

przekazane przez Generalnego Wykonawcy Zamawiającemu i/lub Wykonawcy w 

celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 

1.9 Dokumentacja Powykonawcza – oznacza, stanowiącą część Dokumentacji, 

dokumentację przygotowaną przez Wykonawcę po wykonaniu danego zakresu 

Przedmiotu Umowy, uwzględniającą zmiany powstałe w trakcie realizacji Umowy, 

zawierającą w szczególności dokumenty jakościowe potwierdzające jakość 

wykonanych robót i Dostaw w tym wszelkie atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty 

materiałowe, certyfikaty ATEX, protokoły z badań i prób, pomiary geodezyjne, itp.; 

1.10 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – oznacza, stanowiącą część Dokumentacji, 

dokumentację zawierającą opis i parametry techniczne Instalacji, Urządzeń, 

rurociągów, aparatów i systemów lub pozostałych elementów Przedmiotu Umowy, 

wraz ze wskazaniem ich parametrów eksploatacyjnych, bieżącego utrzymania  

i serwisowania; 

1.11 Dokumentacja Koncesyjna – oznacza, stanowiącą część Dokumentacji, 

dokumentację koncesyjną wymaganą do uzyskania zatwierdzeń jednostek dozoru 

technicznego (UDT, TDT), w tym CLDT, mających zastosowanie dla Instalacji, 

Urządzeń, rurociągów, aparatów i systemów lub pozostałych elementów 

Przedmiotu Umowy; 

1.12 Dokumentacja Inwestora – oznacza wszelkie dokumenty, informacje, dane, w tym 

w szczególności: mapy do celów poglądowych, skany dokumentacji (w tym 

dokumentacja archiwalna dotycząca obszaru Terenu Budowy) przekazane 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora, a kolejno przekazane przez 

Generalnego Wykonawcy Zamawiającemu i/lub Wykonawcy w celu prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy; 

1.13 Dokumentacja Zamawiającego – oznacza dokumentację jak również wszelkie 

dokumenty, dane i informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 

opisujące zakres Przedmiotu Umowy do wykonania przez Wykonawcę, stanowiąca 

załącznik do Umowy; 

1.14 Dokument Zmiany Umowy - oznacza dokument przygotowany przez Wykonawcę 

zgodnie z procedurą opisaną w Punkcie 26; 

1.15 Dostawy - oznaczają wszelkie Materiały i Urządzenia lub każde z nich z osobna  

i inne elementy dostarczane przez Wykonawcę lub na jego zlecenie w ramach 

Umowy, w celu realizacji Przedmiotu Umowy; 

1.16 Dzieła IP – oznaczają wszelką Dokumentację, Instalacje, Dostawy, w tym Materiały i 

Urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty praw własności intelektualnej 
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wykorzystane, zastosowane, stworzone, wykonane lub opracowane w wyniku lub  

w związku z wykonywaniem zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy,  

w tym utwory podlegające ochronie prawno-autorskiej; 

1.17 Dzień - oznacza dzień kalendarzowy. Termin oznaczony w dniach kończy się  

z upływem ostatniego dnia. Termin oznaczony w Tygodniach, Miesiącach lub Latach 

kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi 

terminu. W przypadku, gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było –  

w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach 

jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to 

zdarzenie nastąpiło; 

1.18 Dzień Roboczy - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie,  

z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie  

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy w Polsce (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 

1920 z późń. zm.); 

1.19 Etap Realizacji - oznacza poszczególne części Prac wyodrębnione i określone  

w Harmonogramie Realizacji, których niewykonanie lub nienależyte  

lub nieterminowe wykonanie rodzi odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie 

Umowy, w szczególności uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych  

w zakresie przewidzianym w Umowie; 

1.20 Forma Pisemna - przez formę pisemną rozumie się pismo ręczne, maszynowe, 

komputerowe podpisane podpisem odręcznym lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu przepisów Obowiązującego Prawa przez należycie 

umocowanych reprezentantów danej Strony; 

Generalny Wykonawca - Zarmen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 

0000160402) wykonujący Zadanie Inwestycyjne na rzecz Inwestora w ramach 

Umowy Głównej I i II;  

1.21 Grupa Kapitałowa – oznacza odniesienie do Grupy Kapitałowej Orlen, które jest 

odniesieniem do spółki Orlen S.A. z siedzibą w Płocku (nr KRS: 0000028860) oraz 

spółek w stosunku do niej dominujących, zależnych lub powiązanych – zarówno 

obecnie, jak i w przyszłości – w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych; 

1.22 Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy – oznacza zabezpieczenie należytej 

realizacji i starannego wykonania Umowy w postaci gwarancji bankowej  

lub ubezpieczeniowej lub kaucji pieniężnej, o których mowa w Punkcie 16; 

1.23 Gwarancja na Okres Gwarancji – oznacza zabezpieczenie usunięcia wad i usterek 

Przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym w postaci gwarancji bankowej  

lub ubezpieczeniowej lub kaucji pieniężnej, o których mowa w Punkcie 16; 

1.24 Harmonogram Realizacji – oznacza harmonogram, zawarty w Załączniku  

do Umowy, określający kolejność, w jakiej Wykonawca wykona Dokumentację, 

Prace, Dostawy, w którym określone są terminy umowne, w których Dokumentacja, 

Prace, Dostawy lub ich określone części muszą zostać zakończone;  
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1.25 Harmonogram Rzeczowo - Finansowy – oznacza dokument stanowiący Załącznik do 

Umowy określający przewidywany rozkład w czasie płatności poszczególnych części 

Wynagrodzenia wraz z przypisaniem poszczególnych płatności  

do poszczególnych części Przedmiotu Umowy; 

1.26 Infrastruktura Dodatkowa OSBL – oznacza instalacje, zespoły instalacji, rurociągi, 

aparaty i systemy oraz pozostałe elementy infrastruktury, które są niezbędne do 

eksploatacji Instalacji Olefin III; 

1.27 Instalacja – oznacza zespół Urządzeń, aparatów, rurociągów i systemów, w tym 

przede wszystkim systemów elektroenergetycznych i automatycznych oraz 

pozostałych elementów infrastruktury, w szczególności: sieci energetycznych linii 

kablowych, obiektów kubaturowych, która tworzy funkcjonalną całość;  

1.28 Instalacja Butadienu – oznacza nową instalację ekstrakcji butadienu razem  

z urządzeniami pomocniczymi, systemami oraz przyłączami; 

1.29 Instalacja Olefin III – oznacza zespół nowych instalacji do produkcji lub ekstrakcji 

(i) kraking parowy (Steam Cracker), (ii) tlenku etylenu i glikoli (EO/EG), (iii) eteru 

tert-butylowo-etylowego (ETBE), (iv) uwodornienia benzyny do pirolizy (PGH) (v) 

styrenu (SE), (SGU) , (SGH)  wraz z dedykowanymi urządzeniami pomocniczymi, 

systemami i połączeniami pomiędzy poszczególnymi jednostkami tej instalacji,  

a także wszelkie inne elementy niezbędne do ich prawidłowego działania (w ramach 

punktów granic tych instalacji określanych jako inside battery limits – ISBL); 

1.30 Instrukcja Eksploatacji – oznacza zbiór instrukcji, stanowiących element 

Dokumentacji, w celu obsługi Instalacji, Urządzeń, rurociągów, aparatów  

i systemów;   

1.31 Instrukcja Rozruchu Mechanicznego - oznacza część Dokumentacji Zamawiającego, 

zgodnie z którą przeprowadzony zostanie Rozruch Mechaniczny; 

1.32 Inwestor - oznacza Orlen S.A. z siedzibą w Płocku;  

1.33 Inwestycja/Zadanie Inwestycyjne – oznacza zadanie realizowane przez 

Zamawiającego w ramach Umowy Głównej I i II; 

1.34 Kaucja Gwarancyjna – oznacza kaucję pieniężną stanowiącą zabezpieczenie 

należytej realizacji i starannego wykonania Umowy lub zabezpieczenie usunięcia 

wad i usterek Przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym opisaną w punkcie 

16.12; 

1.35 Kaucja Zastępcza – oznacza kaucję pieniężną zdefiniowaną w Punkcie 16.3 oraz 

Punkcie 16.4;  

1.36 Komisja Odbiorowa – oznacza komisję odbioru, powołaną przez Inwestora w celu 

dokonania odbiorów prac, przeprowadzaną w razie konieczności przy udziale 

Wykonawcy; 
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1.37 Kierownik Realizacji Projektu – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, 

która jest upoważniona do wykonywania praw Zamawiającego oraz wykonywania 

jego zobowiązań, zgodnie z postanowieniami Umowy;  

1.38 Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy; 

1.39 Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju substancje i materiały dowolnego typu, 

które mają być dostarczone przez Wykonawcę, potrzebne do należytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności materiały budowlane  

i montażowe, przeznaczone do wybudowania i zakończenia Przedmiotu Umowy,  

w tym materiały stanowiące pierwsze wypełnienia, takie jak oleje i smary; 

1.40 Obowiązujące Prawo – oznacza obowiązujące w Polsce przepisy prawa, zarówno 

krajowego, jak i międzynarodowego, jak również normy techniczne polskie lub Unii 

Europejskiej obowiązujące w Polsce oraz decyzje i postanowienia Właściwych 

Organów, mające bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do realizacji Umowy na 

Terenie Budowy. Dla uniknięcia wątpliwości definicja Obowiązującego Prawa nie 

obejmuje porządków prawnych innych niż obowiązujący w Polsce, w szczególności 

porządków prawnych właściwych dla zagranicznych Podwykonawców; 

1.41 Odbiór – oznacza każdy odbiór Prac zgodnie z Punktem 17, w tym Odbiór Częściowy 

oraz Odbiór Przedmiotu Umowy; 

1.42 Odbiór Częściowy - oznacza odbiór polegający na ocenie ilości i jakości części 

Przedmiotu Umowy wykonanej w określonym Etapie Realizacji Umowy zgodnie  

z Harmonogramem Realizacji. Odbiór taki nie przenosi na Zamawiającego ryzyka 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy oraz nie stanowi 

potwierdzenia, że Prace zostały wykonane w sposób prawidłowy, a tym samym nie 

uniemożliwia zakwestionowania rzeczonych Prac w przyszłości; 

1.43 Odbiór Przedmiotu Umowy - oznacza odbiór końcowy Przedmiotu Umowy 

dokonany przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy;  

1.44 Operatorzy Rurociągów – oznaczają łącznie spółki ANWIL S.A., PERN S.A. oraz 

ORLEN S.A. działających jako właściciele oraz operatorzy Rurociągów. 

1.45 Okres Gwarancji - oznacza odpowiedni do danej części elementu Przedmiotu 

Umowy czas trwania gwarancji jakości określony w Punkcie 19 Umowy; 

1.46 „OWU” - niniejsze Ogólne Warunki Umów dotyczących Zadania Inwestycyjnego; 

1.47 Personel Generalnego Wykonawcy – oznacza łącznie wszystkie osoby zatrudnione 

przez Generalnego Wykonawcę w dowolnej formie lub wykonujące jakiekolwiek 

zadania w związku z Umową Główną I i Umową Główną II z ramienia Generalnego 

Wykonawcy; 
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1.48 Personel Wykonawcy – oznacza łącznie każdego z Podwykonawców oraz wszystkie 

osoby zatrudnione przez Wykonawcę w dowolnej formie lub wykonujące 

jakiekolwiek zadania w związku z Umową z ramienia Wykonawcy  

i Podwykonawców; 

1.49 Personel Zamawiającego – oznacza łącznie wszystkie osoby zatrudnione przez 

Zamawiającego w dowolnej formie lub wykonujące jakiekolwiek zadania w związku 

z Umową z ramienia Zamawiającego; 

1.50 Personel Inwestora – oznacza łącznie wszystkie osoby zatrudnione przez Inwestora 

w dowolnej formie lub wykonujące jakiekolwiek zadania w związku z Umową 

Główną I i Umową Główną II z ramienia Inwestora; 

1.51 Plan Zapewnienia Jakości – oznacza dokument przygotowany przez Wykonawcę na 

podstawie Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości oraz na podstawie ogólnych 

zasad i wytycznych systemu zapewnienia i kontroli jakości, podlegający 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

1.52 Podmioty Finansujące – oznaczają wszystkie podmioty, w tym agencje kredytów 

eksportowych, udostępniające środki finansowe (a także ubezpieczające  

lub udzielające gwarancji w odniesieniu do takich środków), w tym podmioty 

udzielające zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stopy procentowej, kursu 

walutowego, cen surowców lub innymi ryzykami związanymi z finansowaniem, 

przygotowaniem, realizacją i funkcjonowaniem Projektu Olefiny III; 

1.53 Podmiot Powiązany - oznacza spółkę będącą bezpośrednio lub pośrednio 

podmiotem dominującym lub znajdującą się pod kontrolą tego samego właściciela 

najwyższego szczebla, co inna spółka („podmiot powiązany” pierwszej spółki) lub 

będącą bezpośrednią lub pośrednią spółką zależną albo podmiotem dominującym 

takiej innej spółki; 

1.54 Podwykonawca - oznacza każdego bezpośredniego podwykonawcę robót 

budowlanych, montażowych, dostawcę, usługodawcę lub jakiegokolwiek innego 

podwykonawcę, zatrudnionego przez Wykonawcę do wykonania jakiejkolwiek 

części zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy; 

1.55 Polecenie Zmiany – oznacza dokument skierowany przez Zamawiającego  

do Wykonawcy, o którym mowa w Punkcie 26.2; 

1.56 Pozwolenia Generalnego Wykonawcy - oznaczają wszelkie ostateczne decyzje 

administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia, zgody, zatwierdzenia, oświadczenia  

i inne akty wymagane zgodnie z Obowiązującym Prawem w związku  

z prowadzeniem Prac i oddaniem Instalacji do użytkowania, takie jak: pozwolenia 

na budowę, zamienne pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia Prac 

itp.  

z wyłączeniem Pozwoleń Inwestora, Zamawiającego i Wykonawcy 

1.57 Pozwolenia Inwestora – oznaczają następujące pozwolenia lub pozwolenia 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy, które zostaną pozyskane przez Inwestora: 
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(i) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

obejmująca Przedmiot Umowy; (ii) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla terenów gminy Stara Biała; 

1.58 Pozwolenia Wykonawcy - oznaczają wszelkie inne niż Pozwolenia Inwestora, 

Pozwolenia Generalnego Wykonawcy i Pozwolenia Zamawiającego decyzje 

administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zgody, zatwierdzenia, zgłoszenia, 

zawiadomienia, notyfikacje, dopuszczenia i atesty, oświadczenia i inne akty lub 

czynności wymagane przez lub zgodne z właściwymi obowiązującymi w Polsce 

przepisami prawa w związku z Przedmiotem Umowy. Pozwoleniami Wykonawcy są 

także ewentualne decyzje zmieniające, aktualizujące lub zastępujące Pozwolenia 

Inwestora, Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego, a także ewentualne nowe 

Pozwolenia Wykonawcy (jeżeli zajdzie konieczność ich uzyskania); 

1.59 Pozwolenia Zamawiającego - oznaczają wszelkie ostateczne decyzje 

administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia, zgody, zatwierdzenia, oświadczenia  

i inne akty wymagane zgodnie z Obowiązującym Prawem w związku  

z prowadzeniem Prac i oddaniem Instalacji do użytkowania, takie jak: pozwolenia 

na budowę, zamienne pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia Prac 

itp.  

z wyłączeniem Pozwoleń Wykonawcy lub Generalnego Wykonawcy lub Inwestora; 

1.60 Prace lub Przedmiot Umowy – oznaczają łącznie wszystkie czynności realizowane 

przez Wykonawcę, niezbędne do należytego wykonania pełnego zakresu 

Przedmiotu Umowy, w szczególności demontaże, rozbiórki i przeniesienia, 

projektowanie, Dostawy, wykonanie montaży, roboty (czasowe lub stałe), próby, 

Rozruch Mechaniczny, szkolenie personelu Zamawiającego, Generalnego 

Wykonawcy  i Inwestora, usługi, a także wykonanie Dokumentacji i wszelkie 

pozostałe czynności niezbędne do realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy i 

usunięcie wszelkich w nim braków;  

1.61 Prawa Własności Intelektualnej – oznaczają autorskie prawa majątkowe  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 2509 ze zm.) („Prawo Autorskie”) 

prawa sui generis do baz danych, prawa do know-how oraz prawa własności 

przemysłowej (tj. patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, a także prawa  

do uzyskania: (i) patentów na wynalazki, (ii) praw ochronnych na wzory użytkowe 

oraz (iii) praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także znaków towarowych, 

baz danych i know-how) oraz prawo pierwszeństwa do ich uzyskania; 

1.62 Prawo Budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy; 

1.63 Prawo Opcji – oznacza prawo Zamawiającego do jednostronnej zmiany zakresu 

Przedmiotu Umowy w trybie i na zasadach określonych w Punkcie 26.19, 

polegającej na powierzeniu Wykonawcy realizacji Robót Zamiennych lub Robót 

Dodatkowych lub rezygnacji z Robót Wyłączonych, mogącej, w uzasadnionych 
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przypadkach i na zasadach określonych w Punkcie 26.19, powodować odpowiednią 

modyfikację Wynagrodzenia, Harmonogramu Realizacji Umowy, Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego lub ustalonych Umową terminów realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

1.64 Program Kontroli i Zapewnienia Jakości – oznacza dokument przygotowany przez 

Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcę, specyfikujący, które procedury i 

związane z nimi zasoby należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w 

odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu, określający w 

szczególności rodzaj badania, harmonogram badań i prób Dostaw oraz przyjęte 

normy, które należy zastosować w celu zapewnienia jakości dla danego procesu lub 

wyrobu; 

1.65 Program Odbiorowy – oznacza komplet dokumentów, przygotowany przez 

Wykonawcę dla potrzeb Odbioru Przedmiotu Umowy;  

1.66 Projekty Wykonawcze – oznaczają opracowania będące częścią Dokumentacji 

Zamawiającego, opracowane przez Zamawiającego  (chyba, że z Przedmiotu 

Umowy wynika inaczej) dla Instalacji we wszystkich branżach, z uwzględnieniem 

warunków zawartych w uzyskanych Pozwoleniach Inwestora oraz Pozwoleniach 

Zamawiającego, umożliwiające wykonanie Instalacji;  

1.67 Protokół Odbioru - oznacza, podpisany przez upoważnionych do tego 

Przedstawicieli Stron, dokument potwierdzający należyte wykonanie przez 

Wykonawcę stwierdzonego w tym dokumencie zakresu Prac; 

1.68 Protokół Odbioru Dokumentacji - oznacza protokół podpisany przez 

upoważnionych do tego Przedstawicieli Stron, potwierdzający należyte wykonanie 

przez Wykonawcę stwierdzonego w tym dokumencie odbioru danej części 

Dokumentacji; 

1.69 Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy - oznacza podpisany przez 

upoważnionych do tego przedstawicieli obu Stron dokument potwierdzający 

należyte wykonanie przez Wykonawcę Prac, podpisany nie wcześniej niż po 

podpisaniu przez Generalnego Wykonawcę i Inwestora Protokołu Przyjęcia do 

Eksploatacji wszystkich Instalacji; 

1.70 Protokołu Odbioru Technicznego Końcowego – oznacza protokół podpisany przez 

upoważnionych do tego przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i Inwestora 

potwierdzający należyte wykonanie przez Generalnego Wykonawcę stwierdzonego 

w tym dokumencie zakresu rzeczowego odbioru danej Instalacji; 

1.71 Protokół Przejęcia do Eksploatacji – oznacza protokół podpisany przez 

upoważnionych do tego Przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i Inwestora, 

potwierdzający spełnienie warunków umożliwiających przejęcie danej Instalacji do 

komercyjnej eksploatacji;  

1.72 Protokół Rozruchu Mechanicznego – oznacza protokół podpisany przez 

upoważnionych do tego Przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i Inwestora, 
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potwierdzający zakończenie Rozruchu Mechanicznego zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Punkcie 18; 

1.73 Przedstawiciele Stron – oznaczają osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 

wymienione w pkt. 30 Umowy; 

1.74 Roboty Dodatkowe – oznaczają zakres robót, prac, dostaw lub usług (w tym usług 

projektowych polegających na wykonaniu dodatkowej dokumentacji projektowej),  

o które Przedmiot Umowy może zostać rozszerzony na podstawie Prawa Opcji albo 

aneksu do Umowy; 

1.75 Roboty Zamienne – oznaczają zakres robót, prac, dostaw lub usług (w tym usług 

projektowych polegających na wykonaniu dodatkowej dokumentacji projektowej), 

jakie Wykonawca obowiązany jest wykonać zamiast określonej części Prac objętych 

zakresem Przedmiotu Umowy; mogą one zostać powierzone Wykonawcy  

na podstawie Prawa Opcji albo aneksu do Umowy; 

1.76 Roboty Wyłączone – oznaczają zakres Prac wyłączonych z zakresu Przedmiotu 

Umowy, o które Przedmiot Umowy może zostać ograniczony na podstawie Prawa 

Opcji albo aneksu do Umowy; 

1.77 Rozruch–Mechaniczny - oznacza etap realizacji Prac następujący po zakończeniu 

montażu, w którym przeprowadzane są wszystkie czynności prowadzące  

do potwierdzenia, że wszystkie Instalacje, Urządzenia, rurociągi, aparaty i systemy  

w ramach Instalacji są funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. W ramach Rozruchu 

Mechanicznego zostaną przeprowadzone wszystkie niezbędne czynności określone 

w Punkcie 18.3; 

1.78 Rozsądny Czas - przeciętny (średni) czas jaki jest potrzebny wykonawcy, będącemu 

profesjonalistą, na wykonanie odpowiednio Robót Dodatkowych, Zamiennych, lub 

Wyłączonych, uwzględniający, w zależności od sytuacji, takie dodatkowe czynności 

jak w szczególności: wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, pozyskanie 

zamiennego pozwolenia na budowę lub innych wymaganych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, zamówienie i dostawę określonych 

materiałów i urządzeń, konieczność wykonania prac, robót lub usług a w przypadku 

Robót Zamiennych i Wyłączonych uwzględniający również czas zaoszczędzony przez 

Wykonawcę poprzez zastąpienie Robót Zamiennych lub ze względu na rezygnację z 

Robót Wyłączonych; 

1.79 Rurociągi – oznaczają łącznie następujące rurociągi: 

1) będący własnością spółki ANWIL S.A. i przez niego zarządzany dalekosiężny 

rurociąg przesyłowy etylenu o średnicy DN200 pomiędzy Płockiem  

a Włocławkiem zlokalizowany na działkach należących do Inwestora, 

2) będące własnością spółki PERN S.A. i przez niego zarządzane: (i) rurociąg ropy 

naftowej oraz (ii) rurociągi paliwowe wraz z linią światłowodową i pozostałą 

infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane na działkach należących do 

Inwestora, a także 
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3) będące własnością spółki ORLEN S.A. i przez niego zarządzane: (i) rurociąg 

naftowy oraz (ii) rurociąg naftowy / paliwowy zlokalizowane na działkach 

należących do Inwestora. 

1.80 Siła Wyższa – oznacza zdarzenie określone w Punkcie 29;  

1.81 Spotkanie Rozpoczynające – (Kick-off Meeting) oznacza pierwsze ze spotkań 

realizacyjnych, o których mowa w Punkcie 11.3; 

1.82 SPV – oznacza spółkę ORLEN Olefiny Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi, pod nr KRS: 

0000906575, będącą nabywcą praw i obowiązków wynikających z Umowy Głównej 

II, która w wyniku Cesji nabędzie prawa i obowiązki ORLEN S.A. wynikających z 

Umowy Głównej II; 

1.83 Strona Trzecia – oznacza każdy inny podmiot niż Wykonawca, Zamawiający lub 

Inwestor, a w szczególności podmiot realizujący na terenie Zakładu prace 

budowlano – montażowe, usługi lub dostawy na rzecz ORLEN, SPV lub innego 

podmiotu w ramach zadania inwestycyjnego budowy Instalacji Olefin III, Instalacji 

Butadienu, innych instalacji dotyczących budowy Infrastruktury Dodatkowej OSBL, 

innych instalacji na Zakładzie, jak również podmiot posiadający lub będący 

właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury, instalacji, urządzeń, budynków lub 

budowli znajdujących się na terenie Zakładu w tym Operatorów Rurociągów; 

1.84 Standardy Inwestora – opracowania, normy, wewnętrzne przepisy obowiązujące 

w ORLEN S.A., zawierające zasady, wytyczne, charakterystyki niezbędne do realizacji 

Prac objętych Umową wraz z ich wszelkimi zmianami i aktualizacjami  

w trakcie obowiązywania Umowy;  

1.85 System ARCHEO lub ARCHEO - oznacza Techniczne Archiwum Grupy Kapitałowej 

ORLEN, aplikacja przeznaczona dla wykonawców Grupy Kapitałowej ORLEN służąca 

do przekazywania oraz archiwizacji Dokumentacji,). Zamawiający jest wyłącznie 

uprawniony do przekazywania Inwestorowi otrzymanej od Wykonawcy 

Dokumentacji do ARCHEO; 

1.86 Tajemnica Przedsiębiorstwa – oznacza tajemnice określne w Punkcie 24 - Poufność; 

1.87 Teren Budowy – oznacza teren (w tym jakakolwiek przestrzeń, miejsca i place), na 

którym wykonywane będą Instalacje oraz pozostały teren budowy protokolarnie 

udostępniony tymczasowo Wykonawcy, który to teren jest niezbędny lub potrzebny 

dla wykonywania Prac związanych z budową Instalacji, Obiektów i infrastruktury 

przynależnej oraz przyłączy, a także realizacji Dostaw w tym dodatkowy teren 

przeznaczony na zaplecza, magazynowanie, prefabrykację, oraz wstępny montaż 

elementów dla Przedmiotu Umowy. Teren Budowy w rozumieniu Umowy będzie 

obejmował (lecz nie będzie ograniczał się do) teren(u) budowy w rozumieniu art. 3 

pkt 10 Prawa Budowlanego; 
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1.88 TDT – oznacza Transportowy Dozór Techniczny zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 

2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1514, ze zmianami); 

1.89 UDT – oznacza Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 

r. o dozorze technicznym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1514, ze zmianami); 

1.90 Umowa - oznacza umowę pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz  

ze wszystkimi Załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi jej zmianami w postaci 

aneksów, zawartą w związku z łączącą Generalnego Wykonawcę z Inwestorem 

Umową Główną I lub Umową Główną II;  

1.91 Druga Umowa - oznacza kolejną umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym wraz ze wszystkimi Załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi 

jej zmianami w postaci aneksów, zawartą w związku z łączącą Generalnego 

Wykonawcę z Inwestorem Umową Główną I lub Umową Główną II;  

1.92 Umowa Główna I - oznacza umowę zawartą pomiędzy Inwestorem  

a Generalnym Wykonawcą dotyczącą realizacji zadania pn.”Intensyfikacja Produkcji 

Olefin w Płocku” - OSBL zakres K004 (Infrastruktura dla Kompleksu Ofefin III); 

1.93 Umowa Główna II - oznacza umowę zawartą pomiędzy Inwestorem  

a Generalnym Wykonawcą dotyczącą realizacji zadania pn.”Intensyfikacja Produkcji 

Olefin w Płocku” - OSBL zakres K004 (Infrastruktura dla Kompleksu Ofefin III), której 

prawa i obowiązki będą podlegały Cesji; 

1.94 Urządzenia - oznaczają wszystkie maszyny, aparaty i inne urządzenia oraz części 

włączone w skład Przedmiotu Umowy i potrzebne do jego należytego wykonania 

lub wykonania pozostałych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy,  

z wyłączeniem sprzętu Wykonawcy; w tym również maszyny, aparaty, urządzenia  

i części włączone do Przedmiotu Umowy w ramach gwarancji lub dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu jako części zamienne do Przedmiotu Umowy; 

1.95 Wada – oznacza każdą niezgodność Prac lub dowolnej ich części z jakimkolwiek 

wymaganiem określonym w Umowie, Dokumentacji Zamawiającego i/lub 

Dokumentacji Generalnego Wykonawcy i/lub Dokumentacji Inwestora; 

1.96 Wada Limitująca - oznacza wadę Przedmiotu Umowy lub dowolnej jego części, 

która uniemożliwia pełną prawidłową eksploatację lub działanie elementu 

Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności Instalacji lub Urządzeń, zgodnie z jej 

przeznaczeniem, w tym powodująca jej niezgodność z przepisami Obowiązującego 

Prawa, z parametrami określonymi w Dokumentacji; w tym jeżeli takie działanie lub 

eksploatacja jest technicznie wykonalna, ale prowadziłaby do naruszenia 

jakichkolwiek przepisów Obowiązującego Prawa lub Pozwoleń Zamawiającego, 

Pozwoleń Generalnego Wykonawcy, Pozwoleń Inwestora lub Zarządzeń Inwestora; 

1.97 Wada Nielimitująca – oznacza inną niż Wada Limitująca wadę Przedmiotu Umowy 

lub dowolnej jego części, która to wada pozwala na prawidłową eksploatację lub 

działanie elementu Przedmiotu Umowy, jednak dotyczy innej niezgodności 

Przedmiotu Umowy, w tym Instalacji, Urządzeń, rurociągów, aparatów i systemów  
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z wymogami Umowy, przy czym Wadą Nielimitującą nie może być wada, która 

zagraża bezpieczeństwu ludzi lub uszkodzeniu któregokolwiek z elementów 

Przedmiotu Umowy lub istniejących obiektów Zamawiającego, Generalnego 

Wykonawcy lub Inwestora albo jego Podmiotów Powiązanych albo Stron Trzecich; 

1.98      Wykonawca - oznacza każdego bezpośredniego wykonawcę robót budowlanych, 

montażowych, dostawcę, usługodawcę lub jakiegokolwiek innego wykonawcę, 

zatrudnionego przez Zamawiającego do wykonania jakiejkolwiek części zobowiązań 

Zamawiającego wynikających z Umowy z Generalnym Wykonawcą realizującym 

Umowę Główną I lub Umowę Główną II na rzecz Inwestora.  

1.99 Wynagrodzenie Dodatkowe – oznacza wynagrodzenie Wykonawcy płatne przez 

Zamawiającego w związku ze Zmianą Umowy dokonaną na podstawie Punktu 26,  

w tym w związku ze skorzystaniem przez Zamawiającego z Prawa Opcji, zgodnie  

z Punktem 26.19; 

1.100 Zakład lub Zakład Produkcyjny - oznacza zakład produkcyjny Inwestora lub 

Podmiotów Powiązanych Inwestora w Płocku, na terenie którego zlokalizowany jest 

Teren Budowy; 

1.101 Załącznik – oznacza odpowiedni załącznik do Umowy lub OWU, stanowiący 

integralną część Umowy; 

1.102 Zarządzenia Generalnego Wykonawcy - oznaczają wewnętrzne akty organizacyjne 

(w tym regulaminy i wytyczne) obowiązujące u Generalnego Wykonawcy i 

Zamawiającego, do których stosowania Wykonawca jest zobowiązany podczas 

realizacji Umowy. Zbiór Zarządzeń Generalnego Wykonawcy zawarty jest w 

Załączniku nr 8 do OWU. 

1.103 Zarządzenia Inwestora - oznaczają wewnętrzne akty organizacyjne lub ich wyciągi, 

obowiązujące u Inwestora (w szczególności Kompleksowy System Prewencji 

Zamawiającego), do których stosowania Wykonawca jest zobowiązany podczas 

realizacji Umowy, chyba że Zarządzenia Inwestora, lub ich część stałaby się 

sprzeczne z Obowiązującym Prawem wraz ich wszelkimi zmianami i aktualizacjami 

w trakcie obowiązywania Umowy. Zbiór Zarządzeń Inwestora zawarty jest  

w Załączniku nr 8 do OWU; 

1.104 Zarządzenia Zamawiającego - oznaczają wewnętrzne akty organizacyjne (w tym 

regulaminy i wytyczne) obowiązujące u Zamawiającego, do których stosowania 

Wykonawca jest zobowiązany podczas realizacji Umowy. Zbiór Zarządzeń 

Zamawiającego zawarty jest w Załączniku nr 8 do OWU. 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1 Na potrzeby niniejszego OWU, Umowa oraz Druga Umowa zwane są dalej osobno 

Umową lub Drugą Umową lub każda z nich Umową. 

2.2 Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy 

na warunkach określonych w Umowie oraz w niniejszych OWU oraz Załącznikach do 
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nich. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności przygotowanie, uzgodnienie 

i przekazanie kompletnej Dokumentacji, dostarczenie wszystkich Dostaw, w tym 

Materiałów i Urządzeń, wybudowanie i uruchomienie, w tym przeprowadzenie 

Rozruchu Mechanicznego, uzyskanie Pozwoleń Wykonawcy oraz przekazanie do 

eksploatacji Przedmiotu Umowy – w ramach Zadania Inwestycyjnego.  

2.3 Obowiązki Wykonawcy na mocy Umowy obejmują wszelkie czynności, prace, usługi, 

roboty budowlane i dostawę Materiałów i Urządzeń, konieczne dla zapewnienia 

właściwego i bezpiecznego funkcjonowania Przedmiotu Umowy,  

o parametrach określonych w Umowie i Załącznikach, których konieczność 

wykonania wynika z opisu Przedmiotu Umowy zamieszczonego w Umowie nawet  

w przypadku, gdy konkretne czynności, usługi, roboty budowlane lub dostawy 

mieszczące się w zakresie Przedmiotu Umowy nie zostały wprost wymienione lub 

określone w Umowie, jak również te, których potrzeba wykonania ujawni się  

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a które doświadczony wykonawca przy 

dołożeniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego 

działalności, powinien był przewidzieć w trakcie zawierania Umowy i których 

wykonanie jest niezbędne lub stosowne, zgodnie z dobrymi praktykami 

branżowymi, dla osiągnięcia powyższego rezultatu i celu Umowy. W szczególności, 

powyższe postanowienie stosuje się do wszelkich czynności i Dostaw Materiałów, 

Urządzeń, które są wymagane na potrzeby należytego wdrożenia lub eksploatacji 

Przedmiotu Umowy. Powyższe czynności, prace, usługi, roboty budowlane i 

dostawy uznaje się za część Przedmiotu Umowy w zakresie obowiązków 

Wykonawcy na mocy Umowy i za ujęte w Wynagrodzeniu. Dodatkowe prace 

wynikające z błędów lub zaniechań Wykonawcy nie będą uznawane za Roboty 

Dodatkowe lub Roboty Zamienne. 

2.4 Przedmiot Umowy obejmuje również zrealizowanie wszystkich obowiązków 

nałożonych w decyzjach administracyjnych wydanych przez organy administracji 

publicznej dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy dla Pozwoleń Wykonawcy,  

a w zakresie Pozwoleń Zamawiającego i Pozwoleń Inwestora przekazanych 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy lub których wydanie Wykonawca 

mógł przewidzieć na bazie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego  

w ramach Przedmiotu Umowy. 

2.5 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy, jego lokalizacją, 

granicami, powierzchnią, uwarunkowaniami geologicznymi, dostępem do dróg 

publicznych oraz innych ciągów komunikacyjnych, sąsiedztwem oraz innymi 

warunkami i cechami, mogącymi mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację 

Przedmiotu Umowy i oświadcza, że nie zgłasza do niego uwag lub zastrzeżeń  

i uznaje Teren Budowy za zdatny do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie  

z postanowieniami Umowy. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił niezbędny nakład 

pracy oraz środków potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w sposób 

wykluczający ewentualne nieprzewidziane Umową roszczenia wobec 

Zamawiającego. W szczególności zapoznał się ze specyfiką funkcjonowania Zakładu 

oraz z terenem pod zaplecza montażowe Terenu Budowy, wraz z granicami terenów 

budów lub puntami styku instalacji funkcjonujących lub realizowanych przez Stronę 

Trzecią na Terenie Zakładu. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił na czas realizacji 
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Przedmiotu Umowy ograniczenia poboru prądu na terenie Zakładu Produkcyjnego 

oraz dla Terenu Budowy.  

2.6 Wykonawca potwierdza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany z należytą 

starannością przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności 

prowadzonej przez Wykonawcę oraz przy zastosowaniu najlepszych dostępnych 

technik, a także zasad sztuki budowlanej, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, normami technicznymi oraz obowiązującymi 

przepisami prawa oraz, że zapoznał się ze wszystkimi materiałami przekazanymi lub 

udostępnionymi przez Zamawiającego w toku postępowania zakończonego 

zawarciem Umowy, określonymi w Dokumentacji Zamawiającego, w tym 

z Dokumentacją Inwestora, oraz że materiały te były wystarczające w celu 

wykonania odpowiedniej kalkulacji Wynagrodzenia oraz ustalenia terminów 

wykonania Umowy. W szczególności Wykonawca potwierdza, że w dacie zawarcia 

Umowy dysponuje pełną wiedzą na temat zakresu Przedmiotu Umowy potrzebnego 

w celu należytego wykonania przezeń Umowy oraz wiedzą dotyczącą zasad  

i sposobu realizacji prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Wszelkie 

zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące wyżej wymienionych materiałów, zgłoszone po 

Dacie Wejścia w Życie nie będą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek 

roszczeń od Zamawiającego. 

2.7 Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą techniczną, technologiczną 

lub technologią, odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami oraz pełną 

znajomością Przedmiot Umowy. 

2.8 Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania z wszelkich praw 

niezbędnych do eksploatacji, remontów i modernizacji Przedmiotu Umowy. 

2.9 Wykonawca oświadcza, że zapewni sprzęt, maszyny i inne środki niezbędne do 

realizacji Przedmiotu Umowy i wykonania pozostałych postanowień Umowy oraz 

dysponuje odpowiednią liczbą właściwie wyszkolonego, wykwalifikowanego 

i uprawnionego personelu niezbędnego do należytej realizacji Przedmiotu Umowy 

i wykonania pozostałych zobowiązań Umowy. 

2.10 Wykonawca oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonych 

Dokumentacji, Dostaw, Prac, w tym Urządzeń, Materiałów, Instalacji, rurociągów, 

aparatów i systemów, będzie zgodna z najlepszymi praktykami inżynieryjnymi.  

2.11 Wykonawca oświadcza, że uwzględnił niezbędny nakład pracy oraz środków 

potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, ryzyka i inne okoliczności  

w sposób minimalizujący ewentualne nieprzewidziane Umową roszczenia wobec 

Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że ma wystarczającą zdolność finansową 

do realizacji Umowy. 

2.12 Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Umowy uwzględni fakt, iż Przedmiot 

Umowy oraz Przedmiot Drugiej Umowy, którą Strony zawarły/przewidują 

zawrzeć/mogą zawrzeć stanowi funkcjonalną całość i okoliczność ta może zostać 

odzwierciedlona w treści Dokumentacji w zależności od uzgodnień Stron lub decyzji 

Zamawiającego (o ile znajduje zastosowanie i jest to niezbędne dla realizacji 
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Przedmiotu Umowy), a także może zostać odzwierciedlona w toku odbiorów, prób  

i testów realizowanych na poszczególnych etapach realizacji oraz na etapie 

Odbiorów Przedmiotu Umowy. Powyższe oznacza, że niektóre obowiązki 

Wykonawcy wchodzące w zakres realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności: 

odbiory, testy, dostawy, uzyskiwanie decyzji administracyjnych, spotkania 

koordynacyjne/statusowe i inne obowiązki Wykonawcy wskazane w Umowie, mogą 

być wykonywane wspólnie dla Umowy oraz Drugiej Umowy. Powyższa zasada 

znajduje zastosowanie również dla niektórych obowiązków Zamawiającego  

w szczególności dotyczących udostępnienia Terenu Budowy, udostępnienia 

maksymalnej dostępnej mocy pobieranej od Zamawiającego oraz w innych 

przypadkach wskazanych w Umowie lub wskazanych przez Zamawiającego. 

2.13 Niezależnie od postanowień punktu 2.12, Wykonawca każdorazowo zobowiązany 

jest dostarczyć odrębną Dokumentację Powykonawczą dla zakresu Przedmiotu 

Umowy oraz Drugiej Umowy oraz każdorazowo zobowiązany jest do realizacji 

innych Prac wskazanych przez Zamawiającego, w sposób umożliwiający 

wyodrębnienie zakresu Przedmiotu każdej zawartej z Zamawiającym Umowy. 

2.14 Wykonawca oświadcza, że jest świadom, iż od terminowego i należytego 

zrealizowania Przedmiotu Umowy, jak również Drugiej Umowy uzależnione jest 

uruchomienie lub przyłączenie do Instalacji Olefin III i przeprowadzenie testów  

i prób Instalacji Olefin III. W związku z powyższym jest świadom, iż w przypadku 

opóźnień w wykonaniu i oddaniu do eksploatacji Przedmiotu Umowy w stosunku do 

terminów określonych w Umowie lub Drugiej Umowie, Zamawiający może ponieść 

szkodę wynikającą z niewywiązania się przez Generalnego Wykonawcę 

z zobowiązań zawartych w Umowie Głównej I oraz Umowie Głównej II. 

2.15 W przypadku realizacji prac związanych z systemami automatyki przemysłowej 

Wykonawca w ramach Umowy wykona wszelkie prace oraz dostarczy rozwiązania 

niezbędne do wypełnienia wymagań Inwestora w zakresie cyberbezpieczeństwa OT 

zawartych w dokumencie „Standard Cyberbezpieczeństwa OT - Podstawowe 

wymagania cyberbezpieczeństwa dla systemów ICS_OT”. 

2.16 Ponadto, Wykonawca oświadcza, że: 

a) pomimo występowania działań wojennych na terenie Ukrainy oraz wszelkich 

wynikających z tego okoliczności (w szczególności ograniczeń wynikających  

z przepisów wprowadzonych w związku z wystąpieniem działań wojennych na 

terenie Ukrainy), nie występują na dzień zawarcia Umowy po stronie 

Wykonawcy żadne przeszkody ograniczające czy uniemożliwiające podjęcie  

i należytą oraz terminową realizację przez Wykonawcę jego obowiązków 

wynikających z Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ani 

działania wojenne na terenie Ukrainy, ani wszelkie wynikające z tego 

okoliczności (w szczególności ograniczenia wynikające z przepisów 

wprowadzonych w związku z wystąpieniem działań wojennych na terenie 

Ukrainy), nie stanowią zdarzenia Siły Wyższej na gruncie postanowień Umowy; 
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b) każdorazowo, na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przekaże wszelkie 

dokumenty oraz udzieli wszystkich niezbędnych informacji związanych  

z realizacją Umowy lub informacji wymaganych przepisami prawa  

lub wewnętrznymi, korporacyjnymi dokumentami obowiązującymi 

u Zamawiającego; 

c) nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści 

majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego  

o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz że nie podejmował żadnych 

działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca 

oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach  

z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na 

zawarcie Umowy; 

d) będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego,  

a także, że będzie niezwłocznie informował o szkodliwych dla przebiegu Prac 

konsekwencjach ich wykonania, jeżeli takie wystąpią; 

e) ponosi wyłączną odpowiedzialność za mienie własne oraz powierzone mu, 

znajdujące się na Terenie Budowy, zapewni też wszelkie niezbędne środki w celu 

należytej ochrony Terenu Budowy; 

f) ponosi ryzyko niesprzyjających dla wykonywania Przedmiotu Umowy warunków 

atmosferycznych. W przypadku wystąpienia nagłych nieprzewidzianych 

przeszkód w realizacji Przedmiotu Umowy, nie mających jednak znamion Siły 

Wyższej, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż  

w terminie jednego dnia od ich wystąpienia, powiadomić o nich pisemnie 

Zamawiającego wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych; 

g) posiada wszelkie uprawnienia, zgody, licencje, zezwolenia lub opinie potrzebne 

do wykonywania świadczeń przewidzianych w Umowie, w tym także 

przewidziane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2021.1973 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U.2013.21 z późn.zm.); 

h) posiada serwis Materiałów, Urządzeń i Usług oraz sprzętu dostępny na terenie 

Polski. 

i) w chwili zawarcia Umowy nie toczy się wobec niego oraz wedle najlepszej 

wiedzy Wykonawcy nie zagraża mu postępowanie upadłościowe lub 

restrukturyzacyjne, jak również nie istnieją przesłanki do wszczęcia takiego 

postępowania, albo nie toczy się wobec niego postępowanie cywilne, 

administracyjne, karne czy też innego rodzaju postępowanie, które mogłoby 

mieć istotny negatywny wpływ na zdolność Wykonawcy do wypełnienia jego 

zobowiązań wynikających z Umowy lub ważność i wykonalność (skuteczność) 

Umowy, a gdyby takie okoliczności zaistniały w toku realizacji Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym 

fakcie Zamawiającego na piśmie wraz z wyjaśnieniem; 
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j) wytwarzane odpady będzie gromadził w sposób selektywny jak również będzie 

przedkładał, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U.2013.21 z późn.zm.) informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami;  

k) będzie usuwał z Terenu Budowy, na własny koszt wytworzone przez siebie 

odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

l) ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania Podwykonawców 

oraz innych osób pracujących na ich rzecz, a także za działania i zaniechania 

własne; 

m) będzie partycypował (o ile znajduje zastosowanie i jest to niezbędne dla 

realizacji Przedmiotu Umowy) w kosztach ogólnych budowy celem rozliczenia 

zużytych  

w trakcie realizacji Umowy mediów, Wykonawca dokona komisyjnego założenia 

stosownego licznika, na podstawie, którego będzie ponosił opłaty za media; 

2.17 Wykonawca oświadcza, że jego Wynagrodzenie, o którym mowa w Umowie 

uwzględnia uwarunkowania opisane powyżej. 

2.18 Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji Prac zobowiązuje się stosować do 

wszelkich zasad mających zgodnie z Umową Główną I oraz Umową Główną II 

zastosowanie do Generalnego Wykonawcy oraz Zamawiającego w zakresie swojej 

działalności na terenie Zakładu Produkcyjnego i Terenie Budowy, a także 

zobowiązuje się stosować do wszelkich wymogów obowiązujących na Terenie 

Budowy, wynikających z regulacji Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy oraz 

Inwestora (w tym będzie stosował się do Projektu Organizacji Robót, Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także względów organizacyjnych 

wynikających z uwarunkowań czynnego Zakładu Produkcyjnego). 

2.19 Wykonawca potwierdza i ma świadomość, iż Przedmiot Umowy pozostaje  

w bezpośrednim związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz jego realizacja 

wpływa na ostateczny rezultat w postaci wybudowanych Instalacji. Wykonawca 

ponosi ryzyko niesprzyjających dla wykonywania Przedmiotu Umowy warunków 

atmosferycznych.  

3. DOKUMENTACJA 

3.1 W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca sporządzi i doręczy Zamawiającemu  

w terminach określonych w Harmonogramie Realizacji następującą dokumentację: 

1) kompletną Dokumentację sporządzoną na podstawie Przedmiotu Umowy we 

wszystkich branżach, dla wszystkich faz realizacji Umowy, wraz  

ze wszystkimi wymaganymi zgodnie z przepisami Obowiązującego Prawa, 

opiniami i uzgodnieniami właściwych organów i innych podmiotów, oraz 

zgodną z należytą praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, a także zgodnie z Standardami Inwestora. W przypadku zmian 

wynikłych podczas realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca sporządzi  
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i doręczy zrewidowaną Dokumentację, w tym w szczególności zamienne 

projekty budowlane, które będą mu niezbędne do uzyskania zamiennych 

pozwoleń na budowę; 

2) Dokumentację Techniczno-Ruchową, Dokumentację Koncesyjną 

i dokumentację paszportową maszyn i Urządzeń, w zakresie wymaganym 

obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zgodnie z jej przeznaczeniem; 

3) Dokumentację Powykonawczą, w zakresie wymaganym obowiązującymi  

w Polsce przepisami prawa zgodnie z jej przeznaczeniem (pokazująca korekty 

„red-marks”), oraz zrewidowaną Dokumentację Powykonawczą 

implementująca korekty „red-marks” (w wersji czystej). Wykonawca ma 

obowiązek wyraźnego wyodrębnienia Dokumentacji Powykonawczej dla 

zakresu Umowy oraz Drugiej Umowy; 

4) Szczegółowe instrukcje w tym, w szczególności: Instrukcje Eksploatacji, 

Instrukcja Rozruchu Mechanicznego, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje 

technologiczne i stanowiskowe, w tym aktualizacje już istniejących instrukcji 

uzgodnionych z Zamawiającym oraz pozostałe instrukcje określone  

w Zarządzeniach Zamawiającego i/lub Generalnego Wykonawcy i/lub 

Inwestora. O ile będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy, o czym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego, 

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania osobnych instrukcji i 

dokumentów wskazanych w zdaniu poprzedzającym dla zakresu niniejszej 

Umowy oraz Drugiej Umowy; 

5) dane/projekty do przygotowania lub uaktualnienia karty informacyjnej 

projektu /raportu oceny oddziaływania na środowisko, w tym Raportu Oceny 

Oddziaływania na Środowisko stanowiącego Załącznik nr 9 do OWU (ROŚ), 

zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz innych 

dokumentów niezbędnych do pozyskania uzgodnień, zgód i pozwoleń 

potrzebnych do wybudowania, uruchomienia, Rozruchu Mechanicznego,  

i dalszej eksploatacji Przedmiotu Umowy, a także sporządzi i doręczy 

Zamawiającemu niezbędne dane dotyczące Przedmiotu Umowy, o których 

mowa powyżej, potrzebne Zamawiającemu do realizacji przez Zamawiającego 

innych prac nieobjętych Przedmiotem Umowy lub powierzonych przez 

Zamawiającego Stronie Trzeciej. W terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od 

wezwania przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym przez 

Strony Wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w dane i informacje. 

6) niezbędne dane techniczne i parametry dotyczące Instalacji lub innych 

obiektów będących Przedmiotem Umowy, do przygotowania lub 

uaktualnienia/zmiany decyzji/pozwoleń środowiskowych, pozwoleń 

zintegrowanych oraz zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych dla Instalacji 

lub innych obiektów będących Przedmiotem Umowy (o ile dla danej Instalacji 

lub innych obiektów będących Przedmiotem Umowy będzie to wymagane). W 

terminie dwóch miesięcy od wezwania przez Zamawiającego lub w innym 

terminie uzgodnionym przez Strony Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
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w/w dane i informacje, jednakże nie później niż na 12 miesięcy przed Datą 

Przejęcia do Eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest także do udzielenia 

wszelkich informacji, danych oraz wsparcia Zamawiającego i Generalnego 

Wykonawcę w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, 

związanych z uzyskaniem ww. decyzji, zezwoleń lub pozwoleń; 

7) niezbędne dane do aktualizacji dokumentacji zakładu dużego ryzyka 

(w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.  

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym 

lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Dz. U. 2016, poz. 

138), w porozumieniu i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie 

krótszym niż 2 (dwóch) miesięcy od Daty Wejścia w Życie  

8) dane szczegółowe dotyczące Przedmiotu Umowy niezbędne do analizy, 

inwentaryzacje (istniejącej infrastruktury na Terenie Budowy, o ile będzie to 

niezbędne dla wykonania Dokumentacji), oraz dokumenty wynikające  

ze Standardów Inwestora, w tym w szczególności: analiza HAZOP, SIL, analiza 

bezpieczeństwa wykonywana metodą BRA oraz FERA dla budynków, 

Klasyfikacja Stref Zagrożenia Wybuchem, dokumentacja zabezpieczenia przez 

wybuchem (tzw. dokument EX oraz dokumentacja EX), itp.  

9) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień 

i zatwierdzeń Dokumentacji w służbach i jednostkach funkcjonujących 

u Zamawiającego oraz udzielanych przez inne podmioty zgodnie z przepisami 

Obowiązującego Prawa i Zarządzeniami Inwestora i/lub Zamawiającego i/lub 

Generalnego Wykonawcy.  

3.2 Dokumentacja sporządzona będzie w języku polskim. Dopuszcza się  

w szczególnych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 

sporządzenie części Dokumentacji w języku angielskim. W całej Dokumentacji 

Wykonawca posługiwał się będzie jednolitym systemem symboli uzgodnionym  

z Zamawiającym. Liczby i oznaczenia będą wyrażone w jednostkach SI.  

Zakres Dokumentacji i uwarunkowania z tym związane: 

3.3 W przypadku, gdy w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy konieczne będzie 

wykonanie innych analiz nie przewidzianych w niniejszej Umowie, a wymaganych 

przez przepisy Obowiązującego Prawa, Wykonawca zobowiązuje się do  

ich wykonania w ramach Umowy i Wynagrodzenia oraz przedstawienia 

Zamawiającemu stosownej dokumentacji w celu jej uzgodnienia. 

3.4 Wykonawca przed rozpoczęciem Prac opracuje i przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia:  

1) POR - projekt organizacji robót,  

2) BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),   
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3) IBWR/IBRP - Instrukcji Bezpiecznego Wykonania/Realizacji Robót/Prac oraz 

Udokumentowany System Prowadzenia Prac Niebezpiecznych w przypadku 

wystawienia przez Wykonawcę zezwoleń jednorazowych na prace szczególnie 

niebezpieczne. Ponadto, w ramach IBWR/IBRP, znajdą się przepisy dotyczące 

transportu ponadgabarytowego i przedmiotów wystających za obrys pojazdu.  

3.5 Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia przed 

rozpoczęciem prac budowlanych: m.in. wszelkie rysunki, schematy, projekty 

technologiczne i realizacyjne dla prac towarzyszących typu: projekt zabezpieczenia 

wykopu, projekt rusztowań, odwodnienia wykopu, organizacji ruchu, technologii 

montażu itp.   

3.6 Powyższe dokumenty, o których mowa w Punktach 3.4 i 3.5 powyżej opracowane 

zostaną w oparciu o przepisy Obowiązującego Prawa, przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz Zarządzeń Zamawiającego i/lub 

Generalnego Wykonawcy i/lub Inwestora. Wykonawca zapewni ciągłość zgodności 

dokumentów, o których mowa w Punktach 3.4 i 3.5 powyżej z obowiązującymi 

przepisami prawa, Umową oraz Zarządzeniami Zamawiającego i/lub Generalnego 

Wykonawcy i/lub Inwestora.  

3.7 O ile będzie to miało zastosowanie, najpóźniej 190 (sto dziewięćdziesiąt) dni przed 

planowaną Datą Przyjęcia do Eksploatacji lub datą podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy, w zależności co nastąpi wcześniej, Wykonawca 

dostarczy karty charakterystyk dla surowców, materiałów eksploatacyjnych 

i materiałów pomocniczych oraz tych produktów stwarzających ryzyko dla zdrowia i 

życia ludzi (o ile będzie to miało zastosowanie w stosunku do Przedmiotu Umowy).  

3.8 O ile będzie to miało zastosowanie, Wykonawca przygotuje oraz uzgodni 

Dokumentację podlegającą zatwierdzeniu Jednostki Notyfikowanej zgodnie z 

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (PED). Po dokonaniu czynności 

przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z Dyrektywą PED, Wykonawca wystawi 

deklarację zgodności wykonania i zbadania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z 

Dyrektywą PED i przepisami ją wdrażającymi w Polsce. 

3.9 Wykonawca w odniesieniu do opracowanej Dokumentacji (w zakresie w jakim ma 

zastosowanie w stosunku do Przedmiotu Umowy) oświadczy, że została ona 

zaprojektowana według BAT (Najlepszej Dostępnej Techniki / Best Available 

Technique) zgodnie z dokumentami referencyjnymi BREF.  

3.10 Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji i przekazania 

jej Zamawiającemu w taki sposób, że Dokumentacja: 

(a) będzie skoordynowana technicznie z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz będzie zawierała uzgodnienia międzybranżowe, 
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(b) zostanie opracowana i uzgodniona kompletnie we wszystkich branżach, 

tych które są niezbędne dla Dokumentacji pod względem aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa (w tym dotyczących zasadniczych 

wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych 

- pod kątem wymagań Jednostek Notyfikowanych oraz innych przepisów 

w sprawie oceny zgodności zgodnie z normami zharmonizowanymi),  

(c) zawierać będzie wymagane do opracowania Przedmiotu Umowy 

uzgodnienia z Zamawiającym (w tym między innymi z użytkownikiem 

i służbami utrzymania ruchu, służbami bhp i p.poż.), w szczególności dla 

projektu budowlanego, projektu zagospodarowania terenu i dla każdego 

projektu wykonawczego oraz uzgodnienia z Zespołem Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej (w szczególności w zakresie kolizji 

infrastruktury z istniejącą infrastrukturą na Zakładzie) oraz z Działem 

Infrastruktury Technicznej (w szczególności w zakresie lokalizacji 

rurociągów na muldach i estakadach). Wykonawca na każdym etapie 

procesu opiniowania Dokumentacji zobowiązany jest przedstawić 

przeprowadzone we własnym zakresie uzgodnienia z zewnętrznymi 

rzeczoznawcami bhp i p. poż. 

(d) zawierać będzie wymagane do opracowania Przedmiotu Umowy 

uzgodnienia z ZDT/UDT/TDT/CLDT/JN, o ile wymagane.  

(e) zawierać będzie informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

będzie zgodna z Regulaminem Inwestora – Wymagania Ogólne 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wraz z wytycznymi i ich załącznikami 

udostępnionymi pod linkiem:  

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-

standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-

zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa,  

(f) uwzględniać będzie Standardy Inwestora, 

(g) o ile będzie to miało zastosowanie w stosunku do Przedmiotu Umowy, 

dokumentacja pomiarów zerowych grubości ścianek oraz badań 

potwierdzających gatunek użytego materiału będzie wprowadzana 

do elektronicznego systemu zarządzania aparatami i rurociągami 

VISIONS, zgodnie z instrukcją ujętą w Zarządzeniach Inwestora. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu niezbędne 

informacje, o których mowa w niniejszym punkcie na odpowiednim 

nośniku po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3.11 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 17, Dokumentacja Powykonawcza (w wersji 

czystej - po uwzględnieniu korekt „red-marks”) z uwzględnieniem wymagań 

przepisów Prawa Budowlanego, dozoru technicznego (UDT/TDT/ZDT/CLDT) oraz w 

zakresie spisu z natury poszczególnych urządzeń znajdujących się w strefie 

zagrożenia wybuchem (dokumentacja EX) zatwierdzona przez służby Działu Techniki 

i Dozoru Elektrycznego i Automatycznego Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy 

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa
https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa
https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa
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w wersji ostatecznej zostanie doręczona Zamawiającemu po zakończeniu ostatnich 

Prac w ramach Umowy a jednocześnie umożliwiającym Generalnemu Wykonawcy 

i/lub Zamawiającemu uzyskanie stosownych zgód administracyjnych związanych z 

rozpoczęciem eksploatacji Przedmiotu Umowy. 

Weryfikacja Dokumentacji przez Zamawiającego  

3.12 Po zakończeniu prac w ramach danego Etapu Realizacji, Wykonawca będzie 

przedkładał Zamawiającemu do zaopiniowania Dokumentację zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 5 do OWU.  

3.13 W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń 

do Dokumentacji, Wykonawca powinien ją zrewidować zgodnie z uwagami 

Zamawiającego. Wykonawca wprowadzi zmiany lub uwzględni uwagi zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych, który to termin może 

zostać wydłużony przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach i na 

umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy. Zamawiający może podać listę 

kontaktową osób opiniujących Dokumentację w celu bieżącego wyjaśniania uwag, 

a Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego 

osobami opiniującymi. Zrewidowana przez Wykonawcę Dokumentacja podlega 

kolejnemu opiniowaniu, w którym to Zamawiający może zgłosić uwagi lub 

zastrzeżenia do Dokumentacji w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty jej 

doręczenia. 

3.14 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie i sukcesywnie przekazywać kompletne 

i funkcjonalne części Dokumentacji do opiniowania przez Zamawiającego tak by nie 

miało to wpływu na opóźnienia w Harmonogramie Realizacji oraz umożliwiło 

bieżącą analizę Dokumentacji przez Zamawiającego. 

3.15 Niezależnie od postanowień punktu 3.13, w przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego lub Inwestora uwag lub zastrzeżeń do Dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany jest do oceny ich zgodności z właściwymi przepisami Obowiązującego 

Prawa i Zarządzeniami Zamawiającego i/lub Zarządzeniami Generalnego 

Wykonawcy i/lub Inwestora, postanowieniami Umowy, oraz stosownymi normami. 

Wykonawca nie może odmówić uwzględnienia zmian lub uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Inwestora, za wyjątkiem przypadków gdy: (i) wprowadzenie 

zmiany spowoduje, że Dokumentacja nie będzie zgodna z postanowieniami Umowy, 

lub (ii) zmiana nie jest zgodna z właściwymi przepisami Obowiązującego Prawa, lub 

(iii) zmiana nie jest zgodna z normami technologicznymi lub (iv) wprowadzenie 

zmiany spowoduje, że element Prac nie będzie technicznie wykonalny, lub (vi) 

wprowadzenie zmiany obniży bezpieczeństwo Prac, (vii) uwzględnienie zmiany 

może wywołać szkodę u Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy lub 

Inwestora lub skutkować powstaniem Wady w Przedmiocie Umowy. 

3.16 Wykonawca wprowadzał będzie do Dokumentacji istotne i niezbędne zmiany 

wynikające ze zmian stanu faktycznego Terenu Budowy, terenu Zakładu, Przedmiotu 

Umowy, przepisów Obowiązującego Prawa lub dokumentacji Stron Trzecich mających 

zastosowanie do Dokumentacji. Wszystkie zmiany w każdej części Dokumentacji 
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wprowadzone po pierwszym doręczeniu danej części Dokumentacji Zamawiającemu 

wymagają ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego w trybie określonym w 

Punktach od 3.13. do 3.15. i będą wyraźnie oznaczone, co najmniej poprzez pisemne 

wskazanie przez Wykonawcę daty ich wprowadzenia, numeru rewizji, listy 

wprowadzonych zmian oraz ich przyczyny. 

3.17 Wykonawca na bieżąco usuwał będzie wykryte Wady Dokumentacji, bez prawa do 

domagania się z tego tytułu zmiany Wynagrodzenia, Harmonogramu Realizacji lub 

innych zmian w Umowie, chyba że są to Wady, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe zdanie nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy za Dokumentację w okresie gwarancji wynikającym 

z Umowy. 

3.18 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach Wynagrodzenia określonego  

w Umowie nadzór autorski ze strony autorów Dokumentacji w odniesieniu do 

realizowanych Prac i związanych z nimi wszelkich usług. Obowiązek Wykonawcy do 

zapewnienia nadzoru autorskiego ze strony autorów Dokumentacji pozostaje  

w mocy, bez obowiązku zapłaty odrębnego wynagrodzenia: 

a) w razie powierzenia przez Zamawiającego osobie trzeciej w ramach 

Wykonawstwa Zastępczego przewidzianego w punkcie 21.15 wykonania 

obowiązków Wykonawcy; 

b) w razie rozwiązania / odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy  

i kontynuowania realizacji Umowy przez innego wykonawcę - przez okres 

5 lat od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy z innym wykonawcą. 

4. DOSTAWY 

4.1 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewnia wszystkie Urządzenia, Materiały 

i sprzęt niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy i będzie odpowiedzialny za 

administrowanie nimi, ich przeładunek, transport, dostawę na Teren Budowy oraz 

należytą konserwację i przechowywanie do dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy. 

4.2 Formułą handlową dla Dostaw importowanych do Polski oraz dla Dostaw krajowych 

w celu realizacji Umowy jest DDP (Delivered Duty Paid) według INCOTERMS 2010; 

miejsce przeznaczenia: Teren Budowy w Płocku, zlokalizowanego na terenie 

Zakładu Produkcyjnego Orlen, ul. Chemików 7, Płock. 

4.3 Zgodnie z powyższą formułą handlową, Wykonawca ponosi wszystkie koszty 

związane z dostarczeniem Dostaw na Teren Budowy, w tym w szczególności koszty: 

(a) transportu do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc 

składowania na Teren Budowy, 

(b) przejęcia odpowiedzialności związanej z dostarczeniem Dostaw na Teren 

Budowy, 



 

 

 

27/104 

(c) ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo), 

(d) załadunku i rozładunku, magazynowania Dostaw, przeładunku na polach 

składowania, odpraw celnych, należności celnych, podatków 

importowego i VAT oraz innych podatków i opłat należnych od Dostaw 

oraz przedmiotów praw własności intelektualnej importowanych  

do Polski, 

(e) wszelkich kar wynikających z nie oclenia Dostaw, z nieprawidłowej 

klasyfikacji taryfowej, z opóźnienia zgłoszenia Dostaw do odprawy 

celnej, z opóźnienia odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat 

importowych, lub nienależytego opłacenia innych należności 

podatkowych lub niewykonania lub nienależytego wykonania innych 

obowiązków związanych z importem lub przewozem Dostaw, koszty 

Dostaw uzupełniających dokonywanych na skutek braków ilościowych 

stwierdzonych w specyfikacji wysyłkowej zrealizowanej Dostawy. 

(f) zagospodarowania tj. przekazania uprawnionemu odbiorcy z zakresu 

gospodarowania odpadami, odpadów opakowaniowych oraz zwrot 

opakowań zwrotnych do dostawcy. 

4.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich 

Podwykonawców wszelkich zezwoleń oraz ewentualnych licencji eksportowych, 

niezbędnych przy wywozie Dostaw ze swojego kraju (lub kraju ich pochodzenia), 

a także (w razie konieczności) wszelkich zezwoleń przy przewozach tranzytem przez 

terytorium innych krajów. Wykonawca jest także zobowiązany uzyskać na własne 

ryzyko i koszt wszystkie dokumenty obowiązujące przy wwozie Dostaw do Polski. 

4.5 Wykonawca uzyska wszelkie decyzje administracyjne, postanowienia, opinie, 

uzgodnienia i zgody odpowiednich organów i podmiotów wymagane przepisami 

Obowiązującego Prawa w związku z przewozem Dostaw na Teren Budowy. 

4.6 W przypadku, gdy Dostawa (lub jej część) zostanie uszkodzona podczas transportu 

lub składowania lub zagubiona, Wykonawca naprawi lub wymieni uszkodzony 

element lub dostarczy element nowy w miejsce zagubionego w transporcie lub 

podczas składowania. W sytuacji konieczności naprawy uszkodzonego elementu 

Dostawy Wykonawca przedstawi program naprawy do akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do programu naprawy potwierdzenie 

od dostawcy elementu, że Dostawa nie straciła gwarancji i po wdrożeniu programu 

naprawy jej właściwości nie są gorsze od fabrycznych. Płatność tej części 

Wynagrodzenia, która odpowiada wartości Dostawy w przypadku wdrożenia 

programu naprawy nastąpi po zakończeniu programu naprawy i pozytywnym, 

ostatecznym odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody 

Zamawiającego na wdrożenie takiego programu Wykonawca zobowiązany będzie 

do wymiany uszkodzonego przedmiotu Dostawy na własny koszt i ryzyko.  

W żadnym przypadku taka wymiana, naprawa lub dostawa nowego elementu nie 

wpłynie na Harmonogram Realizacji. 
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4.7 Wykonawca zastosuje opakowanie oraz sposób przechowywania Dostaw w okresie 

przewozu na Teren Budowy oraz na Terenie Budowy zapewniające ochronę Dostaw 

przed uszkodzeniem, korozją lub inną utratą właściwości w czasie załadunku, 

przewozu, ewentualnych przeładunków, rozładunku na Terenie Budowy oraz 

magazynowania w okresie do użycia w ramach budowy i montażu tej Dostawy. 

4.8 Dostawy importowane spoza Unii Europejskiej będą dostarczone wraz  

z certyfikatami potwierdzającymi zgodność ze standardami Unii Europejskiej,  

w szczególności po uzyskaniu oznaczenia „CE”. 

4.9 Dostawy importowane spoza Unii Europejskiej na Teren Budowy będą szczegółowo 

opisane na dokumencie ATA lub SAD wystawionym na Wykonawcę lub na danego 

Podwykonawcę. Wszelkie opłaty i obowiązki związane z importem wspomnianych 

Urządzeń i Materiałów będą ponoszone przez Wykonawcę. 

4.10 Oznakowanie Dostaw powinno być trwałe, czytelne, w sposób jednoznaczny 

identyfikujące daną Dostawę i zawierać co najmniej następujące elementy: a) 

Umowa nr [●] b) Odbiorca [jest nim Wykonawca], c) Miejsce przeznaczenia: [●], d) 

towar luzem lub elementy / części wymagające opakowania kolejno; skrzynia lub 

karton nr 1, 2, [●]. 

4.11 Rozmiary i masy Dostaw zostaną ustalone przez Wykonawcę przed planowanym 

terminem dostawy na Teren Budowy i powinny być odpowiednie do gałęzi  

i środków transportu oraz powinny uwzględniać odległość do miejsca przeznaczenia 

dostaw, udźwig i gabaryty urządzeń dźwigowych i transportowych w ewentualnych 

punktach tranzytowych. 

4.12 Sposób przewozu Dostaw ponadgabarytowych (nienormatywnych), które 

przekraczają swoją masą i wymiarami określone normy, wynikające m.in. z ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047  

z późn. zm.) na Teren Budowy będzie odbywał się po uzgodnieniu z Zamawiającym 

i/lub Generalnym Wykonawcą i Inwestorem. Wykonawca w terminie 35 (trzydzieści 

pięć) dni przed terminem Dostawy na Teren Budowy wystąpi do Zamawiającego z 

wnioskiem o udzielenie zgody i zatwierdzenie przez Zamawiającego środku 

transportu Dostawy ponadgabarytowej. Do wniosku o zgodę należy przedłożyć 

proponowaną mapę przejazdu wraz z naniesionymi rzeczywistymi wysokościami 

zabudowanych estakad. Zamawiający udzieli zgody albo poinformuje Wykonawcę o 

jej odmowie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Wykonawcy w tej sprawie, nie 

później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku. Brak 

udzielenia zgody przez Zamawiającego na transport ponadgabarytowy lub 

zatwierdzenie przez Zamawiającego środka transportu Dostawy nie zwalniają 

Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie 

Umowy. 

4.13 Dostawy przechowywane będą na Terenie Budowy przez Wykonawcę na jego koszt 

i wyłączne ryzyko, w ramach Wynagrodzenia. Po zakończeniu wszystkich Prac 

wszelkie Materiały niezabudowane i niebędące materiałami eksploatacyjnymi  

i częściami zamiennymi (w tym części krytyczne i szybkozużywające się) zostaną 
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usunięte z Terenu Budowy poza Zakład Produkcyjny na koszt i wyłączne ryzyko 

Wykonawcy, w ramach Wynagrodzenia. Przyjmuje się, że Materiały niezabudowane 

są własnością Wykonawcy. 

4.14 Wykonawca będzie przechowywał Dostawy, w tym w szczególności Materiały  

i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy zgodnie z wymogami Obowiązującego 

Prawa, Zarządzeniami Zamawiającego i/lub Generalnego Wykonawcy i/lub 

Inwestora oraz zgodnie z zaleceniami producentów, pośredników, dostawców i 

dobrą praktyką inżynierską. Surowce i materiały pomocnicze i eksploatacyjne 

zawierające substancje lub mieszaniny stwarzające ryzyko, zagrożenia fizyczne (np. 

wybuchem) dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, powinny być magazynowane i 

oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w kartach charakterystyki. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie miejsc magazynowania oraz tymczasowego 

składowania i odpowiada za gospodarkę magazynową Dostaw do dnia zakończenia 

wszystkich Prac. 

4.15 Działania Wykonawcy w związku z realizacją Umowy powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym zakresie ograniczały 

osobom trzecim, w tym Stronom Trzecim, możliwości korzystania z dojazdowych 

dróg publicznych i prywatnych.  

4.16 Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie 

udokumentowane szkody, straty i wydatki (łącznie z opłatami i kosztami prawnymi), 

których pokrycia mogą dochodzić osoby trzecie, w tym Strony Trzecie, wynikające  

z działania lub zaniechania Wykonawcy w zakresie czynności związanych  

z Dostawami ze strony Wykonawcy. 

4.17 Wykonawca poinformuje i w razie potrzeby skoordynuje z Zamawiającym oraz 

Generalnym Wykonawcą i Inwestorem wykorzystanie bocznic kolejowych, portów, 

dróg wodnych oraz dróg dojazdowych na potrzeby wykonania planowanych Dostaw 

w taki sposób, aby powyższe czynności nie prowadziły do poważnych zakłóceń 

w normalnym funkcjonowaniu Zakładu Produkcyjnego oraz innych użytkowników 

powyższej infrastruktury, w szczególności bocznic kolejowych oraz dróg 

dojazdowych. 

Zatwierdzenie możliwości Dostaw  

4.18 Dostawy zostaną szczegółowo opisane przez Wykonawcę w Dokumentacji danego 

zakresu Przedmiotu Umowy. 

4.19 W celu realizacji Przedmiotu Umowy i dokonania Dostaw Wykonawca powinien 

zastosować dostawców umieszczonych na listach zatwierdzonych dostawców 

branżowych zgodnie ze Standardami Inwestora. 

4.20 Przed złożeniem przez Wykonawcę zamówienia na Dostawy lub ich części u danego 

dostawcy Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dane  

i dokumenty o Dostawie w celu zapoznania się przez Zamawiającego i wyrażenia 

zgody lub wniesienie uwag na dany rodzaj Dostawy. Dokumentacja związana  

z danymi typu: certyfikaty, deklaracje, itp. będzie elementem zakresu Dokumentacji 
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Powykonawczej, jednakże niezbędne dokumenty określone przez Zamawiającego 

Wykonawca winien przedłożyć na etapie procedury akceptacji dokumentacji.  

4.21 Niezależnie od konieczności uzyskania akceptacji Dostaw zgodnie z niniejszym 

Punktem mogą mieć zastosowanie również warunki określone w Umowie dotyczące 

konieczności uzyskania akceptacji Zamawiającego na zaangażowanie 

Podwykonawcy, które Wykonawca powinien wypełnić. 

4.22 Wykonawca w szczególności uzyska dla Dostaw wszystkie wymagane przez przepisy 

Obowiązującego Prawa zatwierdzenia, atesty, homologacje, oznaczenia, certyfikaty, 

itp. Uzyskanie i przedłożenie Zamawiającemu powyższych dokumentów stanowi 

każdorazowo warunek dokonania przez Zamawiającego akceptacji dla Dostaw oraz 

odbioru Dostaw.  

4.23 Uznaje się, że w przypadku wystąpienia konieczności Dostaw SKID (modułowa 

instalacja technologiczna), Wykonawca wykona dokumentację rejestracyjną  

i uzgodni ją z UDT. W sytuacji, gdy wymagane będzie zarejestrowanie 

poszczególnych urządzeń SKID należy opracować i uzgodnić stosowaną 

dokumentację dla danej części SKID.   

4.24 W przypadku wątpliwości Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy lub 

Inwestora co do zastosowanego materiału, z którego jest wykonana dana Dostawa 

przy jednoczesnym braku przedłożenia stosownych atestów wytrzymałościowych/ 

właściwościowych na materiał (zwłaszcza związany z wykonaniem zakresu na bazie 

dyrektywy maszynowej, ciśnieniowej czy też poświadczeń Wykonawcy – w tym 

Dostaw typu SKID) Wykonawca wykona szczegółowe badania laboratoryjne w celu 

weryfikacji materiału i przekazania danych do Zamawiającego. W przypadku 

wątpliwości co do zastosowania danego materiału dla danej Dostawy, Wykonawca 

wykona analizę zastosowanego materiału i adaptację rozwiązań projektowych w 

oparciu o te wyniki. Analizę powyższą dokona zatwierdzone przez Zamawiającego 

oraz Generalnego Wykonawcę oraz Inwestora laboratorium/instytut, a 

dostosowanie – projektant z uprawnieniami w myśl przepisów Obowiązującego 

Prawa. Powyższe dotyczy szczególnie właściwości typu: wytrzymałość, szczelność, 

nasiąkliwość, odporność pożarnicza, itp. Koszt badań i analiz a także ich adaptacji 

poniesie Strona, której stanowisko zostanie uznane za błędne.   

4.25 Wykonawca, umożliwi Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy i Inwestorowi 

wizytację u wytwórcy Dostaw w celu zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu i 

procesem wytwarzania. Powyższe może być wnioskowane przed dokonaniem 

akceptacji Dostawy i dostawcy. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć stosowne 

zapisy w umowie z danym Podwykonawcą, zapewniające Zamawiającemu, 

Generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi możliwość przeprowadzenia ww. 

wizytacji.  

4.26 Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy i Inwestorowi 

wizytację u wytwórcy Dostaw w celu dokonywania odbiorów typu FAT (factory 

acceptance test). Powyższe dotyczy Dostaw dla Urządzeń, Materiałów, 

prefabrykatów i pół prefabrykatów. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć stosowne 
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zapisy w umowie z danym Podwykonawcą, zapewniające Zamawiającemu, 

Generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi możliwość przeprowadzenia ww. 

wizytacji.  

4.27 Wykonawca zapewni w ramach Wynagrodzenia wszelkie materiały eksploatacyjne  

i części zamienne, w tym części krytyczne i szybkozużywające się, do Urządzeń lub 

pozostałych części i elementów Przedmiotu Umowy, w całym okresie realizacji 

Umowy do Daty Przejęcia do Eksploatacji. 

Nie później niż na 100 (sto) dni przed planowaną Datą Przyjęcia do Eksploatacji lub 

datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, w zależności 

co nastąpi wcześniej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz części 

zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wraz z harmonogramem ich wymiany 

oraz specyfikacją techniczną. Wykonawca, na etapie przygotowania projektów 

wykonawczych w ramach Dokumentacji, będzie dążył do unifikacji proponowanych 

Urządzeń z istniejącą u Inwestora infrastrukturą, w drodze konsultacji  

z Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą i Inwestorem. 

4.28 Dostawy, w tym części zamienne, o których mowa w ustępach poprzedzających 

będą zgodne z wymaganiami Umowy, wolne od wad fizycznych i prawnych, 

fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej, niż trzy lata przed datą ich 

dostawy na Teren Budowy, a Wykonawca uzyska w odniesieniu do nich wszelkie 

uzgodnienia, zatwierdzenia, certyfikaty i atesty wymagane właściwymi przepisami 

Obowiązującego Prawa. 

5. DOTYCZY PRAC BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH  

5.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy, jednak nie później 

niż w późniejszym z następujących terminów: (i) terminie określonym w 

Harmonogramie Realizacji, albo (ii) niezwłocznie po zaakceptowaniu Planu BIOZ 

i IBWR/IBRP dla pierwszych prac planowanych przez Wykonawcę. Przekazanie 

Terenu Budowy dla części objętej Umową i części objętej Drugą Umową może być 

dokonane w ramach jednej czynności, wspólnej dla obu umów. Niezależnie 

od sposobu wydania Terenu Budowy, dla celów realizacji Przedmiotu Umowy 

Wykonawca przyjmuje, że czynności Wykonawcy dotyczące Terenu Budowy 

opisane w niniejszym Punkcie 5 obejmują łącznie zakres niniejszej Umowy oraz 

Drugiej Umowy. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie 

potwierdzają, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniony 

protokolarnie Teren Budowy od momentu jego przekazania.  

5.2 Opóźnienie w wydaniu Terenu Budowy wynikające z niespełnienia przez 

Wykonawcę warunków wskazanych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy i nie uprawnia go do żądania zmiany Umowy. 

5.3 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy - przeznaczonym  

w szczególności pod zaplecza, składowanie i rozładunek Dostaw i nie wnosi uwag, 



 

 

 

32/104 

co do planowania i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym 

obszarze. 

Wykonawca, zapewni należyte oznakowanie miejsca wykonywania Prac na Terenie 

Budowy oraz znajdujących się na nim swoich Dostaw i wykonywanych Prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego utrzymywania udostępnionego Terenu 

Budowy w stanie bezpiecznym i uporządkowanym, jak również utrzymywania 

terenów sąsiadujących z Terenem Budowy w stanie czystym i wolnym 

od jakiejkolwiek szkody związanej z czynnościami Wykonawcy, personelu 

Wykonawcy, Podwykonawców i ich personelu. Wykonawca zapewni, że miejsca 

magazynowania odpadów oraz materiałów stwarzających zagrożenie dla zdrowia  

i życia ludzi i środowiska będą odpowiednio wydzielone, oznakowane  

i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska w szczególności środowiska 

gruntowo-wodnego i zapewnią bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Miejsca 

magazynowania materiałów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi  

i środowiska winny być zgodne z przepisami Obowiązującego Prawa i wytycznymi 

zawartymi w karcie charakterystyki.  

5.4 Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, we własnym zakresie zapewni wszelkie 

budynki, instalacje, budowle, materiały eksploatacyjne i struktury tymczasowe na 

Terenie Budowy, prawa dostępu do nieruchomości poza obrębem Terenu Budowy, 

wszelkie maszyny, urządzenia i narzędzia, sprzęt, jak również Materiały  

i Urządzenia potrzebne na Terenie Budowy, oraz wszelkie inne wyposażenie oraz 

prawa potrzebne do należytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontenerów na odpady 

komunalne oraz inne odpady powstające w trakcie wykonywania Prac na Terenie 

Budowy oraz do zapewnienia dla swoich pracowników wystarczającej ilości 

pomieszczeń sanitarnych. 

5.5 Każdorazowo, Wykonawca zapewni Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy i 

Inwestorowi dostęp do udostępnionego Wykonawcy Terenu Budowy celem 

zamontowania, zainstalowania lub wybudowania odpowiednich urządzeń 

pomiarowych/kontrolnych lub innych niezbędnych urządzeń, wymaganych w 

związku z koniecznością wypełniania obowiązków wynikających ze standardów IFC 

lub z innych obowiązków i zobowiązuje się współpracować w zakresie potrzebnym 

do wykonania czynności opisanych w niniejszym punkcie.  

5.6 Wykonawca w każdym czasie niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) Dni 

Roboczych od poinformowania, umożliwi dostęp do Terenu Budowy Stronom 

Trzecim wskazanym przez Zamawiającego i będzie z nimi współpracował.  

5.7 Wykonawca zobowiązuje się, że prace realizowane na styku granic BL (battery 

limits) ze Stroną Trzecią będą zaplanowane wykonane w taki sposób by nie 

oddziaływać tymi pracami na Stronę Trzecią. Dla precyzyjności tego zobowiązania 

ustala się, że Wykonawca winien przyjąć dla potrzeb realizacji Umowy, iż na terenie 

budowy Strony Trzeciej, są prowadzone prace budowlane, na który to teren jak i na 

Stronę Trzecią Wykonawca nie powinien mieć oddziaływania. 
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5.8 W przypadku konieczności wykorzystywania Terenu Budowy pod transport 

drogowy i logistykę dla potrzeb zarówno Wykonawcy jak i Strony Trzeciej,  

a jednocześnie przeznaczeniu tego Terenu Budowy pod wykonanie dróg 

docelowych w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien umożliwić 

korzystanie z tego terenu przez Strony Trzecie, a w przypadku rozpoczęcia 

wykonania dróg docelowych zapewnić drożność dojazdów do terenów budowy 

Strony Trzeciej.  

5.9 Wykonawca zapewni, że Prace realizowane będą wyłącznie w obrębie Terenu 

Budowy w oparciu o Dokumentację Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy 

Inwestora oraz w oparciu o Projekty Wykonawcze oraz Pozwolenia Wykonawcy, 

Pozwolenia Zamawiającego, Pozwolenia Generalnego Wykonawcy i Pozwolenia 

Inwestora i nie będą prowadzić do wstrzymania lub uniemożliwienia wykonywania 

innych prac na terenie Zakładu, w tym w szczególności prac związanych z budową 

instalacji przez Stronę Trzecią. 

5.10 Wykonawca wykona wszelkie prace przygotowawcze i towarzyszące niezbędne dla 

realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: zabezpieczenie wykopów  

(w tym za pomocą ścianek szczelnych, o ile wymagane), montaż rusztowań, 

odwodnienia wykopów, organizację ruchu, technologię montażu, 

przepompowywania mediów, niwelację terenu oraz przygotuje Dokumentację,  

w tym projekty technologiczne i realizacyjne dla wyżej wymienionych prac 

przygotowawczych i towarzyszących. Powyższe zaprojektowanie, uzgodnienia  

i wykonanie prac przygotowawczych i towarzyszących Wykonawca zrealizuje  

w ramach Wynagrodzenia. 

5.11 Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymywanie Terenu Budowy oraz terenów 

wykorzystywanych do dojazdu do niego, w stanie uporządkowanym, zgodnie  

z przepisami Obowiązującego Prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Wykonawca 

ograniczał będzie pylenie spowodowane wykonywaniem Prac lub Dostaw poprzez 

stosowanie środków takich, jak: zraszanie powierzchni dróg lub placów przed 

zamiataniem oraz mycie opuszczających Teren Budowy samochodów 

transportujących substancje pyliste. Wykonawca ponadto zapewni czyszczenie dróg 

oraz odśnieżanie udostępnionego Terenu Budowy. Wykonawca chronił będzie 

Teren Budowy oraz tereny wykorzystywane do dojazdów do niego przed 

zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi, w tym olejami, smarami, farbami lub 

innymi produktami stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz 

środowiska. Wykonawca w ramach Obowiązującego Prawa, przestrzegał będzie 

norm hałasu przy realizowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku niewywiązywania 

się przez Wykonawcę z powyższych zobowiązań, po bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, Zamawiający może podjąć odpowiednie 

działania samodzielnie lub zlecić je osobie trzeciej, zgodnie z Punktem 21.15 

(Wykonanie zastępcze), w każdym z powyższych wypadków na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  
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5.12 Wykonawca każdorazowo będzie uwzględniał prowadzenie równoległych prac lub 

inwestycji na terenie Zakładu i w konsekwencji nie będzie ich utrudniał lub 

ograniczał wykonywanymi przez siebie Pracami.  

5.13 W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę na Zakładzie dla potrzeb 

realizacji Prac, po ich zakończeniu Wykonawca odtworzy infrastrukturę do stanu 

pierwotnego. 

5.14 Wykonawca prowadził będzie dokumentację Prac na Terenie Budowy zgodnie  

z przepisami Obowiązującego Prawa. Wykonawca w każdym czasie na wezwanie 

Zamawiającego niezwłocznie udostępni Zamawiającemu dokumentację dotyczącą 

Prac. 

5.15 Prowadzenie Prac może odbywać się na podstawie pisemnych zezwoleń, zgodnie  

z Zarządzeniami Zamawiającego, Zarządzeniami Generalnego Wykonawcy oraz 

Zarządzeniami Inwestora, w szczególności zgodnie z KSP (Kompleksowy System 

Prewencji).  

5.16 Po zakończeniu wszystkich Prac Wykonawca: 

(a) usunie z Terenu Budowy sprzęt Wykonawcy oraz pozostawi niezbędny 

Personel Wykonawcy w zakresie, w jakim będzie potrzebny do dalszego 

wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a pozostały sprzęt 

Wykonawcy przeniesie w miejsca wskazane przez Zamawiającego; oraz  

(b) na własny koszt uporządkuje i oczyści udostępniony Teren Budowy, oraz 

(c) w przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód na Terenie Budowy  

lub terenie Zakładu, naprawi taka szkodę, w tym przywróci teren  

do stanu poprzedniego (o ile możliwe).  

5.17 W przypadku, gdy w wyniku działań Wykonawcy lub Podwykonawców w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy powstanie bezpośrednie zagrożenie szkodą  

w środowisku lub szkoda w środowisku, Wykonawca niezwłocznie powiadomi  

o tym Zamawiającego, i podejmie wszelkie działania wskazane w ustawie z dnia 13 

kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2187, z późn. zm.), w celu zapobieżenia wystąpieniu szkody  

lub ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych.  

5.18 Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany będzie,  

do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego podczas prowadzenia 

prac szczególnie niebezpiecznych, oraz w stanach przed awaryjnych, grożących 

powstaniem pożaru, wybuchu i zagrożenia toksycznego w Zakładzie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Przed rozpoczęciem Prac dla danego zakresu Prac Wykonawcy lub Podwykonawcy 

Wykonawca, w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego Program 

Zapewnienia i Kontroli Jakości oraz ogólne zasady systemu zapewnienia i kontroli 
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jakości opracuje, uzgodni i doręczy Zamawiającemu pełny Plan Zapewnienia Jakości 

dla tego zakresu Prac i Program Odbiorowy oraz na wniosek Zamawiającego 

uzgodni szczegółowy Plan Kontroli i Badań stanowiący wykaz zaplanowanych przez 

Wykonawcę badań, testów, kontroli i odbiorów podczas kolejnych faz cyklu 

technologicznego realizacji Przedmiotu Umowy, zawierający odniesienia do 

obowiązujących norm, procedur, i innych dokumentów oraz określający rodzaj 

zaangażowania zainteresowanych Stron w poszczególne operacje kontrolne lub 

odbiorowe dla każdego wymaganego przez Zamawiającego zakresu. Plan 

Zapewnienia Jakości będzie zawierał również wstępny harmonogram produkcji, 

testów, badań, prób i pomiarów Dostaw w zakładach Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do oceny i zatwierdzenia Planu 

Zapewnienia Jakości. W wypadku przygotowania Planu Zapewnienia Jakości po 

Cesji, Wykonawca przygotuje wspólny Program Kontroli i Plan Zapewnienia Jakości 

dla Umowy oraz Drugiej Umowy, o ile zakres objęty danym Programem będzie 

wspólny dla zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą Umów.  

6.2 Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu do odbioru zgodnie z Umową 

jedynie Dostawy lub Prace, w odniesieniu do których Wykonawca uprzednio 

przeprowadził, z wynikiem pozytywnym, kontrolę jakości zgodnie z Planem 

Zapewnienia Jakości. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca każdorazowo 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty 

doręczenia mu takiego wniosku, przedstawi dokumentację dotyczącą kontroli 

jakości przeprowadzonej przez Wykonawcę zgodnie z wspomnianym Planem 

Zapewnienia Jakości dla każdego wskazanego we wniosku Zamawiającego elementu 

Dostaw lub Prac. 

6.3 Zastosowanie się do Planu Zapewnienia Jakości, o którym mowa powyżej, 

lub korzystanie przez Zamawiającego z praw określonych w dalszych 

postanowieniach niniejszego Punktu, ani też dokonanie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego odbioru jakiejkolwiek części Dostaw lub Prac nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy i nie uprawnia Wykonawcy do domagania 

się Zmiany Umowy, zgodnie z procedurą przewidzianą w Punkcie 26. 

6.4 Niezależnie od przekazanego Zamawiającemu harmonogramu badań i prób Dostaw 

i Prac zawartego w Planie Zapewnienia Jakości, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o ostatecznym terminie badań i prób Dostaw lub Prac, każdorazowo 

na co najmniej 10 (dziesięć) Dni naprzód w przypadku badań lub prób 

przeprowadzanych na terenie Polski, oraz na co najmniej 30 (trzydzieści) Dni 

naprzód w przypadku testów, badań lub prób przeprowadzanych poza granicami 

Polski. Zamawiający może, lecz nie ma obowiązku, uczestniczyć w powyższych 

badaniach lub próbach. Koszty udziału przedstawicieli Zamawiającego w badaniach i 

próbach pokrywa Zamawiający.  

6.5 Jeżeli badanie lub próba wykażą istnienie Wady jakiegokolwiek elementu Dostaw 

lub Prac, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni od 

wykazania istnienia Wady, zapewni i przystąpi do usunięcia takiej Wady. Taki 
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element Dostaw lub Prac podlegał będzie ponownemu badaniu lub próbie na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

6.6 Jeżeli część Przedmiotu Umowy, w szczególności Urządzenie, nie spełni wymagań 

określonych w Standardach Inwestora, Projektach Wykonawczych 

oraz Dokumentacji, w tym Dokumentacji Zamawiającego lub Dokumentacji 

Generalnego Wykonawcy wówczas Wykonawca powinien niezwłocznie na swój 

koszt naprawić taką Wadę albo wymienić taką część Przedmiotu Umowy, w tym 

Urządzenie lub jego część (względnie wszystkie takie Urządzenia lub części danego 

rodzaju) oraz zawiadomić Zamawiającego o wykrytej Wadzie i podjętych środkach 

zaradczych oraz powtórzyć próbę lub badanie w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

6.7 Niezależnie od badań i prób przewidzianych Planem Zapewnienia Jakości 

Zamawiający, Generalny Wykonawca oraz Inwestor, poprzez wskazane przez siebie 

osoby, mogą w każdym czasie i bez uprzedzenia Wykonawcy kontrolować należyte 

wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy oraz 

Drugiej Umowy na terenie Zakładu, w tym na Terenie Budowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, iż kontrole takie nie mogą istotnie utrudniać 

Wykonawcy realizacji Umowy oraz Drugiej Umowy. Kontrole mogą być prowadzone 

również przez Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę lub Inwestora w biurach i 

zakładach Wykonawcy i jego Podwykonawców, w godzinach pracy tych biur i 

zakładów lub w każdym innym miejscu, w którym Wykonawca lub Podwykonawcy 

wykonują jakąkolwiek część zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy oraz 

Drugiej Umowy. Wykonawca jest obowiązany poinformować Podwykonawców o 

możliwości kontroli przez Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę oraz Inwestora 

i wprowadzić stosowne postanowienia w tym przedmiocie do umów zawieranych 

z Podwykonawcami. 

6.8 Wykonawca zapewni Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy Inwestorowi, ich 

doradcom i personelowi nieprzerwany dostęp do Terenu Budowy w zakresie 

potrzebnym do kontroli przez Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy lub 

Inwestora wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz jego Podwykonawców oraz 

wykonywania pozostałych praw, jak również zobowiązań Zamawiającego 

wynikających z Umowy oraz Drugiej Umowy. 

6.9 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca udostępni, jak również zapewni,  

iż Podwykonawcy udostępnią Zamawiającemu potrzebną do przeprowadzenia 

kontroli Dokumentację oraz pomieszczenia dla kontroli Dostaw i Prac. Kontrola w 

zakładach produkcyjnych Wykonawcy lub Podwykonawców wykonywana przez 

Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę lub Inwestora wymaga zawiadomienia 

Wykonawcy o jej miejscu i terminie na co najmniej 10 (dziesięć) dni naprzód. 

Kontrole Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy oraz Inwestora prowadzone 

będą tak, aby nie wpływać znacząco na ruch kontrolowanych zakładów i biur 

Wykonawcy i Podwykonawców. 

6.10 Wykonawca usunie wszelkie Wady Dostaw lub Prac wykryte przez Zamawiającego 

lub osoby działające na jego rzecz w wyniku kontroli, badań, prób lub odbiorów,  
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o których mowa w niniejszym Punkcie. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady Dostaw 

lub Prac, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej 

do ich usunięcia w terminie wskazanym w tym wezwaniu, Zamawiający może Wadę 

usunąć samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, zgodnie z procedurą przewidzianą w Punkcie 21.15. 

7. SZKOLENIA 

7.1 Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, Personel Generalnego Wykonawcy 

i Personel Inwestora lub osoby przez nie wskazane w zakresie wymaganym do tego, 

aby personel ten był teoretycznie i praktycznie przygotowany do eksploatacji, 

utrzymania i obsługi Przedmiotu Umowy, w tym również do prowadzenia 

podstawowych prac serwisowo-remontowych Instalacji, Urządzeń, rurociągów i 

systemów i wyposażenia wchodzących w zakres Dostaw i Prac. Zamawiający 

zapewni, że personel poddany powyższemu szkoleniu posiadał będzie wymagane 

prawem uprawnienia i kwalifikacje, oraz przestrzegał będzie programu i dyscypliny 

szkolenia w zakresie uzgodnionym przez Strony. Szkolenia należy przeprowadzić w 

języku polskim lub z udziałem tłumacza, którego koszty obciążają Wykonawcę w 

ramach Wynagrodzenia.   

7.2 Zakończenie szkoleń, o których mowa w niniejszym Punkcie będzie poświadczone 

przez Zamawiającego w protokole przeprowadzenia szkolenia. 

7.3 Wykonawca przygotuje harmonogram szkoleń w 30 (trzydziestu) dni po Dacie 

Wejścia w Życie lub innym uzgodnionym między Stronami. 

8. SPOTKANIA KOORDYNACYJNE. KOORDYNACJA NA PUNKTACH STYKU. 

8.1 Strony ustalają, że w celu wyjaśnienia spraw bieżących, podsumowania statusu 

zaawansowania Prac, Dostaw i Dokumentacji, ustalenia planów działania, 

raportowania, koordynacji i innych spraw związanych z realizacją Umowy będą się 

odbywać spotkania Przedstawicieli Stron, lub osób oddelegowanych z ich 

upoważnienia. Po Cesji Zamawiający dopuszcza odbywanie spotkań 

koordynacyjnych/statusowych i innych wspólnie dla realizowanego zakresu Umowy 

oraz Drugiej Umowy. 

8.2 Spotkania koordynacyjne/statusowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

przeprowadzane będą, na żądanie Zamawiającego w celu zapewnienia m.in. ciągłej 

komunikacji, rozwiązywania problemów realizacyjnych oraz określenia niezbędnych 

działań i planów realizacyjnych. Zamawiający może przekazać listę zagadnień 

poruszanych na spotkaniu koordynacyjnym/statusowym. Wykonawca zobowiązuje 

się brać udział w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Inwestora.,  

o ile Inwestor, Generalny Wykonawca lub Zamawiający zażąda obecności 

Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział swoich 

Podwykonawców w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Inwestora 

lub Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, o ile Inwestor, Generalny 

Wykonawca lub Zamawiający zażąda obecności takiego Podwykonawcy.  
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8.3 W trakcie każdego spotkania koordynacyjnego/statusowego Strony sporządzą na 

bieżąco notatkę ze spotkania. Treść notatki będzie przygotowywana na bieżąco na 

spotkaniu, a uwagi do notatki Strony będą wnosić podczas trwania spotkania. W 

przypadku spotkań koordynacyjnych/statusowych odbywających się w salach 

konferencyjnych zostaną zebrane podpisy osób uczestniczących na spotkaniu,  

a w przypadku spotkań on-line zostanie wykonany PrintScreen z liczbą osób 

biorących udział w spotkaniu. Udział w naradzie Przedstawicieli Stron lub 

upoważnionego zastępcy jest obowiązkowy. W przypadku odmiennego stanowiska 

Przedstawicieli Stron w odniesieniu do poszczególnych zagadnień notatka będzie 

zawierać stanowisko każdej ze Stron z zaznaczeniem rozbieżności. Rozbieżne 

stanowisko Stron będzie podlegać dalszym dyskusjom na kolejnych spotkaniach.  

W przypadku wyjaśnienia spornej sprawy ustalenia Stron zostaną zaprotokołowane 

w notatce z spotkania koordynacyjnego/statusowego. 

8.4 Strony ustalają, że poza spotkaniami koordynacyjnymi/statusowymi będą odbywać 

się również inne spotkania m.in: w sprawie wyjaśnień technicznych, spotkania 

inspektorskie, itp. Obecność Przedstawiciela Strony lub osoby przez niego 

upoważnionej jest wymagana. Ze spotkania zostanie sporządzona notatka,  

a ustalenia Stron dokonane na spotkaniu zostaną następnie omówione na 

spotkaniu koordynacyjnym/statusowym. 

8.5 Strony mogą dopuścić do udziału w spotkaniu koordynacyjnym/statusowym lub 

innym spotkaniu przedstawicieli Podwykonawców, Generalnego Wykonawcy lub 

Inwestora, doradców, w tym doradców Podmiotów Finansujących i inne podmioty 

mogące wesprzeć w rozwiązaniu sprawy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w 

sprawach ważnych może ograniczyć ilość osób uczestniczących w spotkaniu, w tym 

przedstawicieli z każdej Strony.  

8.6 Notatka ze spotkania będzie w języku polskim, przy czym w przypadku koordynacji 

ze Stroną Trzecią dopuszcza się wprowadzenie języka angielskiego jako formy 

komunikacji i zapisu. Taka notatka będzie tłumaczona, a wiążącym językiem do 

interpretacji będzie język polski. 

8.7 Notatki ze spotkań będą opatrzone datą wraz z dołączoną listą obecności. W razie 

wspólnej narady dla Umów zawartych z Wykonawcą notatki ze spotkań mogą być 

wspólne. W notatce ze spotkania znajdą się wszystkie istotne zaprotokołowane 

aspekty dotyczące spotkania, w tym podział zadań. 

8.8 Zasady koordynacji na punktach styku Przedmiotu Umowy z zakresem prac Strony 

Trzeciej zostały szczegółowo uregulowane w Załączniku nr 11 do OWU,  

a Wykonawca zobowiązuje się do ich przestrzegania i zastosowania. 

8.9 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że część prac będzie prowadzona w pobliżu 

rurociągów oraz że Inwestor zawrze Umowy Crossingowe regulujące zasady 

współpracy w zakresie Rurociągów zlokalizowanych na działkach należących do 

Inwestora. Wykonawca, o ile część prac będzie prowadzona w pobliżu rurociągów, 

ma obowiązek informowania Zamawiającego o nieprawidłowościach, w związku  

z prowadzonymi pracami, które mogą skutkować uszkodzeniem rurociągów.  
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9. PERSONEL WYKONAWCY 

9.1 Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Personelu Wykonawcy oraz 

Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania, w szczególności zapewni 

przestrzeganie przez Personel Wykonawcy i Podwykonawców przepisów 

Obowiązującego Prawa, Umowy, oraz mających zastosowanie Zarządzeń Inwestora 

i/lub Zamawiającego i/lub Generalnego Wykonawcy oraz Standardów Inwestora. 

Obowiązki Wykonawcy związane z Personelem Wykonawcy opisane w niniejszym 

Punkcie 9 dotyczą łącznie zakresu Umowy oraz zakresu Drugiej Umowy.  

9.2 Wykonawca zapewni cały personel potrzebny do należytego wykonania zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z Umowy i zapewni zaspokojenie potrzeb Personelu 

Wykonawcy, obejmujących: usługi transportowe, zakwaterowanie, wyżywienie, 

pomieszczenia i sprzęt biurowy, usługi telekomunikacyjne i media, transport na 

Teren Budowy i z Terenu Budowy, przestrzeganie warunków BHP, zapewni 

koordynatorów BHP oraz odpowiedzialny będzie za uzyskanie wymaganych dla 

Personelu Wykonawcy pozwoleń na pracę w Polsce, oraz za ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne, podatki i wszelkie inne daniny publiczno-prawne dotyczące 

Personelu Wykonawcy. 

9.3 Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Personelu Wykonawcy oraz 

do przeszkolenia pracowników i innego personelu Podwykonawców, zgodnie 

z Zarządzeniami Inwestora. 

9.4 Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem Prac, do poinformowania 

Personelu Wykonawcy, że na Terenie Budowy i terenach przyległych należy 

przestrzegać unormowań obowiązujących na terenie Zakładu. 

9.5 Wykonawca zapewni ubezpieczenie całego Personelu Wykonawcy od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w zakresie powszechnie przyjętym na rynku polskim 

przez wykonawców dużych inwestycji w formule EPC w przemyśle chemicznym, 

petrochemicznym, rafineryjnym oraz energetycznym. Prace i Dostawy realizowane 

będą przez Personel Wykonawcy posiadający właściwe kwalifikacje oraz 

odpowiednie doświadczenie, w szczególności uprawnienia wymagane dla 

poszczególnych zadań Obowiązującym Prawem, takie jak uprawnienia budowlane, 

projektowe lub wytwarzania i montażu elementów ciśnieniowych, spawalniczych 

oraz do prac specjalistycznych, o ile będą wymagane dla Przedmiotu Umowy.  

W szczególności Wykonawca zapewnia, że Personel Wykonawcy, za pomocą 

którego wykonuje Prace, w tym roboty będące Przedmiotem Umowy, posiadają 

odpowiednie kwalifikacje wynikające z Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392 ze zm.).  

W przypadku wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych lub 

wytwarzania elementów lub materiałów do ich wytwarzania, naprawy i 

modernizacji urządzeń technicznych podległych pod Dozór Techniczny lub 

Transportowy Dozór Techniczny, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo 
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posiadać i przedstawić Zamawiającemu do wglądu właściwe uprawnienie wydane 

przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego [Urząd Dozoru Technicznego 

(UDT) lub Transportowy Dozór Techniczny (TDT)] zgodnie z Ustawą z dnia 

21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1514 ze zm.). 

9.6 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej liczby Personelu Wykonawcy 

oraz potencjału wykonawczego w takim zakresie, aby możliwe było dotrzymanie 

wszystkich terminów zawartych w Harmonogramie Realizacji. W przypadku 

konieczności, w szczególności opóźnienia w wykonywaniu Prac lub innych ryzyk 

związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni Personel 

Wykonawcy do pracy na wszystkie zmiany tak by Prace były prowadzone 24 h na 

dobę przy pełnej obsadzie Personelu Wykonawcy i kadry nadzorującej. Powyższa 

praca Personelu Wykonawcy w przypadku ryzyk, za które odpowiedzialności nie 

ponosi Zamawiający, wliczona jest w Wynagrodzenie. 

9.7 Wykonawca, co najmniej raz dziennie oraz dodatkowo w każdym czasie na wniosek 

Zamawiającego (według stanu na dzień składania informacji przez Wykonawcę) 

przekazywał będzie Zamawiającemu w formie pisemnej informację o stanie 

osobowym i obecności na Terenie Budowy Personelu Wykonawcy zatrudnionego 

lub zaangażowanego w związku z Umową, oraz inne informacje i dokumenty 

dotyczące Personelu Wykonawcy w zakresie, w jakim Zamawiający zobowiązany 

będzie bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa do przekazania takich informacji 

lub dokumentów właściwym organom.  

9.8 W przypadku stwierdzenia naruszeń Umowy, przepisów Obowiązującego Prawa lub 

Zarządzeń Inwestora lub Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy, wykroczeń 

lub przestępstwa, czy też stwierdzenia małej aktywności/ nieobecności 

poszczególnych osób z Personelu Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 

wystąpienia z wnioskiem o zaprzestanie naruszeń przez danego członka Personelu 

Wykonawcy, a w przypadku braku zaprzestania naruszeń w terminie wskazanym we 

wniosku - do zażądania zastąpienie danej osoby z Personelu Wykonawcy innym 

pracownikiem Wykonawcy, niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia żądania.  

Kluczowy Personel  

9.9 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Punktu Kluczowy Personel w czasie 

obowiązywania Umowy ma pozostać w niezmienionym składzie oraz powinien być 

bezpośrednio i osobiście zaangażowany w wykonywanie Prac, aż do podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

9.10 Członek Kluczowego Personelu może być nieobecny z powodu wakacji lub 

okresowego pobytu w kraju pochodzenia, a także może zostać odsunięty od 

realizacji Prac lub zastąpiony inną osobą wyłącznie z uwagi na wystąpienie jednej 

lub większej liczby następujących przyczyn: (i) zwolnienie lekarskie, (ii) śmierć, (iii) 

niezdolność do pracy, (iv) przejście na emeryturę lub (v) ustanie łączącego go 

z Wykonawcą stosunku zatrudnienia (niezależnie od formy prawnej). 
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9.11 W przypadku nieobecności, niedostępności, odwołania lub zastąpienia członka 

Kluczowego Personelu, Wykonawca niezwłocznie wyznaczy, bez obciążania 

Zamawiającego dodatkowymi kosztami, jego zastępcę posiadającego równorzędne 

doświadczenie i kwalifikacje, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

9.12 Zastępstwo zostanie zorganizowane w czasie pozwalającym na uniknięcie 

jakiegokolwiek negatywnego wpływu na realizację Prac. Zamawiający przedstawi 

akceptację kandydata lub odmowę jego akceptacji w terminie pięciu (5) Dni 

Roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o osobie kandydata na następcę, 

jednak pod warunkiem, że wraz z takim powiadomieniem Zamawiający otrzyma CV 

kandydata. Jeżeli, pomimo spełnienia powyższych warunków, Zamawiający nie 

przedstawi akceptacji lub odmowy akceptacji kandydata na zastępcę członka 

Kluczowego Personelu, zaproponowaną kandydaturę uznaje się za przyjętą. 

9.13 Zamawiający będzie uprawniony do zweryfikowania wydajności, doświadczenia 

zawodowego oraz kwalifikacji każdego członka Kluczowego Personelu Wykonawcy 

oraz personelu jego Podwykonawców. Zamawiający ma prawo do wystąpienia  

z wnioskiem o zmianę danego członka Kluczowego Personelu, a w przypadku braku 

poprawy przez członka Kluczowego Personelu w terminie wskazanym we wniosku - 

do zażądania zastąpienia danej osoby z Kluczowego Personelu innym pracownikiem 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dokonać powyżej zamiany w terminie 

jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania. 

9.14 Zakres uprawnień Kluczowego Personelu Wykonawcy obejmuje m. in. 

reprezentowanie Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją Umowy, 

podejmowanie wszystkich decyzji i działanie samodzielnie w imieniu Wykonawcy, 

jednakże bez prawa do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy (w tym 

przyjmowania oświadczeń Zamawiającego w powyższym zakresie), bez prawa do 

dokonywania Zmian w Umowie, podpisywania aneksów.  

10. PODWYKONAWCY 

Zgłaszanie podwykonawców 

10.1 Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy zamierza korzystać 

z Podwykonawców. W celu uniknięcia wątpliwości, na potrzeby niniejszego Punktu 

10, przez Podwykonawcę rozumie się zarówno podwykonawcę robót budowlano-

montażowych, jak również dostawcę Urządzeń lub Materiałów, które Wykonawca 

dostarcza i montuje przy realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni 

zawarcie osobnych umów podwykonawczych dla zakresu realizowanego na gruncie 

Umowy oraz Drugiej Umowy. 

10.2 Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Zamawiający, 

Generalny Wykonawca oraz Inwestor będą uprawnieni do przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do każdego podmiotu proponowanego 

przez Wykonawcę jako Podwykonawca, w tym audytu potencjału technicznego w 

siedzibie takiego podmiotu. W przypadku, gdy Zamawiający lub Generalny 
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Wykonawca lub Inwestor zgłosi sprzeciw wobec proponowanego podmiotu przez 

Wykonawcę, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania Przedmiotu Umowy z 

udziałem tego podmiotu. Wykonawca zapewni, że potencjalny Podwykonawca 

umożliwi Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi 

przeprowadzenie audytu. Wykonawca ma świadomość, że brak możliwości 

przeprowadzenia audytu może skutkować wyrażeniem sprzeciwu co do 

zatrudnienia danego podmiotu jako Podwykonawcy. 

10.3 W przypadku powierzenia Podwykonawcom części Prac przez Wykonawcę bez 

zachowania zasad opisanych w Punkcie 10 Umowy lub OWU, Zamawiający ma 

prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200.000,00 PLN (słownie: 

dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, w tym w szczególności  

w przypadku powierzenia prac Podwykonawcy na którego zgody nie wyraził 

Zamawiający lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do 

przekazania Zamawiającemu skanu/kopii dokumentów lub informacji o których 

mowa w pkt 10 Umowy  Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia 

wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej (obciążeniowej). Kara umowna, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, może być rozliczona przez jej potrącenie przez 

Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, co nie wymaga 

odrębnej zgody Wykonawcy.  

Postanowienie dotyczące wszystkich Podwykonawców 

10.4 Niezależnie od postanowień Umowy i OWU (w zakresie zgłaszania i wyrażania zgody 

na Podwykonawcę), Wykonawca, będzie przedkładał Zamawiającemu,  

co miesiąc – nie później niż 5 Dni Roboczych przed końcem danego miesiąca, 

informacje o statusie wszystkich zawartych (na dzień złożenia informacji) umów 

oraz o okresie ich obowiązywania ze wszystkimi Podwykonawcami (w tym również z 

Podwykonawcami robót budowlano-montażowych), z którymi Wykonawca podjął 

współpracę w celu wykonania Przedmiotu Umowy. Brak poinformowania  

o zawarciu umowy z danym Podwykonawcą może uniemożliwić realizację prac 

przez danego Podwykonawcę.  

10.5 Przez powierzenie wykonania prac Podwykonawcy, Wykonawca nie zostaje 

zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku, odpowiedzialności ani zobowiązania 

wynikającego z Umowy i pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania lub 

zaniechania Podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

10.6 Wykonawca zagwarantuje, że w umowach z Podwykonawcami zawarte zostaną 

postanowienia umowne analogiczne do postanowień niniejszego Punktu 10 oraz 

postanowienie o zakazie zatrudniania przez Podwykonawców dalszych 

podwykonawców. 

10.7 Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, do umieszczania jako 

załącznik do Protokołu Odbioru, informacji, które z robót budowlano-montażowych 

objętych danym Protokołem wykonane zostały przez określonych Podwykonawców 

robót budowlano – montażowych.  
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10.8 Wykonawca, wraz z każdą fakturą, przedstawi Zamawiającemu oświadczenia 

wszystkich Podwykonawców o zapłaceniu na ich rzecz wszystkich wymagalnych 

należności z tytułu prac lub dostaw im powierzonych w ramach zakresu rzeczowego 

Przedmiotu Umowy. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców, o zapłaceniu na 

ich rzecz wszystkich należności z tytułu prac lub dostaw im powierzonych w ramach 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni, że Zamawiający, Generalny Wykonawca 

oraz Inwestor będą mogli kontaktować się bezpośrednio z Podwykonawcami w celu 

uzyskania informacji co do stanu rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą. 

10.9 Wykonawca zapewni, aby Podwykonawcy posiadali serwis Materiałów, Urządzeń 

i usług oraz sprzętu dostępny na terytorium Polski. 

10.10 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, kopie zawartych umów  

z Podwykonawcami (niezależnie od przedmiotu i wartości takiej umowy) w terminie 

5 Dni Roboczych od dnia ich zawarcia. Niezależnie od powyższego, w przypadku 

wystąpienia przez Podwykonawcę z roszczeniem wobec Zamawiającego, 

Generalnego Wykonawcę lub Inwestora, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszelkie istotne informacje dotyczące umowy z danym Podwykonawcą, w tym 

pełną wersję umowy wraz ze wszystkimi zmianami. W przypadku, gdy 

Podwykonawca wystąpi przeciwko Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy lub 

Inwestorowi z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez tego 

Podwykonawcę prace, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym pisemnie. W 

takim przypadku Wykonawca w terminie 7 (siedem) Dni przedstawi swoje 

stanowisko co do roszczenia Podwykonawcy wraz z podaniem przyczyn, z powodu 

których Podwykonawca nie otrzymał zapłaty wynagrodzenia i w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego zaspokoi roszczenie 

Podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie zaspokoi roszczenia tego 

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego 

o tym roszczeniu, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy Wynagrodzenia w kwocie równej wysokości roszczenia, bez obowiązku 

zapłaty odsetek za opóźnienie albo może zażądać przedstawienia zabezpieczenia w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub dokonać płatności 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.  

10.11 W przypadku zażądania przez Zamawiającego gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej zgodnie z Punktem 10.10 powyżej Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni od dnia otrzymania wezwania od 

Zamawiającego, zabezpieczenie w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej 

na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę roszczenia 

Podwykonawcy powiększoną o: (i) skapitalizowane odsetki za okres 3 lat od dnia 

zgłoszenia roszczenia przez Podwykonawcę oraz (ii) o 5% wartości roszczenia 

Podwykonawcy na pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz procesu; gwarancja 

powinna być ważna przez okres co najmniej 3 (trzech) lat od dnia dostarczenia 

zabezpieczenia przez Wykonawcę. Wystawca oraz treść gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej, muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego na 

piśmie przed jej wystawieniem. Bank lub zakład ubezpieczeń będący wystawcą 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć siedzibę lub oddział 
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w Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli płatności objęte gwarancją nie zostaną zapłacone 

lub w inny sposób rozstrzygnięte w okresie ważności tego zabezpieczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed upływem 

tego okresu, przedłużyć okres obowiązywania tego zabezpieczenia o co najmniej 

rok lub dostarczyć Zamawiającemu nową gwarancję dla kwoty nierozliczonej -  

z terminem ważności co najmniej jednego roku. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży 

obowiązywania istniejącej gwarancji lub nie dostarczy nowej gwarancji we 

wspomnianym terminie, Zamawiający może skorzystać z gwarancji, o której mowa 

powyżej, do kwoty nieuregulowanej płatności i zachować środki pozyskane w ten 

sposób jako depozyt gotówkowy, aż do czasu, gdy nowa gwarancja zostanie 

ustanowiona przez Wykonawcę lub do momentu pełnego uregulowania płatności  

z Podwykonawcą. Od kwot zatrzymanych z gwarancji tytułem zabezpieczenia 

Wykonawcy nie przysługują odsetki. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio  

w przypadku wcześniejszego wygaśnięcia drugiej i kolejnych gwarancji 

zabezpieczających Zamawiającego od roszczeń związanych z nierozliczonymi 

płatnościami należnymi Podwykonawcom i w przypadku braku ostatecznego 

rozstrzygnięcia sporu w kolejnych, przedłużonych terminach obowiązywania 

zabezpieczenia. 

10.12 Jeżeli Zamawiający zostanie zobowiązany do zaspokojenia roszczeń Podwykonawcy 

zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu lub arbitrażu lub zgodnie z zasadami 

wynikającymi z umów łączących Inwestora z Generalnym Wykonawcą lub 

Generalnego Wykonawcę z Zamawiającym, Inwestor lub Generalny Wykonawca 

będzie uprawniony do skorzystania z przedstawionych przez Zamawiającego 

zabezpieczeń, wtedy Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z gwarancji 

lub depozytu gotówkowego określonych w Punkcie 10.11 powyżej i zaspokojenia 

swojego roszczenia regresowego o którym mowa w Punkcie 10.15 poniżej.  

10.13 W przypadku wszczęcia przez Podwykonawcę postępowania sądowego, 

arbitrażowego lub dowolnego innego mającego na celu uzyskanie od 

Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy lub Inwestora zapłaty wynagrodzenia 

tego Podwykonawcy, Wykonawca na własny koszt podejmie się obrony interesów 

Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy oraz Inwestora, w szczególności poprzez 

przystąpienie do rokowań lub negocjacji z tym Podwykonawcą oraz poprzez 

przystąpienie jako interwenient do ewentualnego postępowania, a w przypadku 

gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z 

Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego. 

10.14 Zamawiający może również zaspokoić roszczenia Podwykonawcy wraz z należnymi 

temu Podwykonawcy odsetkami w jednym z następujących przypadków: (i) gdy 

Podwykonawca uzyska prawomocny i wykonalny wyrok przeciwko Zamawiającemu, 

Generalnemu Wykonawcy lub Inwestorowi, (ii) gdy Wykonawca nie zawiadomił 

Zamawiającego, że roszczenie Podwykonawcy jest bezpodstawne w terminie 

wskazanym w Punkcie 10.10 powyżej (iii) gdy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

pisemnej zgody na zaspokojenie roszczeń Podwykonawcy, (iv) gdy Wykonawca nie 

przedstawi gwarancji zgodnie z Punktem 10.11 powyżej lub (v) gdy roszczenie 

Podwykonawcy pozostaje niezaspokojone przez okres dłuższy niż 3 miesiące i nie 

wszczęto w tym czasie postępowania, o którym mowa w Punkcie 10.12 powyżej. 
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10.15 W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę lub 

Inwestora roszczenia Podwykonawcy, w tym w szczególności w przypadkach 

określonych w Punkcie 10.12 oraz Punkcie 10.14 powyżej, Zamawiającemu 

przysługuje do Wykonawcy roszczenie regresowe do pełnej wysokości świadczenia 

spełnionego na rzecz Podwykonawcy wraz z odsetkami oraz obejmujące wszelkie 

koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku ze zgłoszeniem i dochodzeniem 

roszczenia przez Podwykonawcę (w tym w szczególności udokumentowane koszty 

obsługi prawnej oraz koszty postępowań sądowych). Powyższe roszczenie 

regresowe Zamawiający może zaspokoić poprzez jego potrącenie z wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego, a w razie niezaspokojenia tego 

roszczenia przez Wykonawcę, także z zabezpieczenia złożonego zgodnie z Punktem 

10.11 powyżej (na warunkach tam określonych) lub zgodnie z Punktem 16.1 (b) 

(Gwarancja na Okres Gwarancji) na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę i co 

akceptuje. Powyższe potrącenie wywoła skutek zwalniający Zamawiającego z 

zobowiązania w zakresie spełnionego świadczenia względem Podwykonawcy i 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę i co akceptuje. 

Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

wywoła skutek wskazany powyżej również względem każdoczesnego cesjonariusza 

wierzytelności Wykonawcy. 

11. TERMINY REALIZACJI 

11.1 Strony ustalą terminy realizacji Przedmiotu Umowy w Umowie i Załącznikach do 

Umowy. 

11.2 Zmiana któregokolwiek terminu określonego w Umowie lub Harmonogramie 

Realizacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie lub  

w Harmonogramie Realizacji, wymaga zmiany Umowy w trybie podpisania aneksu 

do Umowy w formie pisemnej (pod rygorem nieważności). 

11.3 W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Przedstawiciele Stron oraz 

przedstawiciele Kluczowego Personelu, w tym: specjaliści Wykonawcy, a także 

kierownictwo projektu, inżynierowie oraz pozostali wymagani specjaliści 

Wykonawcy, wezmą udział w Spotkaniu Rozpoczynającym (Kick-off Meeting)  

z Zamawiającym. Celem Spotkania Rozpoczynającego będzie ustalenie zasad 

wymiany informacji pomiędzy Stronami na poziomie kadry wykonawczej, ustalenie 

procedur realizacji Umowy oraz dokonanie istotnych uzgodnień technicznych 

wymaganych na tym etapie. Dopuszcza się wspólny Kick-off Meeting dla Umów 

zawartych z Wykonawcą. 

11.4 Harmonogram Realizacji opracowany będzie w sposób obejmujący wszystkie 

terminy główne realizacji Prac (m.in. terminy przekazania, Dokumentacji, 

kluczowych Dostaw oraz robót budowlanych oraz prób i testów określonych  

w Umowie, w tym Rozruchu Mechanicznego) zarówno wykonywanych przez 

Wykonawcę osobiście, jak i powierzonych Podwykonawcom.  

11.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w Umowie lub  

w Harmonogramie Realizacji, na każdym etapie wykonania Umowy, uzasadnionych 
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potrzebami realizacji Zadania Inwestycyjnego, zaś Wykonawca zobowiązuje się 

uwzględnić wnioskowane przez Zamawiającego zmiany w zaktualizowanym 

Harmonogramie Realizacji, a w konsekwencji także Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym (jeżeli ma to zastosowanie). 

11.6 W związku z faktem, że Przedmiot Umowy stanowi nieodłączny element większego 

Zadania Inwestycyjnego Strony zgodnie ustalają, że po stronie Zamawiającego 

istnieć będzie uprawnienie do wstrzymania realizacji Umowy w drodze skierowania 

do Wykonawcy oświadczenia, w którym wskaże na wstrzymanie realizacji Umowy 

ze względu na postęp realizacji Zadania Inwestycyjnego.  

11.7 W przypadku skierowania przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa 

powyżej w Punkt 11.6, terminy zrealizowania Przedmiotu Umowy, przewidziane  

w Umowie lub Harmonogramie Realizacji ulegają przesunięciu o czas trwania 

wstrzymania realizacji Umowy, bez potrzeby składania sobie przez Strony 

odrębnych oświadczeń w tym zakresie lub też zawierania odrębnego aneksu do 

Umowy, a Wykonawca zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń.  

11.8 W przypadku opóźnienia w realizacji Prac, przekraczającego 7 Dni w stosunku do 

któregokolwiek ustalonego w Umowie lub Harmonogramie Realizacji terminu na 

wykonanie lub na wykonanie odpowiedniej jego części lub w razie łącznego 

opóźnienia w realizacji Prac w stosunku do kilku terminów Harmonogramu Prac 

przekraczającego 10 Dni, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zlecenia 

wykonania niezrealizowanej części Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania w tym zakresie wyroku sądowego, lub 

dodatkowego wezwania Wykonawcy.  

11.9 W celu zapewnienia wykonania Umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji,  

w całym okresie trwania Umowy od Daty Wejścia w Życie aż do podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy Strony będą odbywały 

spotkania koordynacyjne/statusowe zgodnie z treścią Umowy i Punktem 8 OWU. 

11.10 W przypadku wystąpienia opóźnień lub zwłoki w realizacji Prac względem 

Harmonogramu Realizacji, Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu do 

uzgodnienia i zatwierdzenia, zrewidowany Harmonogram Realizacji ujęty  

w wymiarze tygodniowym. Zrewidowany Harmonogram Realizacji może określać 

inne terminy niż określone w Harmonogramie Realizacji, jednak nie może zmieniać 

terminu określonego w Punkcie 11.1 (b) Umowy. Zrewidowany Harmonogram 

Realizacji nie zastępuje Harmonogramu Realizacji. Przedłożenie przez Wykonawcę 

zrewidowanego Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja przez Zamawiającego 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub 

niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności  

z odpowiedzialności za zwłokę lub opóźnienie w realizacji Umowy. W przypadku 

przedłożenia zrewidowanego Harmonogramu Realizacji, płatności na rzecz 

Wykonawcy będą realizowane w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy  

z uwzględnieniem przesunięcia (odroczeniem) w czasie płatności wynikającym  

z faktycznego opóźnienia Etapów Realizacji.  



 

 

 

47/104 

11.11 Jeżeli w jakimkolwiek czasie podczas realizacji Umowy (jednak nie później niż do 

momentu rozpoczęcia biegu Okresu Gwarancji): 

a) faktyczny lub spodziewany postęp Prac Wykonawcy będzie niewystarczający do 

osiągnięcia któregokolwiek Etapu Realizacji w terminach wynikających z Umowy, 

lub 

b) będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że jakość Prac, ich postęp lub wynik 

będą niezgodne z postanowieniami Umowy, lub 

c) powstanie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku pozostające 

w związku z prowadzonymi Pracami, działalnością Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

lub 

d) Wykonawca naruszy jakiekolwiek istotne zobowiązanie wynikające z Umowy, lub 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich okolicznościach  

i przyczynie (przyczynach), z których one wynikają. 

11.12 Nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni od wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego (niezależnie od tego czy wezwanie nastąpiło na skutek 

zawiadomienia przez Wykonawcę o okolicznościach wskazanych w lit. a) – d) 

powyżej czy z inicjatywy własnej Zamawiającego niezależnej od takiego 

powiadomienia), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy plan działań 

naprawczych precyzyjnie opisujący proponowane działania, w tym termin, kiedy 

plan działań naprawczych ma osiągnąć swój cel. Wykonawca przedstawi ponadto 

zrewidowany Harmonogram Realizacji oraz zasoby, które należy zaangażować  

w celu zapewnienia zgodności postępu prac z wymaganiami Umowy  

i Harmonogramu Realizacji. Zamawiający podejmie decyzję co do wdrożenia planu 

działań naprawczych nie później niż w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od 

otrzymania planu działań naprawczych od Wykonawcy. Zamawiający nie może 

bezzasadnie wstrzymywać zatwierdzenia planu działań naprawczych Wykonawcy. 

Odmowna decyzja Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia planu działań 

naprawczych, będzie równoznaczna w skutkach z nieprzedstawieniem przez 

Wykonawcę planu działań naprawczych. W przypadku pozytywnej decyzji 

Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia planu działań naprawczych, 

Wykonawca podejmie proponowane przez siebie działania. Działania takie zostaną 

podjęte na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wdrożenie planu działań naprawczych nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.  

11.13 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu planu działań naprawczych  

w terminie, o którym mowa powyżej lub też nie podejmie działań proponowanych  

w ramach takiego planu w terminie 10 (dziesięciu) Dni od jego uzgodnienia  

z Zamawiającym, lub pomimo podjęcia działań naprawczych jakość Dokumentacji 

lub Prac, ich postęp lub wynik nie będą zgodne z Umową, Zamawiający: 

(a) będzie uprawniony do skorzystania z prawa do Wykonania Zastępczego 

na zasadach opisanych w Punkcie 21.15 lub 
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(b) będzie uprawniony do wstrzymania płatności należnych Wykonawcy 

na podstawie Umowy do czasu spełnienia zobowiązań określonych 

w niniejszym punkcie; 

(c) będzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia 

od Umowy na podstawie Punktu 28 na zasadach w nim określonych. 

11.14 Koszty przygotowania i wdrożenia planów działań naprawczych obciążają 

Wykonawcę, o ile konieczność wdrożenia planów działań naprawczych wynika  

z okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

12. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA STRON  

12.1 Wykonawca zobowiązuje się:  

(a) do uzyskania wszelkich niezbędnych Pozwoleń Wykonawcy koniecznych 

do wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający udzieli osobie lub 

osobom fizycznym wskazanym przez Wykonawcę niezbędnych 

pełnomocnictw upoważniających do uzyskania w imieniu Zamawiającego 

lub w razie konieczności Inwestora Pozwoleń Wykonawcy. Zamawiający 

będzie współdziałał z Wykonawcą  

w postępowaniach zmierzających do uzyskania Pozwoleń Wykonawcy  

w takim zakresie, w jakim osobisty udział Zamawiającego będzie 

niezbędny w świetle przepisów obowiązującego prawa. W przypadku,  

w którym Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwoleń lub 

decyzji na rzecz Inwestora, to Wykonawca zobowiązuje się 

do uzyskiwania pozwoleń Wykonawcy lub decyzji wspólnie dla dwóch 

podmiotów, tj. SPV oraz ORLEN S.A. Powyższe zobowiązanie dotyczy 

całego okresu realizacji Umowy oraz Drugiej Umowy, a zakresy 

realizowane w ramach tych umów, będą uwzględniane wspólnie przez 

Wykonawcę w celu wnioskowania o uzyskanie Pozwoleń Wykonawcy;  

(b) pokryć koszty we właściwych jednostkach Urzędu Dozoru Technicznego 

(UDT), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Centralnego 

Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT), dla uzgodnienia 

dokumentacji wpałek, modernizacji, remontu dla nowych Urządzeń 

podlegających pod dozór UDT, TDT, CLDT. Powyższe dotyczy również 

pokrycia kosztów uzgodnienia dokumentacji dla nowych Urządzeń, o ile 

znajduje zastosowanie dla Przedmiotu Umowy. W przypadku, kiedy 

Zamawiający zostanie obciążony opłatą za czynności jednostek dozoru 

technicznego, które leżą po stronie Wykonawcy, Zamawiający wystawi 

Wykonawcy na tę kwotę notę księgową (obciążeniową) z terminem 

zapłaty 14 dni od daty jej wystawienia. Kwota, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, może być rozliczona przez jej potrącenie przez 

Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, co 

nie wymaga odrębnej zgody Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy 

przeprowadzenia prób i odbiorów z udziałem przedstawicieli UDT, TDT, 
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CLDT dla nowych Urządzeń, gdzie koszty opłat za czynności jednostek 

dozoru technicznego pokryje Wykonawca; 

(c) przeprowadzić procedurę odbioru Przedmiotu Umowy według wymagań 

Głównego Urzędu Miar, o ile znajduje zastosowanie dla Przedmiotu 

Umowy; 

(d) wykonać Prace stanowiące Przedmiot Umowy z należytą starannością, 

pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym, zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami Obowiązującego Prawa oraz zgodnie 

ze Standardami Inwestora oraz zgodnie z przekazaną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Inwestora i Zamawiającego oraz 

Generalnego Wykonawcy; 

(e) stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i zastosowania 

w budownictwie, posiadające wymagane atesty lub certyfikaty; 

(f) nie powierzać wykonania prac Podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego. Celem uniknięcia wątpliwości Strony wyjaśniają, że do 

powierzania przez Wykonawcę wykonania części Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom stosuje się postanowienia Punktu 10; 

(g) zapoznać się i przestrzegać Zarządzeń Zamawiającego, Zarządzeń 

Generalnego Wykonawcy oraz Inwestora obowiązujących na terenie 

Zakładu i związanych z działalnością podmiotów zewnętrznych, 

szczególnie w zakresie prowadzenia prac na podstawie zezwoleń 

jednorazowych i długoterminowych. W przypadku ich rozbieżności lub 

wątpliwości należy zastosować postanowienia bardziej restrykcyjne, 

chyba że Strony uzgodnią inaczej. 

(h) zapoznać się i stosować obowiązujący w ORLEN S.A dokument 

pt. „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania”  

dostępny pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-

spolce/nasze-standardy/systemy-zarzadzania oraz w przypadku każdej 

zmiany lub aktualizacji – stosować się do tych zmian; 

(i) usunąć wszelkie szkody powstałe w mieniu Inwestora, Zamawiającego 

lub podmiotów trzecich w związku z Pracami Wykonawcy w czasie 

realizacji Przedmiotu Umowy, w uzgodnionym przez Strony na piśmie 

terminie (a w przypadku braku uzgodnienia przez Strony, w terminie 

7 (siedmiu) Dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego), chyba 

że pozostałe postanowienia Umowy w sposób odmienny regulują 

sposób lub termin usunięcia szkody; 

(j) nie zatrudniać pracowników Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy i 

Inwestora; 

(k) do protokolarnego przejęcia i oznaczenia odpowiedniej części Terenu 

Budowy, oznaczenia jej lub innych miejsc, na których mogą być 
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prowadzone roboty, zorganizowania i wyposażenia zaplecza budowy 

oraz jego likwidacji i uprzątnięcia po zakończeniu robót; 

(l) zapewnić w języku polskim: instrukcje eksploatacji dla Dostaw będących 

Przedmiotem Umowy oraz pozostałe instrukcje o których mowa  

w Punkcie 3.14); 

(m) w przypadku gdy Przedmiotem Umowy jest montaż, konserwacja, serwis 

lub likwidacja urządzeń zawierających czynnik chłodniczy: 

(i) do spełnienia wymagań ustawy z dnia 15.05.2015 r. 

o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2065, ze zmianami) w szczególności: w zakresie 

posiadania (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) certyfikatu 

dla przedsiębiorców oraz certyfikatu dla personelu 

wykonującego prace serwisowe i konserwacyjne zgodnie 

z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 

i Rozporządzeniem UE nr 2015/2067 z dn. 17.11.2015 r. 

(ii) do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy niezbędnych 

informacji wymaganych do utworzenia karty urządzenia oraz 

do prawidłowego wypełnienia sekcji „Zestawienie 

wykonywanych czynności” karty urządzenia, zgodnej 

z obowiązującymi przepisami;  

(n) realizować we własnym zakresie pozostałe tyczenia uzupełniające 

(geodezyjne), poza tymi wymienionymi w niniejszym Punkcie Umowy, 

niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy; 

(o) przekazać dane niezbędne do utworzenia środków trwałych związanych 

z odbiorem Przedmiotu Umowy lub jego części wraz z uzgodnieniem 

z Zamawiającym postaci środków trwałych oraz przekazywanie ich 

wykazu i przyporządkowania wraz z wystawianą fakturą, chyba 

że Zamawiający wyrazi zgodę na inny termin przekazania wykazu 

środków trwałych; 

(p) na żądanie Zamawiającego, uczestniczyć w rozruchach infrastruktury 

Strony Trzeciej (mechanicznych i technologicznych, o ile znajdują 

zastosowanie) oraz zapewnić niezbędny personel do wprowadzenia 

niezbędnych modyfikacji ustawienia i kalibrowania systemów 

pomiarowych i automatycznych oraz elektroenergetycznych 

wynikających z połączeń z infrastrukturą Strony Trzeciej. Dodatkowo 

Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ze Stroną Trzecią wszelkich 

koniecznych uzgodnień oraz przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 

czynności umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i odczyt 

systemów obejmujących Przedmiot Umowy. Podpisanie Protokołu 
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Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy  

z wypełnienia obowiązku opisanego w niniejszym punkcie; 

(q) począwszy od Daty Wejścia w Życie, do podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy, na każde żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane finansowe zatwierdzone 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy tj. bilans, 

rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych (w 

podziale na sprawozdania jednostkowe i nieskonsolidowane) za dwa 

pełne lata sprawozdawcze oraz ostatnie sprawozdanie kwartalne za 

bieżący okres rozliczeniowy. 

Jeżeli sprawozdanie finansowe za wymagane okresy nie jest dostępne, 

Wykonawca powinien poinformować o tym fakcie Zamawiającego,  

a Zamawiający powinien przekazać Wykonawcy wykaz danych 

finansowych niezbędnych do przeprowadzenia takiej weryfikacji 

finansowej.  

W przypadku straty poniesionej na koniec jednego z okresów 

sprawozdawczych wymagane jest dodatkowe wyjaśnienie przyczyny jej 

powstania. 

Wszystkie dokumenty finansowe powinny być dostarczone jako (i) 

dokumenty w formie elektronicznej i podpisane przez osobę 

przygotowującą dokumenty oraz kierownika odpowiedniego działu po 

stronie Wykonawcy zgodnie z wymogami przepisów Obowiązującego 

Prawa lub (ii) skan podpisanego sprawozdania finansowego w formacie 

PDF potwierdzony za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 

pracownika Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni obowiązków, o których 

mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający będzie uprawniony do 

wstrzymania płatności z faktur należnych na podstawie Umowy bez 

naliczania odsetek za opóźnienie. 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne 

(r) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą 

teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji przedmiotu Umowy jest 

prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa 

teleinformatycznego. 

(s) W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający udzieli 

upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego 

(wyłącznie z wewnętrznej sieci teleinformatycznej) lub fizycznego 

do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego na zasadach opisanych 

w dokumencie Bezpieczeństwo teleinformatyczne - dostęp fizyczny 

i logiczny. 
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(t) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania 

Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach 

bezpieczeństwa teleinformatycznego w związku z udzielonym dostępem 

do zasobów teleinformatycznych. 

(u) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających 

z Umowy w sposób zapobiegający utracie poufności, integralności i 

dostępności danych. W przypadku gdy wykonanie Umowy wiąże się z 

ryzykiem utraty ww. atrybutów bezpieczeństwa danych, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed 

przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac oraz umożliwić 

Zamawiającemu przeprowadzenie działań zapewniających zachowanie 

ww. atrybutów. 

(v) W sprawach określonych w Podrozdziale Bezpieczeństwo 

teleinformatyczne oraz w Załączniku nr 7 do OWU Wykonawca 

odpowiada za skutki działań i zaniechań pracowników oraz osób 

trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Zamawiającego 

tak, jak za własne działania i zaniechania. 

(w) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa 

teleinformatycznego, Zamawiający może żądać zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości 200.000 PLN (słownie: dwieście 

tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Uprawnienie do żądania 

kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną 

wysokość kary umownej. 

(x) W przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu weryfikacji 

cyberbezpieczeństwa (między innymi testów penetracyjnych) aplikacji 

lub systemów (w tym internetowych) służących do realizacji Umowy lub 

aplikacji lub systemu będącego przedmiotem Umowy, Wykonawca 

umożliwi taką weryfikację i w przypadku zidentyfikowania podatności 

zastosuje się do rekomendacji Zamawiającego. 

(y) Wykonawca zapewni, że aplikacje internetowe, służące do realizacji 

przedmiotu Umowy i aplikacje lub systemy będące przedmiotem 

Umowy: 

(i) będą zbudowane zgodnie z przekazanymi Wykonawcy 

wytycznymi; 

(ii) będą funkcjonowały zgodnie z uznanymi międzynarodowymi 

standardami w zakresie bezpieczeństwa aplikacji 

internetowych, takimi jak np. OWASP; 

(iii) nie będą podatne na typowe zagrożenia z sieci Internet 

(OWASP Top Ten). 
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(z) Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania 

wszelkich prac niezbędnych do przygotowania, realizacji testów 

odbiorowych z zakresu cyberbezpieczeństwa zawartych w dokumencie 

„Standard Cyberbezpieczeństwa OT - Podstawowe wymagania 

cyberbezpieczeństwa dla systemów ICS_OT” stanowiącym Załącznik nr 7 

do OWU. 

12.2 Raport o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) stanowi Załącznik nr 9 do OWU. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

(DŚU) dla zakresu objętego Przedmiotem Umowy.  

12.3 W przypadku wykonywania prac związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać Zasad postępowania 

w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Zakładu, znajdujących się  

w Standardach Inwestora zawartych w Załączniku nr 8 do OWU. 

12.4 W przypadku prowadzenia robót ziemnych na terenie Zakładu, w celu 

zabezpieczenia podziemnego zbrojenia terenu, bezpieczeństwa prowadzonych Prac 

oraz wyeliminowania zagrożeń, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się 

i przestrzegać Zasad postępowania, znajdujących się w Zarządzeniach Inwestora, 

zawartych w Załączniku nr 8 do OWU. 

13. WYNAGRODZENIE 

13.1 Strony postanawiają, że za pełne, całkowite, należyte i terminowe wykonanie 

Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w Umowie 

(„Wynagrodzenie”).  

13.2 Jeżeli umowa przewiduje przygotowanie Dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę, Strony postanawiają w celu uniknięcia wątpliwości, iż jeżeli  

w Umowie zostały wskazane jakiekolwiek ilości Materiałów, Urządzeń lub Prac,  

w takim przypadku Strony uznają, że zostały one wskazane jedynie dla celów 

informacyjnych i są szacunkowe a tym samym nie będą uważane za rzeczywiste lub 

ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy jedynie do 

wskazanych ilości Materiałów, Urządzeń lub Prac. Zmiana ilości Materiałów, 

Urządzeń lub Prac, a także złożoności Prac nie uprawnia Wykonawcy do żądania 

zmiany Harmonogramu Realizacji ani Wynagrodzenia. 

13.3 Wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zakresu 

rzeczowego Przedmiotu Umowy, włącznie z dostarczeniem Dokumentacji, realizacją 

Dostaw, w tym Materiałów i Urządzeń, realizacją Prac, w tym zarządzanie realizacją 

Umowy, zapewnieniem sprzętu, w tym także wszelkich prac, robót, usług oraz 

dostaw, niewskazanych wprost w Umowie, których wykonanie jest dorozumiane 

jako niezbędne dla osiągnięcia celu Umowy. 

13.4 Wynagrodzenie obejmuje także koszty organizacji Terenu Budowy, koszt prac 

przygotowawczych (przygotowanie miejsca prowadzenia Prac i jego likwidacja 

po zakończeniu Prac), koszty związane ze składowaniem, wywozem oraz utylizacją 
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odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także koszt wszystkich 

materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania Prac objętych Przedmiotem 

Umowy. 

13.5 Wynagrodzenie obejmuje wszelkie opłaty (w tym wszelkie: (a) podatki, z wyjątkiem 

VAT, (b) cła oraz (c) inne należności publiczno-prawne) oraz opłaty administracyjne 

związane z uzyskiwaniem pozwoleń/zezwoleń związanych z realizacją Umowy przez 

Wykonawcę. 

13.6 Wypłata dowolnej części Wynagrodzenia przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub 

niewykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. 

14. PŁATNOŚCI 

14.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany Przedmiot Umowy będzie płatne na 

podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. Poszczególne części 

Wynagrodzenia będą płatne zgodnie z rzeczywistym postępem realizacji 

Przedmiotu Umowy za ukończone i odebrane przez Zamawiającego części Prac w 

terminach  

i wysokości wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, na zasadach 

określonych w niniejszym Punkcie 14. 

14.2 Płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej 

płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 931), wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez 

właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście). Dotyczy to zarówno rachunków 

bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych. 

14.3 W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w Punkcie 14.2 

powyżej z uwagi: (i) na brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru 

rachunku bankowego lub (ii) brak wskazania przez Wykonawcę jako właściwego do 

zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku 

bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (dotyczy przypadków 

wskazania przez Wykonawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie 

obcej),  Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz 

Wykonawcy odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ppkt (i)) lub 

części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym  

w ppkt (ii)). 

14.4 W sytuacji wskazanej w Punkcie 14.3 powyżej płatność nastąpi nie później niż  

w terminie 7 Dni Roboczych od (odpowiednio) dnia następnego po przekazaniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru 

rachunku bankowego na Białej Liście (w przypadku wskazanym w Punkcie 14.3 ppkt 

(i) powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu Zamawiającemu. przez Wykonawcę 
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numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (w 

przypadku, o którym mowa w Punkcie 14.3 ppkt (ii) powyżej). 

14.5 Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w Punkcie 

14.3 powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za 

okres pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności, a dniem zrealizowania 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności. 

14.6 O ile z Umowy nie wynika inaczej, wszelkie kwoty należne na rzecz dowolnej ze 

Stron zgodnie z postanowieniami Umowy, które nie podlegają opodatkowaniu VAT, 

będą płatne na podstawie noty księgowej dostarczonej Stronie zobowiązanej do 

zapłaty, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dostarczenia noty adresatowi, na 

rachunek bankowy wskazany w treści noty. 

14.7 Jeżeli termin płatności przypadać będzie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, 

płatność będzie należna w następnym Dniu Roboczym następującym po takim dniu. 

Odsetki od zaległych kwot należnych dowolnej ze Stron na podstawie Umowy będą 

naliczane według obowiązującej stopy odsetek ustawowych za opóźnienie  

w transakcjach handlowych. 

14.8 Każda ze Stron pokrywa koszty opłat naliczanych przez jej bank w związku  

z płatnościami dokonywanymi na podstawie Umowy. Wykonawca ponosi koszty 

wystawienia i utrzymania w mocy wszystkich gwarancji, o których mowa w Punkcie 

16. 

15. PODATEK VAT 

15.1 Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych 

stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy 

podatkowe prawa Zamawiającego do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie 

z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu lub była zwolniona od 

podatku, Wykonawca – na pisemne żądanie Zamawiającego oraz w terminie w nim 

wskazanym – dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Zamawiającemu 

powstałą różnicę w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wystawienia tego 

żądania. 

15.2 Wykonawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur potwierdzających 

wykonanie usługi, stanowiących dla Zamawiającego podstawę do obniżenia podatku 

VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy zakupie usługi. W razie 

niedopełnienia powyższego wymogu lub w razie, gdyby archiwizowana przez 

Wykonawcę kopia faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych 

lub rzeczowych, Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu 

szkody powstałej w wyniku wymierzenia Zamawiającemu przez organ podatkowy 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami w kwotach wynikających z 

decyzji tego organu. 

15.3 Jeżeli Wykonawca nie jest podmiotem zarejestrowanym dla celów VAT w Polsce, to 

zgodnie z art. 44 Dyrektywy Rady 2006/112/WE dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
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wspólnego systemu podatku od wartości dodanej miejscem opodatkowania usług 

opisanych w Umowie, jest miejsce, w którym znajduje się siedziba Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem w rozumieniu przepisów o podatku od 

towarów i usług zarejestrowanym dla tych celów w Polsce. Zamawiający oświadcza 

również, że wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę na podstawie Umowy, 

Zamawiający nabędzie pod posiadanym numerem i na potrzeby prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej. Wykonawca wystawi fakturę z adnotacją: „The 

reverse charge procedure - Article 44 of Council Directive 2006/112/EC”.” 

Podatek u Źródła (WHT)* 

15.4 Wykonawca potwierdza, że jego miejsce rezydencji podatkowej w rozumieniu 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zostanie określone w Umowie W 

okresie obowiązywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu oryginałów aktualnych certyfikatów rezydencji podatkowej. 

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed dniem pierwszej płatności, 

dostarczy Zamawiającemu oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej. 

Ponadto Wykonawca zapewni, aby przed każdą kolejną płatnością do 

Zamawiającego został dostarczony oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji 

podatkowej Wykonawcy. Do celów Umowy termin „aktualny certyfikat rezydencji 

podatkowej” należy rozumieć jako certyfikat rezydencji podatkowej wydany 

Wykonawcy przez właściwy organ podatkowy jego kraju: 

1) mniej niż dwanaście (12) miesięcy przed odpowiednią datą płatności, jeżeli 

certyfikat nie zawiera terminu jego ważności lub 

2) który zawiera termin ważności obejmujący odpowiedni termin płatności. 

15.5 Cena umowna obejmuje wszystkie podatki i podobne opłaty nałożone poza Polską 

na wykonywanie usług i czynności w ramach Umowy lub na dochody Wykonawcy. 

Oznacza to, że takie podatki i podobne opłaty ponosi Wykonawca. 

15.6 Z zastrzeżeniem poniższych Punktów od 15.9 do 15.11, Zamawiający będzie 

uprawniony do potrącenia z wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy wszelkich 

polskich podatków, do których potrącenia i zapłaty na rzecz polskich organów 

podatkowych Zamawiający jest zgodnie z prawem zobowiązany. Zamawiający 

zastosuje stawkę podatku lub zwolnienie od podatku wskazane w UPO. 

15.7 Brak dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału jego aktualnego 

certyfikatu rezydencji podatkowej przed upływem terminu płatności uprawnia do 

potrącenia z tej płatności każdego polskiego podatku wyłącznie według polskiej 

wewnętrznej stawki podatkowej (bez stosowania stawki podatkowej lub zwolnienia 

wskazanych w UPO) i do jej zapłaty do właściwego polskiego organu podatkowego. 

15.8 Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdej zmianie danych 

zawartych w certyfikacie (certyfikatach) rezydencji podatkowej już posiadanym przez 

Zamawiającego (tj. nazwy Wykonawcy lub kraju jego rezydencji podatkowej).  

W przypadku takiej zmiany Wykonawca przed upływem następnej daty płatności 
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dostarczy Zamawiającemu oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej 

zawierający zmienione dane. Postanowienia Punktu 4 stosuje się odpowiednio. 

15.9 Wykonawca oświadcza, że: 

1) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości 

swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania; 

2) jest rzeczywistym właścicielem wszelkich należności wypłacanych przez 

Zamawiającego na podstawie umowy, tj. 

(a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie 

o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej 

należności lub jej części,  

(b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym 

podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości 

lub części należności innemu podmiotowi,  

(c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej siedziby 

i otrzymywane należności są uzyskiwane w związku z tą działalnością 

gospodarczą. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany okoliczności faktycznych związanych z niniejszym 

oświadczeniem Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o tych zmianach 

wydając stosowne oświadczenie. 

15.10 Wykonawca będzie współpracować z Zamawiającym w celu spełnienia wymagań 

polskiego prawa podatkowego, od których zależy prawo do stosowania obniżonych 

stawek podatkowych lub zwolnienia podatkowego z UPO. 

15.11 Wszelkie podatki dochodowe od osób fizycznych związane z pracownikami 

Wykonawcy ponosi Wykonawca.  

16. ZABEZPIECZENIA 

16.1 Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytej realizacji  

i starannego wykonania Umowy („Gwarancja Dobrego Wykonania”) oraz 

zabezpieczenie usunięcia wad i usterek Przedmiotu Umowy w okresie 

gwarancyjnym („Gwarancja na Okres Gwarancji”) w formie: 

(a) nieodwołalnych, bezwarunkowych oraz płatnych na pierwsze żądanie 

bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy, gwarancji 

bankowych lub ubezpieczeniowych, obejmujących m.in. gwarancję 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kwot należnych mu od Wykonawcy na 

podstawie Umowy lub na podstawie przepisów Obowiązującego Prawa, 

które nie zostały zapłacone przez Wykonawcę w wymaganym terminie. 

Wykonawca zapewni, by przedstawione przez niego gwarancje bankowe 

lub ubezpieczeniowe zawierały klauzule umożliwiające cesję praw lub 
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obowiązków wynikających z tych gwarancji na rzecz Podmiotów 

Finansujących Zamawiającego lub na rzecz podmiotów z Grupy 

Kapitałowej Zamawiającego; 

(b) w formie kaucji pieniężnej (dalej: Kaucja Gwarancyjna).  

16.2 Każda gwarancja zostanie złożona na kwotę i okres gwarancji wskazany poniżej: 

(a) Gwarancja Dobrego Wykonania na kwotę w wysokości 10 (dziesięciu) % 

Wynagrodzenia brutto określonego w Umowie zostanie wniesiona  

w ciągu 14 dni od Data Wejścia w Życie Umowy i będzie obowiązywać do 

trzydziestego (30) dnia po Dacie Podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy W przypadku zmiany terminu Daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy lub jej 

opóźnienia, Wykonawca, najpóźniej na dwadzieścia jeden (21) dni przed 

upływem terminu obowiązywania Gwarancji Dobrego Wykonania,  

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przedłuży dotychczasową 

Gwarancję Dobrego Wykonania lub złoży nową na okres, o jaki termin 

Data Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy została przedłużona lub 

do przewidywanej daty takiego opóźnienia. W przypadku 

nieprzedłużenia Gwarancji Dobrego Wykonania lub niezłożenia nowej, 

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z dotychczasowej 

Gwarancji Dobrego Wykonania i zatrzymania uzyskanych w ten sposób 

kwot tytułem zabezpieczenia w pieniądzu.  

(b) Gwarancja na Okres Gwarancji na kwotę 5 (pięciu) % Wynagrodzenia 

brutto określonego  w Umowie zostanie wniesiona nie później niż na 30 

dni przed upływem terminu ważności Gwarancji Dobrego Wykonania 

wymienionej w Punkcie 16.1 (a) powyżej i będzie obowiązywać od dnia 

upływu ważności Gwarancji Dobrego Wykonania wymienionej  

w Punkcie 16.1 (a) powyżej do 30 dnia po zakończeniu ostatniego 

Okresu Gwarancji, o którym mowa w Punkcie 19 Umowy udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę (włączając wszelkie wydłużenia tego 

terminu zgodnie z Punktem 19.12.). W przypadku zmiany terminu daty 

końcowej obowiązywania Gwarancji, Wykonawca, najpóźniej 

na dwadzieścia jeden (21) dni przed upływem terminu obowiązywania 

Gwarancji na Okres Gwarancji, przedłuży dotychczasową Gwarancję na 

Okres Gwarancji lub złoży nową na okres, o jaki termin Gwarancji został 

wydłużony. W przypadku nieprzedłużenia Gwarancji na Okres Gwarancji 

lub niezłożenia nowej, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z 

dotychczasowej Gwarancji na Okres Gwarancji i zatrzymania uzyskanych 

w ten sposób kwot tytułem zabezpieczenia w pieniądzu 

16.3   Niezłożenie przez Wykonawcę w wymaganym Umową terminie Gwarancji Dobrego 

Wykonania zgodnej z Umową stanowi dla Zamawiającego podstawę do potrącenia  

z należnych Wykonawcy płatności (w tym z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy) 

i ustanowienia kaucji pieniężnej (dalej: „Kaucja Zastępcza”) odpowiadającej 
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wartości niewniesionej Gwarancji Dobrego Wykonania, do czasu wniesienia tego 

zabezpieczenia przez Wykonawcę. 

16.4   Niezłożenie przez Wykonawcę w wymaganym Umową terminie Gwarancji na Okres 

Gwarancji zgodnej z Umową stanowi dla Zamawiającego podstawę do skorzystania 

z Gwarancji Dobrego Wykonania lub potrącenia z należnych Wykonawcy płatności 

(w tym z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy) i ustanowienia kaucji pieniężnej 

(dalej: „Kaucja Zastępcza”) w kwocie odpowiadającej wartości niewniesionej 

Gwarancji na Okres Gwarancji do czasu wniesienia tego zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, a w przypadku niewniesienia Gwarancji na Okres Gwarancji, do 30 

dnia po zakończeniu ostatniego Okresu Gwarancji usunięcia wad Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w Punkcie 19 Umowy udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę (włączając wszelkie wydłużenie tego terminu zgodnie z Umową). Jeżeli 

Wykonawca nie złoży w okresie, o którym mowa w Punktach 16.2 (a) i (b) powyżej 

zabezpieczenia zgodnego z postanowieniami Umowy, nie dostarczy wydłużonego 

zabezpieczenia lub nie usunie wady objętej tą gwarancją (zgodnie z Punktem 19 

Umowy i OWU), Zamawiający ma prawo skorzystać z aktualnie obowiązującej 

Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy lub Gwarancji na Okres Gwarancji lub 

obciążyć Wykonawcę poniesionymi przez siebie kosztami usunięcia wad objętych 

gwarancją i dokonać potrącenia należnej mu z tego tytułu kwoty z Kaucji Zastępczej. 

W przypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia określonego powyższymi 

postanowieniami Umowy bądź upływu 30 dni po upływie okresu Gwarancji 

usunięcia wad Przedmiotu Umowy o którym mowa w Punkcie 19 Umowy 

Zamawiający dokona zwrotu Kaucji Zastępczej w zakresie w jakim Kaucja nie została 

potrącona z roszczeniami Zamawiającego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania od 

Wykonawcy pisemnego wezwania do zwrotu. 

16.5 W dniu dokonania potrącenia płatności Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o tym fakcie. Wykonawca nie będzie uprawniony do naliczania odsetek za 

opóźnienie od kwot zatrzymanych z tytułu Kaucji Zastępczej zgodnie z niniejszym 

Punktem 16. Z Gwarancji Dobrego Wykonania lub Gwarancji na Okres Gwarancji, 

Zamawiający może zaspokoić przysługujące mu wobec Wykonawcy roszczenia 

wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z Umowy i OWU, w tym w szczególności roszczenia o 

zapłatę kar umownych oraz roszczeń gwarancyjnych wynikających z gwarancji 

jakości określonej w Punkcie 19 Umowy i OWU. 

16.6 Każda gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa określona niniejszym Punktem 16, 

musi być złożona w terminach lub przed upływem terminów wskazanych w Punkcie 

16.1 (a) i Punkcie 16.1 (b) powyżej, przy czym w odniesieniu do pierwszej 

uzgodnionej przez Strony Gwarancji Dobrego Wykonania zostanie ona złożona 

przez Wykonawcę nie później niż przed wystawieniem pierwszej faktury. 

16.7 W przypadku, gdy zakładany zgodnie z treścią Umowy termin końcowy gwarancji 

jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z Punktem 19 ulegnie zmianie, 

Wykonawca zobowiązany będzie – bez względu na przyczyny zmiany tego terminu – 

do udzielenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia, zgodnego Punktem 16.1 (b) 

powyżej, albo do odpowiedniej aktualizacji zabezpieczenia istniejącego, zgodnego 
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z powyższymi ustępami niniejszego Punktu 16, przy czym termin obowiązywania 

nowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie w takim przypadku kończyć 

się 30 (trzydzieści) dni po tym jak upłynie zmieniony termin końcowy gwarancji 

jakości. Nowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zostanie złożona 

Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed terminem końcowym obowiązywania 

poprzedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W odniesieniu do gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej na rzecz Zamawiającego zgodnie ze 

zdaniem poprzednim lub w przypadku braku jej ustanowienia stosuje się 

odpowiednio powyższe postanowienia Punktu 16.  

16.8 W przypadku przedłużenia czasu realizacji Umowy Wykonawca wydłuży 

odpowiednio okres ważności Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy lub Gwarancji 

na Okres Gwarancji. 

16.9 W przypadku wzrostu Wynagrodzenia w związku ze zmianą Umowy Wykonawca 

zwiększy odpowiednio wartość Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy oraz 

Gwarancji na Okres Gwarancji w terminie dwudziestu jeden (21) dni od podpisania 

Aneksu do Umowy lub podpisania Dokumentu Zmiany zgodnie z punktem 26.12. 

lub od chwili złożenia Wykonawcy (na piśmie pod rygorem nieważności) 

oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji zgodnie z punktem 26.19 e).  

16.10 Zamawiający preferuje Gwarancje elektroniczne wystawione w formie dokumentu 

pdf opatrzonego podpisem elektronicznym złożonym przez osoby reprezentujące 

Gwaranta. 

16.11 Zamawiający zwróci Wykonawcy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w ciągu 

14 (czternastu) dni od upływu terminu wygaśnięcia danego zabezpieczenia zgodnie 

z Punktem 16.2 (b) i Punktem 16.2 (a) powyżej, z zastrzeżeniem postanowień 

dotyczących przedłużenia obowiązywania zabezpieczeń. 

16.12 Zasady wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu w formie Kaucji Gwarancyjnej. 

Zamawiający może zgodzić się na ustanowienie przez Wykonawcę zabezpieczenia w 

formie Kaucji Gwarancyjnej zamiast ustanawiania przez Wykonawcę zabezpieczeń o 

których mowa w Punkcie 16. 2 (a) lub (b). Wniesienie zabezpieczenia w formie 

Kaucji Gwarancyjnej wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

W przypadku uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego Kaucja Gwarancyjna wnoszona oraz rozliczana będzie według zasad 

opisanych poniżej: 

(a) w terminie do 5 dni Roboczych przed upływem terminu płatności każdej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę, Wykonawca wpłaci 

bezpośrednio na rzecz Zamawiającego równowartość 10% wartości 

danej faktury brutto, tytułem części Zabezpieczenia – Kaucji 

Gwarancyjnej. W tytule przelewu Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać, iż płatność następuje tytułem Kaucji Gwarancyjnej. Brak wpłaty 

ww. kwoty w opisanym wyżej terminie skutkować będzie wstrzymaniem 
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zapłaty danej faktury, do czasu wpłaty tytułem Kaucji Gwarancyjnej 

równowartości 10% całkowitej kwoty brutto wynikającej z takiej faktury. 

Za okres wstrzymania zapłaty z ww. przyczyn, Wykonawcy nie będą 

przysługiwać odsetki za opóźnienie i tym samym zobowiązuje się ich nie 

dochodzić od Zamawiającego. 

(b) Opisana powyżej Kaucja Gwarancyjna będzie podlegała zwrotowi na 

podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy w wysokości, w której 

została wpłacona (brak oprocentowania), po ewentualnym potrąceniu 

roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w 

terminie 30 dni po: 

(i) dacie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy w odniesieniu do zabezpieczenia należytej realizacji i 

starannego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, iż część kwoty 

Kaucji Gwarancyjnej w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto 

wynikającego z Umowy zostanie zatrzymana przez 

Zamawiającego, na poczet zabezpieczenia roszczeń 

Zamawiającego w czasie trwania Okresu Gwarancji 

(zabezpieczenia usunięcia wad i usterek Przedmiotu Umowy w 

okresie gwarancyjnym). W przypadku woli zmiany formy 

Zabezpieczenia usunięcia wad i usterek Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę poprzez ustanowienie na Okres Gwarancji 

Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, zwrot Kaucji Gwarancyjnej nastąpi po 

wniesieniu Gwarancji na Okres Gwarancji zgodnej z wymogami 

Umowy. 

(ii) dacie zakończenia obowiązywania Okresu Gwarancji zgodnie z 

Umową, w odniesieniu do zabezpieczenia usunięcia wad i 

usterek Przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym. Jeżeli 

Okres Gwarancji, o którym mowa w Punkcie. 19.1 Umowy 

ulegnie przedłużeniu, termin zwrotu Kaucji Gwarancyjnej ulega 

również odpowiedniemu przedłużeniu.  

(c) Kaucja Gwarancyjna, po ewentualnym potrąceniu wszystkich roszczeń 

Zamawiającego z tytułu nienależytej realizacji i niestarannego wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu usunięcia wad i usterek 

Przedmiotu Umowy, jest zwracana Wykonawcy bez odsetek. 

(d) W każdym przypadku wzrostu Wynagrodzenia w związku ze zmianą 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wpłacenia na rzecz 

Zamawiającego uzupełniającej Kaucji Gwarancyjnej w wysokości 

odpowiadającej 10% wzrostu Wynagrodzenia.  

(e) W przypadku, w którym w terminie zwrotu Kaucji Gwarancyjnej po 

podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający nie będzie dysponował kwotą Kaucji Gwarancyjnej w 
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wysokości 5% Wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do wpłacenia na rzecz Zamawiającego 

uzupełniającej Kaucji Gwarancyjnej do wysokości odpowiadającej 5 % 

Wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy. 

(f) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Kaucji Gwarancyjnej, 

Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do 

uzupełnienia Kaucji Gwarancyjnej o równowartość kwoty, z której 

Zamawiający skorzystał w ramach Kaucji Gwarancyjnej, z zastrzeżeniem, 

iż każdorazowo wysokość Kaucji Gwarancyjnej nie będzie przekraczać 

równowartości 10% Wynagrodzenia brutto – w okresie realizacji 

Przedmiotu Umowy, oraz 5% Wynagrodzenia brutto - w Okresie 

Gwarancji. 

(g) Z Kaucji Gwarancyjnej, Zamawiający może zaspokoić przysługujące mu 

wobec Wykonawcy roszczenia wynikające z niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

Umowy, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę kar umownych oraz 

roszczenia gwarancyjne wynikające z gwarancji jakości określonej w 

Punkcie 19 Umowy i OWU. 

17. POTWIERDZENIA I ODBIORY 

17.1 Procedura odbiorowa oraz warunki przeprowadzania odbiorów, prób i testów jak 

również warunki przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji określone zostały 

poniżej. Odbiorowi przez Zamawiającego podlega każdy Etap Realizacji oraz inne 

elementy Prac wskazane w Umowie lub w Dokumentacji, Programie Odbiorów oraz 

PKiB jako podlegające Odbiorowi. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

domagania się dokonania Odbioru wybranych przez Zamawiającego elementów 

Prac. 

Strony ustalają, że dla zakresów realizowanych w ramach Umowy oraz Drugiej 

Umowy w tych przypadkach, gdy jest to konieczne lub wynika to z połączenia 

funkcjonalnego części zakresów obu umów, za zgodą Zamawiającego mogą być 

przeprowadzane wspólne czynności odbiorowe, wówczas protokoły i dokumenty 

powstałe na bazie przeprowadzonych odbiorów mogą stanowić podstawę do 

przeprowadzenia innych czynności (w tym rozliczenia) zarówno dla Umowy oraz 

Drugiej Umowy.    

17.2 Odbiór Prac zanikowych. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zgłoszenia 

Zamawiającemu do odbioru Prac zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku Zamawiający ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania 

Wykonawcy odkryć te Prace zanikowe lub wykonać odpowiednie odkucia lub 

otwory niezbędne do zbadania wykonanych Prac zanikowych, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Zamawiający w terminie 

do 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę dokona odbioru 

Prac zanikowych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanych Prac, 

Wykonawca, po usunięciu Wad Prac zanikowych, będzie zobowiązany powtórzyć 
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procedurę przedstawienia Prac zanikowych do odbioru. W uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności dla zakresu Prac stanowiących funkcjonalną całość 

odbiór odbywał się będzie również stosownym Protokołem Odbioru podpisanym 

przez Strony. 

17.3 Odbiór Dokumentacji. Strony ustalają następujący tryb związany z odbiorem 

Dokumentacji: 

(a) Zamawiający dokona odbioru Dokumentacji zgodnie z warunkami 

opisanymi w Punkcie 3.1212-3.18.  

(b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczna wersję Dokumentacji: 

(i) w wersji elektronicznej: skan w przypadku dokumentów 

z podpisami lub pieczęciami urzędowymi (w formacie pdf), 

komplet dokumentów zapisanych w formacie .pdf oraz 

w plikach źródłowych (.doc; .exe; .dwg;. dgn i inne). 

(ii) w wersji papierowej: odpowiednią ilość egzemplarzy 

kompletnej Dokumentacji, zgodnie z zasadami przewidzianymi 

w Załączniku 5 do Kierownika Realizacji Projektu 

Zamawiającego lub do osoby wskazanej w Umowie jako osoba 

kontaktowa ze strony Zamawiającego.   

(c) Odbiór Dokumentacji następuje z chwilą podpisania przez Strony 

Protokołu Odbioru Dokumentacji,  

(d) Uzupełnienia lub zmiany Dokumentacji podlegają analogicznemu 

procesowi uzgodnienia i przekazania jak w niniejszym ustępie, 

aż do akceptacji Dokumentacji co jest potwierdzane Protokołem Odbioru 

Dokumentacji. 

17.4 Odbiór Etapów Realizacji lub elementów Prac. Po wykonaniu przez Wykonawcę 

kolejnych Etapów Realizacji zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub 

elementów Prac, których odbioru domaga się Zamawiający, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w Formie Pisemnej zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru 

wykonanych Prac zgodnie z załączonym formularzem zgłoszenia (Załącznik nr 11 do 

OWU) nie później niż na 10 Dni przed planowaną datą Odbioru. Każdorazowo wraz 

ze zgłoszeniem gotowości do dokonania odbioru wykonanych Prac, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wypełnione zestawienie Prac, że 

szczegółowym rozliczeniem kwoty, do której otrzymania Wykonawca uważa się 

uprawniony oraz  

a) pełną dokumentację jakościową dotyczącą wykonanego Etapu Realizacji lub 

elementu Prac oraz komplet protokołów z sprawdzeń oraz odbiorów 

technicznych przedmiotowych Prac zgodnie z Procedurą Jakościową stanowiąca 

Załącznikiem nr 3 do OWU; 
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b) o ile wymagane, dokumentację dostaw oraz potwierdzenia realizacji tych 
dostaw zgodnie z Procedurą Jakościową stanowiąca Załącznik nr 3 do OWU; 

c) komplet dokumentów w formie elektronicznej, o których mowa w Punkcie 14.6 
Umowy. 

Zamawiający w terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni Roboczych od daty dokonania 

zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięciu gotowości do odbioru, przystąpi do 

czynności odbiorowych.  

17.5 Wykonawca uwzględni wszystkie opinie/uwagi Zamawiającego zgłoszone względem 

Prac przekazanych mu w zgłoszeniu gotowości Prac do odbioru. W przypadku 

nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich opinii/uwag Zamawiającego lub w 

przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnych opinii/uwag względem Prac 

przekazanych mu do odbioru, Wykonawca będzie wprowadzał opinie/uwagi do 

momentu, aż Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku opinii/uwag 

względem danych Prac. Wykonawca potwierdza, iż zgłaszanie opinii/uwag przez 

Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy. 

17.6 Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o braku opinii/uwag dla 

danego Etapu Realizacji lub elementu Prac, nie jest równoznaczne z odbiorem przez 

Zamawiającego tego Etapu Realizacji lub elementu Prac, a tym bardziej, w żadnym 

przypadku nie stanowi ani potwierdzenia należytego czy terminowego wykonania 

tego Etapu Realizacji lub elementu Prac, ani nie uprawnia Wykonawcy do żądania 

zapłaty za ten Etap Realizacji lub element Prac. 

17.7 Wykonawca usunie wszelkie Wady ujawnione na etapie Odbiorów. Zamawiający 

może odmówić Odbioru danego Etapu Realizacji lub innej części Prac, w 

szczególności w przypadku, gdy:  

a) nie został dokonany Odbiór Etapu Realizacji poprzedzającego takie Etap 

Realizacji;  

b) brak ukończenia i/lub Odbioru innych Prac uniemożliwia sprawdzenie 

poprawności wykonania lub przeprowadzenia Odbiorów tego Etapu Realizacji 

lub części Prac,  

c) występuje Wada Limitująca, przy czym w przypadku sporu między Stronami, co 

do charakteru danej Wady jako Wady Limitującej, rozstrzygające znaczenie 

będzie miało stanowisko Zamawiającego, który w takiej sytuacji może odmówić 

Odbioru (w tym Odbioru Etapu Realizacji lub danej części Prac), uzależniając 

Odbiór od usunięcia danej Wady przez Wykonawcę.  

d) Zamawiający stwierdzi inną istotną niezgodność przedmiotu Odbioru z 

postanowieniami Umowy,  

e) Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu odpowiedniej części Dokumentacji i 

w wszelkich innych dokumentów (takich jak atesty, certyfikaty, licencje itp.) 

potrzebnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbiorowych, 
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f) Wykonawca odmowi wpisania Punktów Otwartych na listę Punktów Otwartych, 

g) w innych przypadkach wskazanych w Umowie i Załącznikach.  

17.8 Potwierdzenie odbioru wykonanych Prac lub danego Etapu Realizacji w ramach 

Przedmiotu Umowy następować będzie poprzez podpisanie przez upoważnionych 

Przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr 

1 do OWU. 

W przypadku konieczności dokonywania wspólnych Odbiorów dla Umowy oraz 

Drugiej Umowy Strony przyjmują, że odbiory te mogą odbywać się wspólnie, 

jednakże Protokoły z danej części odbioru będą jednoznacznie wskazywały rozdział 

zakresu, Wad oraz innych elementów odbioru dla tych Umów. W okresie realizacji 

Umowy, w wypadkach wskazanych przez Zamawiającego odbiory te zostaną 

przeprowadzone oddzielnie.    

17.9 Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i akceptuje fakt, że u 

Zamawiającego zostanie wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów 

dotyczących odbiorów. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i 

akceptuje fakt, że każdy protokół w tym Protokół Odbioru, Protokół Odbioru 

Dokumentacji  i Protokół  Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, stanowi wydruk 

systemowy Zamawiającego i zostanie mu przekazany do podpisu po zakończeniu 

obiegu danego protokołu w systemie Zamawiającego, a wzory stanowiące załącznik 

są wyłącznie wzorami poglądowymi i zastosowanie będzie miał wyłącznie wydruk z 

systemu Zamawiającego, w przypadku pozostałych odbiorów dotyczących inspekcji, 

przeglądów czy kontroli Wykonawca będzie zobligowany do postępowania zgodnie 

z Procedurą Jakościową.  

17.10 Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zostanie podpisany po należytym 

wykonaniu całości Prac, nie wcześniej niż po podpisaniu przez Generalnego 

Wykonawcę i Inwestora Protokołu Przyjęcia do Eksploatacji Instalacji. Wzór 

Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 

do OWU. 

17.11 Przejęcie do eksploatacji Instalacji, nastąpi na podstawie Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji Instalacji, który zostanie podpisany przez umocowanych przedstawicieli 

Generalnego Wykonawcy i Inwestora, i jest on związany z przekazaniem tej 

Instalacji do komercyjnej eksploatacji i użytkowania. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca obwiązany jest do wzięcia udziału w odbiorze eksploatacyjnym, o 

którym mowa w niniejszym punkcie. 

18. ROZRUCH MECHANICZNY 

18.1 Rozruch Mechaniczny danej Instalacji, Urządzenia, rurociągów, aparatów lub 

systemów przeprowadza Generalny Wykonawca i Inwestor przy udziale 

Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do współdziałania przy 

przeprowadzaniu Rozruchu Mechanicznego w zakresie określonym w Umowie i 

Załącznikach oraz Umowie Głównej I i/lub II i Załącznikach. Udział Wykonawcy przy 
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Rozruchu Mechanicznym jest obligatoryjny, chyba że co innego wynika z 

postanowień niniejszego Punktu lub postanowień Umowy Głównej I lub Umowy 

Głównej II lub ustaleń Stron Umowy lub Umowy Głównej I lub Umowy Głównej II. 

Przeprowadzanie Rozruchu Mechanicznego przez Zamawiającego i Inwestora, w 

tym również działanie Wykonawcy zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z 

Zamawiającym i/lub Inwestorem lub wedle wskazówek Zamawiającego i/lub 

Inwestora, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy, i nie uprawnia Wykonawcy do domagania się 

zmiany Umowy. 

18.2 Rozruch Mechaniczny przeprowadzony zostanie zgodnie z Instrukcją Rozruchu 

Mechanicznego przygotowaną przez Generalnego Wykonawcę i/lub Zamawiającego 

i/lub Inwestora.  

18.3 Rozruch Mechaniczny obejmuje próby funkcjonalne mające na celu sprawdzenie 

pracy zainstalowanych Instalacji, Urządzeń, rurociągów, aparatów lub systemów lub 

pozostałych elementów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy na zimno, w tym, 

o ile ma zastosowanie: czyszczenie i suszenie zainstalowanych aparatów i 

rurociągów, pomiary dla zmontowanych urządzeń i systemów, próby funkcjonalne 

poszczególnych Instalacji bez obciążenia lub na mediach pomocniczych lub 

zastępczych lub docelowych bez węglowodorów (np. sprawdzenie kierunku obrotu 

maszyn wirujących), przeprowadzenie odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego 

lub alternatywnie Jednostkę Notyfikowaną, wszelkie testy i pomiary na 

urządzeniach energetycznych i automatycznych oraz inne czynności konieczne do 

sprawdzenia poprawności zainstalowania i pracy Instalacji, jak również kompletację 

wyników powyższych prób i pomiarów. 

18.4 Wykonawca zapewni materiały eksploatacyjne (w tym uszczelnienia, oleje i smary) 

dla potrzeb Instalacji w zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy na czas od 

rozpoczęcia Rozruchu Mechanicznego do podpisania przez Generalnego 

Wykonawcę i Inwestora Protokołu Odbioru Technicznego Końcowego dla danej 

Instalacji. 

18.5 Przed zakończeniem Rozruchu Mechanicznego danej Instalacji, Urządzenia, zespołu 

Instalacji, rurociągów, aparatów lub systemów lub pozostałych elementów 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Wykonawca doręczy Zamawiającemu 

kompletną Dokumentację Techniczno-Ruchową (z tym że Wykonawca zobowiązany 

jest przekazywać Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową sukcesywnie 

w miarę jej pozyskiwania od producentów Urządzeń), dokumentację remontową, 

dane wsadowe do Instrukcji Eksploatacji, pozostałe instrukcje o których mowa w 

Punkcie 3.14) i wszystkie pozostałe nie doręczone Zamawiającemu wcześniej 

elementy Dokumentacji. 

18.6 Na żądanie Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy lub Inwestora, 

Wykonawca ma obowiązek asystowania w procesie wprowadzania mediów 

Inwestora do danej Instalacji, Urządzenia, rurociągów, aparatów lub systemów lub 

pozostałych elementów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 
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19. GWARANCJE  

19.1 Wykonawca gwarantuje, że wybudowany i oddany / dostarczony przez niego 

Przedmiot Umowy będzie spełniać wszystkie parametry i warunki wynikające z 

decyzji administracyjnych zezwalających na jego budowę / dostarczenie. 

Wykonawca gwarantuje zgodnie z poniższymi postanowieniami Umowy, 

że Przedmiot Umowy spełni parametry techniczne określone w Umowie i 

Załącznikach do Umowy, w terminach i zakresach wskazanych w Umowie. 

Wykonawca zapewnia, że: 

(a) na dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 

Przedmiot Umowy będzie ukończony w standardzie określonym w 

Umowie i Załącznikach do Umowy, który jest zgodny z aktualnymi 

praktykami przemysłu petrochemiczno - rafineryjnego i energetycznego 

w Unii Europejskiej, stosowanymi przez profesjonalnego wykonawcę 

inwestycji podobnych instalacji, zespołu instalacji, rurociągów, aparatów 

lub systemów oraz że będzie wykonany zgodnie z wymaganiami Umowy, 

(b) Wykonawca zastosuje rozwiązania techniczne konieczne dla osiągnięcia 

stanu Przedmiotu Umowy zgodnego z gwarancjami zawartymi 

w Umowie i Załącznikach, 

(c) zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania będą sprawdzone 

w eksploatacji i poprawnie działające. 

19.2 Z tytułu gwarancji od wad fizycznych Wykonawca jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeśli Przedmiot Umowy (w szczególności roboty budowlano-

montażowe, usługi oraz Dostawy, w tym Urządzenia i Materiały, oraz 

Dokumentacja): 

(a) ma Wadę Limitującą lub Wadę Nielimitującą powstałą z przyczyn 

tkwiących w robotach budowlano-montażowych, usługach lub 

Dostawach zmniejszającą wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy, 

ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z jego 

przeznaczenia, lub 

(b) został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym w stosunku 

do wymagań zawartych w Umowie, 

(c) nie ma właściwości, w szczególności nie spełnia parametrów 

technicznych w zakresach określonych w Umowie, o których istnieniu 

Wykonawca zapewniał Zamawiającego w Umowie. 

Na potrzeby Umowy domniemywa się, że Wada Limitująca lub Wada Nielimitująca 

powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ciężar dowodu okoliczności 

przeciwnej spoczywa na Wykonawcy. 

19.3 Wykonawca udziela gwarancji od wad prawnych Przedmiotu Umowy. Z tego tytułu 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeśli Przedmiot Umowy 
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lub jakakolwiek jego część, stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona 

prawem osoby trzeciej. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień 

Zamawiającego oraz odpowiadających im zobowiązań i odpowiedzialności 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Punktu 21 Umowy i OWU. Uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady prawne wygasają z upływem 6 lat od 

chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady, chyba że wady takie 

zostaną zgłoszone Wykonawcy zgodnie z Umową przed upływem tego terminu. 

Jednakże w przypadku, gdy Zamawiający lub Inwestor dowiedział się o istnieniu 

wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin powyższy 

biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się 

prawomocne. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy uprawnień z tytułu 

gwarancji za wady prawne Przedmiotu Umowy, chociażby osoba trzecia nie 

wystąpiła przeciwko niemu lub Inwestorowi z roszczeniami. W przypadku, gdy 

osoba trzecia wystąpiła przeciwko Zamawiającemu lub Inwestorowi z roszczeniami, 

o których mowa w niniejszym Punkcie lub Zamawiający dowiedział się o istnieniu 

wady w inny sposób, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 

tym Wykonawcę. Wykonawca może usunąć wadę prawną w szczególności poprzez: 

(a) zaspokojenie, na własny koszt Wykonawcy, roszczenia osoby trzeciej, 

(b) prawomocne, nie podlegające zaskarżeniu jakimkolwiek środkiem prawnym, 

rozwiązanie sporu na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub (c) dostarczenie elementu 

Przedmiotu Umowy wolnego od wad prawnych zapewniającego możliwość 

korzystania z Przedmiotu Umowy w zakresie przewidzianym w Umowie oraz 

zapewniającego utrzymanie wszelkich parametrów oraz funkcjonalności 

wymaganych przez Umowę. Niezależnie od wyboru sposobu usunięcia wady 

prawnej, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić do czasu usunięcia przez 

Wykonawcę wady prawnej możliwość korzystania z Przedmiotu Umowy w zakresie 

przewidzianym w Umowie oraz zapewniającego utrzymanie wszelkich parametrów 

oraz funkcjonalności wymaganych przez Umowę.  

19.4 W przypadku ujawnienia Wad Limitujących lub Wad Nielimitujących Przedmiotu 

Umowy w Okresie Gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad 

niezwłocznie, przy czym:  

(a) w przypadku ujawnienia się Wady Limitującej, Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia takiej Wady Limitującej niezwłocznie, lecz nie 

później niż w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia Wady Limitującej 

przez Zamawiającego, chyba że z przyczyn technicznych niezależnych od 

Wykonawcy, termin ten musi być dłuższy. W tym przypadku Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym harmonogram usunięcia takiej Wady 

Limitującej, a w przypadku, jeśli uzgodnienie takie nie nastąpi w terminie 

7 Dni Roboczych, termin usunięcia Wady Limitującej wyznacza 

Zamawiający. 

(b) W przypadku ujawnienia się Wady Nielimitującej, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia takiej Wady Nielimitującej w terminie 

4 dni od daty zgłoszenia Wady Nielimitującej przez Zamawiającego, 

chyba że z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy, termin 

ten musi być dłuższy. W tym przypadku Wykonawca uzgodni 
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z Zamawiającym harmonogram usunięcia takiej Wady Nielimitującej a w 

przypadku, jeśli uzgodnienie takie nie nastąpi w terminie 7 Dni 

Roboczych, termin usunięcia Wady Nielimitującej wyznacza 

Zamawiający. 

19.5 Po zgłoszeniu przez Zamawiającego Wad Limitujących lub Wad Nielimitujących 

Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia zgłoszonych wad 

niezwłocznie, jednakże w przypadku Wad Limitujących, o których mowa Punkcie 

19.4. lit. (a) powyżej w terminie 12 godzin od daty zgłoszenia, a w przypadku Wad 

Nielimitujących, o których mowa w Punkcie 19.4. lit (b) powyżej w terminie 48 

godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

19.6 Jeżeli w trakcie Okresu Gwarancji ujawni się Wada Limitująca, Zamawiający zgłosi 

tę wadę, którą Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie określonym w 

Punkcie 19.4 (a) (przez modyfikację, naprawę lub zamianę) i przystąpić do usunięcia 

tej wady w terminie określonym w Punkcie 19.5. Jeżeli prace naprawcze nie zostaną 

ukończone w terminie określonym w Punkcie 19.4 (a), Zamawiający ma prawo 

naliczyć karę umowną za opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych, o 

której mowa w  Umowie. 

19.7 Jeżeli w trakcie Okresu Gwarancji ujawni się Wada Nielimitująca, Zamawiający 

zgłosi tę wadę, którą Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 

określonym w Punkcie 19.4 (b) (przez modyfikację, naprawę lub zamianę) i 

przystąpić do usunięcia tej wady w terminie określonym w Punkcie 19.5 powyżej. 

Jeżeli prace naprawcze nie zostaną ukończone w terminie określonym w Punkcie 

19.4 (b) powyżej, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za zwłokę w 

realizacji obowiązków gwarancyjnych, o której mowa w Umowie. 

19.8  Po usunięciu danej Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej Wykonawca w 

terminie 7 dni zobowiązany jest przygotować raport stwierdzający przyczynę 

(źródło) wystąpienia wady. W terminie 14 dni od otrzymania raportu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może zaakceptować raport przekazany 

przez Wykonawcę lub wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia do raportu w formie 

pisemnej.  

19.9 Wszystkie koszty związane z naprawą lub wymianą zgłoszonych przez 

Zamawiającego Wad Limitujących lub Wad Nielimitujących w ramach gwarancji, 

a zwłaszcza koszty prac przygotowawczych, transportu, podróży, zakwaterowanie 

przedstawicieli Wykonawcy lub Podwykonawcy ponosi Wykonawca. 

19.10 Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać zbadania Przedmiotu Umowy w celu 

wykrycia Wad Limitujących lub Wad Nielimitujących i brak takiego zbadania przez 

Zamawiającego nie wpływa na możliwość dochodzenia przez niego uprawnień z 

tytułu gwarancji określonej w Punkcie 19 OWU i Umowie. 

19.11 Jeżeli w Okresie Gwarancji ten sam element Przedmiotu Umowy ulegnie więcej  

niż 2-krotnemu uszkodzeniu, na skutek Wad Limitujących lub Wad Nielimitujących, 

Wykonawca ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element na nowy oraz 

dokonać niezbędnych zmian, które wyeliminują możliwość występowania takich 
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uszkodzeń w przyszłości. Wymiana i naprawa zostaną dokonane przez Wykonawcę 

na jego koszt na terenie Zakładu, chyba że Strony ustalą inne miejsce do dokonania 

naprawy, jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe na terenie Zakładu. 

Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia elementu Przedmiotu Umowy 

podlegającego wymianie (w tym nowego elementu zamiennego) ponosi 

Wykonawca do czasu protokolarnego przyjęcia naprawy przez Zamawiającego. 

19.12 W przypadku wykonania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej 

gwarancji polegających na dokonaniu napraw lub wymianie wadliwych Urządzeń, 

części lub Materiałów, termin gwarancji dla naprawionych lub wymienionych 

Urządzeń, części lub Materiałów biegnie na nowo od dnia, w którym Zamawiający 

dokonał odbioru bez zastrzeżeń robót obejmujących dokonane przez Wykonawcę 

naprawy lub odbioru wymienionych Urządzeń, części lub Materiałów. 

19.13 W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu na usunięcie wad ustalonego 

zgodnie z Punktem 19.4 powyżej, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 

wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo 

do usunięcia Wad Limitujących lub Wad Nielimitujących we własnym zakresie lub 

przy pomocy innego podmiotu zgodnie z Punktem 21.15 na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień wynikających z udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji. 

19.14 W przypadkach, o których mowa w Punkcie 19.13 powyżej Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania 

zastępczego zgodnie z Punktem 21.15, na podstawie noty obciążeniowej płatnej 

w terminie 7 (siedem) Dni od dnia jej wystawienia przez Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający będzie mógł skorzystać z uprawnień wskazanych 

w Punkcie 28 i w Punkcie 20. 

19.15 Jeżeli Wada Limitująca lub Wada Nielimitująca, która powstała z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w rozumieniu postanowień Umowy, nie może być usunięta 

pomimo starań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zażądać obniżenia 

Wynagrodzenia w odniesieniu do tych części Przedmiotu Umowy.  

19.16 W przypadku konieczności dokonania w Okresie Gwarancji przez Wykonawcę 

modyfikacji ustawienia i kalibrowania systemów pomiarowych automatycznych 

oraz elektroenergetycznych  wynikających z połączeń z infrastrukturą Strony 

Trzeciej, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ze Stroną Trzecią wszelkich 

koniecznych uzgodnień oraz przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i odczyt systemów obejmujących 

Przedmiot Umowy, z infrastrukturą Strony Trzeciej.      

19.17  W ostatnim dniu obowiązywania terminu Okresu Gwarancji Strony podpiszą 

Protokół Odbioru Gwarancyjnego, o ile do tego czasu wszystkie zgłoszone wady i 

usterki zostaną usunięte. Przedmiotowy protokół potwierdzi spełnienie przez 

Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z udzielonej Gwarancji. Podpisanie 

powyższego protokołu upoważni Wykonawcę do żądania zwrotu Gwarancji na 

Okres Gwarancji. W przypadku zgłoszenia wad i usterek przed upływem terminu 
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Gwarancji, których usunięcie nastąpi po upływie terminu Gwarancji, protokół, o 

którym mowa powyżej zostanie podpisany wraz z odbiorem prawidłowo usuniętych 

wad i usterek. 

19.18 Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producenta na dostarczone 

Materiały i Urządzenia. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na 

dostarczone i zamontowane Materiały i Urządzenia jest niezależna od 

dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji producenta. Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi przysługujące Wykonawcy 

od jego Podwykonawców, o ile przewidują one dłuższy czas gwarancji lub rękojmi 

lub szersze uprawnienia zobowiązanego z tytułu rękojmi i gwarancji, a w 

szczególności po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji wyda Zamawiającemu wszelkie 

posiadane karty gwarancyjne. 

20. KARY UMOWNE  

20.1 Strony w Umowie określą zasady dotyczące kar umownych. 

21. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

21.1 W każdym przypadku Strona powołująca się na naruszenie Umowy lub 

przysługujące jej prawo do bycia zwolnioną z odpowiedzialności zgodnie z Umową i 

OWU, jest zobowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków w celu 

zmniejszenia powstałej lub mogącej wystąpić straty lub szkody. 

21.2 Każdy przypadek nieterminowej realizacji Umowy przez Wykonawcę, w tym 

w szczególności Harmonogramu Realizacji, będzie uważany za nieterminową 

realizację powstałą z winy Wykonawcy, chyba że Wykonawca udowodni, że taka 

nieterminowa realizacja nastąpiła z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

21.3 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym 

prawo do Zmiany Umowy, wynikające z obowiązku jednoczesnej realizacji Umowy 

oraz Drugiej Umowy, w szczególności w przypadkach, gdy Zamawiający na 

podstawie tych zawartych z Wykonawcą Umów, zgodnie z warunkami 

przewidzianymi w umowach zdecyduje o rozłącznym dokonywaniu określonych 

czynności, w szczególności czynności odbiorowych, lub zobowiąże Wykonawcę do 

przedstawienia oddzielnego Harmonogramu Realizacji. 

Własność oraz ryzyko utraty, zniszczenia i uszkodzenia 

21.4 Prawo własności Dostaw, egzemplarza Dokumentacji oraz pozostałych Prac 

przechodzi na Zamawiającego w następujących momentach (którykolwiek wystąpi 

wcześniej w odniesieniu do danego elementu Przedmiotu Umowy):  

(a) Dostaw – z chwilą dostarczenia danej Dostawy na Teren Budowy lub 

zapłaty faktury dla danej Dostawy – w zależności, które z tych zdarzeń 

jest pierwsze; 
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(b) egzemplarzy Dokumentacji – z chwilą podpisania przez Strony Protokołu 

Odbioru Dokumentacji; 

(c) pozostałych Prac - z chwilą odbioru wykonanych Prac w ramach 

Przedmiotu Umowy poprzez podpisanie Protokołu Odbioru danych Prac; 

własność Prac nieobjętych żadnym wcześniejszym Protokołem Odbioru 

Prac przechodzi na Zamawiającego w dniu Podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy, 

- w każdym przypadku o ile prawo to nie przeszło na Zamawiającego wcześniej 

na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

21.5 Niezależnie od przejścia własności, Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką 

Dokumentację, Dostawy i Prace w zakresie wymaganym do dalszej realizacji Umowy 

przez Wykonawcę. 

21.6 Niezależnie od powyższych postanowień, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

Przedmiotu Umowy (Dokumentacji, Dostaw, pozostałych Prac), jego części 

składowych, przynależności lub innych rzeczy połączonych z Przedmiotem Umowy 

w sposób trwały jak i przemijający przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z 

chwilą dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie 

również odpowiedzialny za uszkodzenie części Przedmiotu Umowy wynikające z 

działań Wykonawcy lub działań personelu Zamawiającego podjętych zgodnie z 

Instrukcjami Wykonawcy. 

21.7 Do czasu przejścia powyższego ryzyka na Zamawiającego, niezależnie od zasad 

odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie jego zobowiązań wynikających z 

Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie i uszkodzenie 

Dokumentacji, Dostaw i Prac. Wykonawca naprawi wszelkie skutki opisanej powyżej 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Dokumentacji, Dostaw lub Prac, przywracając 

przedmiot Dokumentacji, Dostaw i Prac do stanu zgodnego z Umową. Dla uniknięcia 

wątpliwości, Wykonawca nie będzie uprawniony do Zmiany Umowy z tytułu 

powyższych zobowiązań. 

21.8 Wykonawca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu Wykonawcy 

przez cały okres obowiązywania Umowy. Powyższa zasada nie ma zastosowania 

wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca wykaże, że odpowiedzialność za utratę, 

zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu Wykonawcy ponosi Zamawiający lub osoba, za 

którą odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami Umowy ponosi Zamawiający. 

21.9 Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelkie udokumentowane szkody i koszty 

poniesione przez Zamawiającego wobec dowolnej osoby trzeciej w związku z 

dowolnym zdarzeniem mającym miejsce na Terenie Budowy w okresie od 

udostępnienia Terenu Budowy Wykonawcy, do czasu podpisania Protokołu Odbioru 

Przedmiotu Umowy, że Wykonawca wykaże, że nie był odpowiedzialny za dane 

zdarzenie na Terenie Budowy. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 

informować Wykonawcę o wszelkich takich roszczeniach stron trzecich, a 

Wykonawca przestawi swoją opinię w stosunku do zgłoszonych roszczeń tak szybko, 

jak to będzie możliwe. 
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21.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w majątku Strony 

Trzeciej, w szczególności wykonującej prace w ramach Instalacji Olefiny III lub 

Instalacji Butadienu, powstałej wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy, 

chyba że szkoda w majątku Strony Trzeciej powstała z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, innej Strony 

Trzeciej, lub jest wynikiem zdarzenia Siły Wyższej.  

21.11 W wypadku wystąpienia przez Stronę Trzecią w związku z wystąpieniem szkody 

wskazanej w Punkcie 21.10 powyżej z roszczeniami względem Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia ze Stroną Trzecią 

współpracy, mającej na celu ustalenie przyczyn powstania szkody w majątku Strony 

Trzeciej, wartości tej szkody oraz sposobu jej naprawienia, by zwolnić 

Zamawiającego z roszczeń zgłaszanych przez Stronę Trzecią. W braku osiągnięcia 

porozumienia pomiędzy Wykonawcą a Stroną Trzecią w terminie 7 dni od daty 

powstania szkody, Zamawiający powoła niezależnego eksperta, który ustali w 

ramach prywatnej opinii przyczyny powstania szkody w majątku Strony Trzeciej 

oraz wartość tej szkody. Koszty powołania i przygotowania opinii przez niezależnego 

eksperta poniesie Wykonawca, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego - wtedy Zamawiający pokryje koszty powołania i przygotowania 

opinii przez niezależnego eksperta. 

21.12 W wypadku ustalenia przez niezależnego eksperta, że przyczyna wystąpienia szkody 

Strony Trzeciej leży po stronie Wykonawcy oraz wysokości tej szkody, Zamawiający 

ma prawo zatrzymania części Wynagrodzenia odpowiadającej wyliczonej przez 

niezależnego eksperta (i) wartości szkody w majątku Strony Trzeciej lub (ii) kosztów 

przywrócenia skutków szkody do stanu pierwotnego. Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośredniej na rzecz Strony Trzeciej w 

celu pokrycia wyliczonej przez niezależnego eksperta szkody spowodowanej przez 

Wykonawcę do wartości szkody lub kosztów przywrócenia skutków szkody do stanu 

pierwotnego, chyba że Wykonawca naprawi szkodę w majątku Strony Trzeciej we 

własnym zakresie, w tym poprzez naprawę z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej na rzecz 

Strony Trzeciej w celu pokrycia szkody spowodowanej przez Wykonawcę zgodnie z 

niniejszym punktem, Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia tej kwoty z 

Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca udziela nieodwołalnej zgody.  

21.13  W wypadku, gdy to Strona Trzecia wyrządzi Wykonawcy szkodę mającą wpływ 

na realizację przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do niezwłocznego podjęcia ze Stroną Trzecią współpracy, mającej na celu ustalenie 

przyczyn powstania szkody w majątku Wykonawcy, wartości tej szkody oraz 

sposobu jej naprawienia. Wyrządzenie przez Stronę Trzecią szkody Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Umowy. 

21.14 Klauzula indemnifikacyjna. 

(a) Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego 

z odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie, 
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w jakim szkody te spowodowane były okolicznościami, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność.   

(b) Wykonawca pokryje w imieniu Zamawiającego lub zwróci 

Zamawiającemu koszty wszelkich opłat administracyjnych, opłat 

i kosztów sądowych, grzywien lub kar nałożonych w związku z dowolnym 

zdarzeniem mającym miejsce na Terenie Budowy, w tym w związku z 

naruszeniem przepisów Obowiązującego Prawa dotyczących ochrony 

środowiska i korzystania z dróg publicznych, pod warunkiem 

udokumentowania poniesionych kosztów przez Zamawiającego. 

(c) Postanowienia niniejszego Punktu nie naruszają innych zobowiązań 

Wykonawcy przewidzianych w Umowie, w tym w szczególności w 

Punkcie 21.6. powyżej oraz Punkcie 23 poniżej. 

Wykonanie zastępcze 

21.15 Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania 

wynikające z Umowy, w tym zobowiązania wynikające z Punktu 19, przez okres 

dłuższy niż 7 Dni Roboczych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że nie 

ponosi odpowiedzialności za takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy, Zamawiający jest uprawniony, pod warunkiem uprzedniego pisemnego 

wezwania Wykonawcy do naprawienia takiego niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy w rozsądnym terminie, do wykonania zastępczego określonych 

obowiązków umownych Wykonawcy przez personel Zamawiającego lub 

powierzenia osobie trzeciej realizację tych czynności (niezbędnych do naprawienia 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Dla zabezpieczenia a w dalszej kolejności zaspokojenia roszczenia o zwrot kosztów 

wykonawstwa zastępczego Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z 

Gwarancji Dobrego Wykonania lub Gwarancji na Okres Gwarancji, zgodnie z 

Punktem 16.  

21.16 W przypadku zaistnienia okoliczności, które uprawniałyby Zamawiającego do 

powierzenia realizacji obowiązków Wykonawcy personelowi Zamawiającego lub 

osobie trzeciej, zgodnie z Punktem 21.15 powyżej, Wykonawca niniejszym 

zobowiązuje się do pełnej współpracy z Zamawiającym lub osobą trzecią przy 

realizacji wyżej wymienionych działań oraz do nieutrudniania lub opóźniania 

wykonywania obowiązków i zobowiązań  Umowy przez personel Zamawiającego lub 

osoby trzecie, które mogą być zaangażowane w zastępcze wykonywanie 

obowiązków Wykonawcy, o których mowa powyżej. 

22. UBEZPIECZENIA 

22.1 Zamawiający niniejszym zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

przedstawiania na każde pisemne wezwanie oryginałów polis ubezpieczeniowych, 

potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę wymaganego Umową 

ubezpieczenia, w tym potwierdzenia uiszczenia przez Wykonawcę wymaganych 

owymi polisami składek. W przypadku złożenia przez Zamawiającego żądania,  
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o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymagane dokumenty zostaną 

przedstawione Zamawiającemu nie później niż w terminie do 3 (trzech) Dni licząc od 

dnia wezwania.       

22.2 W przypadku upływu ważności którejkolwiek z polis opisanych w pkt. 22.1, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu nowych polis, nie 

później niż w ostatnim dniu obowiązywania polis określonych w Załączniku nr 6 do 

niniejszej Umowy. W przypadku nie zawarcia, nieopłacenia lub nieprzedłużenia 

przez Wykonawcę umów ubezpieczenia o których mowa wyżej, Zamawiającemu 

przysługuje uprawnienie do zawarcia takich umów na koszt i ryzyko Wykonawcy, a 

w konsekwencji potrącenie sumy uregulowanych przez Zamawiającego składek - 

wedle wyboru Zmawiającego - z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub 

Zabezpieczenia. Potrącenie, o którym mowa powyżej, możliwe będzie po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania zaniechanego 

obowiązku, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni kalendarzowych, licząc od dnia 

doręczenia Wykonawcy stosownego wezwania w powyższym zakresie.   

22.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w ustalonym terminie którejkolwiek z 

wymaganych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub potwierdzeń 

opłacenia kolejnych, w tym zapadających w trakcie obowiązywania Umowy składek 

(rat) ubezpieczenia, Zamawiający zastrzega sobie, niezależnie od wcześniejszych 

postanowień, prawo naliczania kary umownej zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Kara taka zostanie zapłacona przez Wykonawcę lub potrącona przez Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami Umowy.    

22.4 Wszelkie zmiany w zakresie ubezpieczeń, określonych treścią niniejszego paragrafu 

wymagają zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej.   

22.5 Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ponoszą każdy we własnym zakresie koszty 

utrzymania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej wymaganej od każdej ze Stron 

zgodnie z niniejszym Punktem 22. 

22.6 Każda ze Stron jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich wymogów i 

obowiązków nałożonych na ubezpieczonego lub ubezpieczającego, niezależnie od 

tego, która ze Stron będzie ubezpieczonym imiennie, wynikających z umów 

ubezpieczenia oraz obowiązujących przepisów prawa. Każda Strona będzie dokładać 

należytej staranności w procesie dochodzenia wszelkich roszczeń od 

ubezpieczyciela. Każda ze Stron pokryje w tym zakresie własne koszty. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za prawidłową współpracę w tym zakresie ze strony 

Podwykonawców. 

22.7 W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Wykonawca, 

Podwykonawcy lub Zamawiający jako ubezpieczony udzielą sobie wzajemnie 

uzasadnionej pomocy i będą współpracować w procedurze likwidacji szkody z 

ubezpieczycielem lub likwidatorem szkód w celu ułatwienia i przyspieszenia 
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likwidacji szkody w celu zapewnienia jak najpełniejszego odszkodowania z tytułu 

poniesionej szkody. 

23. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

23.1 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że w odniesieniu do wszystkich praw 

własności intelektualnej do: (i) Dokumentacji, (ii) w odpowiednim zakresie – do 

wszystkich Instalacji, Dostaw, w tym Materiałów, Urządzeń, (iii) do wszelkich innych 

przedmiotów praw własności intelektualnej wykorzystanych, zastosowanych, 

stworzonych, wykonanych lub opracowanych w wyniku lub w związku z 

wykonywaniem zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym utworów 

podlegających ochronie prawnoautorskiej, w chwili przekazania praw do tych Dzieł 

IP Zamawiającemu lub w chwili udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z 

nich, Wykonawca będzie posiadać wszystkie prawa własności intelektualnej 

wymagane do takiego przeniesienia lub udzielenia licencji z prawem udzielania 

Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy i Inwestorowi sublicencji lub 

przeniesienia na niego praw i obowiązków z odpowiednich umów licencyjnych w 

zakresie określonym w Umowie, jak również zapewni, iż licencje takie są ważne i 

skuteczne. Do takich praw własności intelektualnej należą w szczególności: 

autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 2509 ze zm.) oraz 

prawa własności przemysłowej (tj. patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, a 

także prawa do uzyskania: (i) patentów na wynalazki, (ii) praw ochronnych na wzory 

użytkowe oraz (iii) praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także znaków 

towarowych, baz danych i know-how) oraz prawo pierwszeństwa do ich uzyskania. 

23.2 Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji lub innego protokołu 

obejmującego swoim zakresem odbiór Dokumentacji przez Zamawiającego 

dotyczącego przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji lub z chwilą odbioru 

przez Zamawiającego innych Dzieł IP dostarczanych przez Wykonawcę w ramach 

Umowy, a wykorzystanych, zastosowanych, stworzonych, wykonanych lub 

opracowanych w wyniku lub w związku z wykonaniem zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z Umowy i przeznaczonych indywidualnie dla Zamawiającego w 

związku z realizacją Przedmiotu Umowy i jego eksploatacją,  w ramach 

Wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 13.1 Umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego i, a Zamawiający nabywa, bez ograniczeń terytorialnych (na 

terytorium Polski i całego świata) i czasowych autorskie prawa majątkowe oraz 

wszelkie inne Prawa Własności Intelektualnej w stosunku do takich Dzieł IP. 

W zakresie w jakim ww. Dzieła IP stanowią utwory w rozumieniu Prawa 

Autorskiego, do przeniesienia praw dochodzi na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w dniu zawarcia Umowy, w tym na wszystkich polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 oraz 74 ust. 4 Prawa Autorskiego, a w szczególności prawo do: 

(a) utrwalania, zapisywania, przetwarzania, zwielokrotniania i reprodukcji 

dowolną techniką, w tym poprzez wydruk, za pomocą urządzeń 

reprograficznych, technik cyfrowych, zapisu magnetycznego, na kliszy 

fotograficznej i za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, płyta 

kompaktowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video CD, mini dysk, VHS, 
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nośniki typu „flash”) oraz zwielokrotnienia w formie przestrzennej 

(poprzez realizację); 

(b) wprowadzania do sieci informatycznych oraz ich przetwarzania 

i udostępniania w tych sieciach, oraz do sieci wewnętrznej Intranet, 

w celu udostępnienia Dzieł IP w takich sieciach; 

(c) udostępniania Dzieł IP, w szczególności poprzez ich wykonanie, 

wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie 

i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

(d) wprowadzenia do obrotu, użyczania, wynajmowania lub 

wydzierżawiania oryginałów Dzieł IP i ich kopii; 

(e) wykorzystywania Dzieł IP w celu realizacji Przedmiotu Umowy, tj. w celu 

budowy, modernizacji, przebudowy i rozbudowy Przedmiotu Umowy, w 

tym Instalacji, poszczególnych Urządzeń, rurociągów, aparatury i 

systemów oraz urządzeń infrastruktury towarzyszącej; 

(f) wykorzystywania Dzieł IP w celu utrzymania w należytym stanie 

technicznym, eksploatacji, konserwacji oraz przeprowadzenia napraw 

i prac remontowych Instalacji, Urządzeń, rurociągów, aparatury 

i systemów lub w innych obiektów powstałych w ramach realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

(g) wykorzystywania Dzieł IP w celach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych i wizerunkowych, w szczególności w celu promowania 

działalności Zamawiającego lub innych osób; 

(h) wykorzystywania Dzieł IP w celu uzyskiwania wszelkich zezwoleń 

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz wprowadzenia dalszych 

zmian w pozwoleniach uzyskanych w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy lub eksploatacją Przedmiotu Umowy; 

(i) wykorzystywania Dzieł IP zgodnie z ich celem i przeznaczeniem; 

(j) w zakresie w jakim Dzieła IP będą stanowiły oprogramowanie 

komputerowe pola eksploatacji obejmują w szczególności: trwałe 

lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, 

w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania 

i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie, czynności te mogą być wykonywane bez zgody 

uprawnionego z praw autorskich; tłumaczenie, przystosowywanie, 

zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian 

w programie komputerowym, rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub 

najem, programu komputerowego lub jego kopii. 
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23.3 Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji lub innego protokołu 

obejmującego swoim zakresem odbiór Dokumentacji przez Zamawiającego 

dotyczącego przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji lub z chwilą odbioru 

przez Zamawiającego innych Dzieł IP dostarczanych przez Wykonawcę w ramach 

Umowy, a wykorzystanych, zastosowanych, stworzonych, wykonanych lub 

opracowanych w wyniku lub w związku z wykonaniem zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z Umowy  i nieprzeznaczonych indywidualnie dla Zamawiającego w 

związku z realizacją Przedmiotu Umowy i eksploatacją Przedmiotu Umowy, a 

stanowiących rozwiązania standardowe wdrożone przez Wykonawcę w celu 

realizacji Przedmiotu Umowy, w ramach Wynagrodzenia określonego w Punkcie 13 

Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, pełnej licencji 

na korzystanie z takich Dzieł IP, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń 

terytorialnych (na terytorium Polski i całego świata), a Zamawiający tę licencję 

przyjmuje. W zakresie w jakim ww. Dzieła IP stanowią utwory w rozumieniu Prawa 

Autorskiego, licencja udzielona jest na wszystkich polach eksploatacji znanych w 

dniu zawarcia Umowy, w tym na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 

50 oraz 74 ust. 4 Prawa Autorskiego, a w szczególności w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

(a) utrwalania, zapisywania, przetwarzania, zwielokrotniania i reprodukcji 

dowolną techniką, w tym poprzez wydruk, za pomocą urządzeń 

reprograficznych, technik cyfrowych, zapisu magnetycznego, na kliszy 

fotograficznej i za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, płyta 

kompaktowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video CD, mini dysk, VHS, 

nośniki typu „flash”) oraz zwielokrotnienia w formie przestrzennej 

(poprzez realizację); 

(b) wprowadzania do sieci informatycznych oraz ich przetwarzania 

i udostępniania w tych sieciach, oraz do sieci wewnętrznej Intranet, 

w celu udostępnienia Dzieł IP w takich sieciach; 

(c) udostępniania Dzieł IP, w szczególności poprzez ich wykonanie, 

wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie 

i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

(d) wprowadzania do obrotu, użyczania, wynajmowania lub 

wydzierżawiania oryginałów Dzieł IP i ich kopii; 

(e) wykorzystywania Dzieł IP w celu realizacji Przedmiotu Umowy, tj. w celu 

budowy, modernizacji, przebudowy i rozbudowy Przedmiotu Umowy, w 

tym Instalacji, Urządzeń, rurociągów, aparatury i systemów oraz 

urządzeń infrastruktury towarzyszącej;  

(f) wykorzystywania Dzieł IP w celu utrzymania w należytym stanie 

technicznym, eksploatacji, konserwacji oraz przeprowadzenia napraw 

i prac remontowych w Instalacjach, Urządzeniach, rurociągach, 
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aparaturze i systemach lub w innych obiektach powstałych w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy; 

(g) wykorzystywania Dzieł IP w celach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych i wizerunkowych, w szczególności w celu promowania 

działalności Zamawiającego lub innych osób; 

(h) wykorzystywania Dzieł IP w celu uzyskiwania wszelkich zezwoleń 

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz wprowadzenia dalszych 

zmian w pozwoleniach uzyskanych w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy lub eksploatacją Przedmiotu Umowy; 

(i) wykorzystywania Dzieł IP zgodnie z ich celem i przeznaczeniem;  

(j) w zakresie w jakim Dzieła IP będą stanowiły oprogramowanie 

komputerowe pola eksploatacji obejmują w szczególności: trwałe lub 

czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, 

w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania 

i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie, czynności te mogą być wykonywane bez zgody 

uprawnionego z praw autorskich; tłumaczenie, przystosowywanie, 

zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian 

w programie komputerowym, rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub 

najem, programu komputerowego lub jego kopii.  

23.4 Wykonawca zobowiązuje się, że w razie powstania nowych pól eksploatacji w 

odniesieniu do Dokumentacji lub innych Dzieł IP, przeniesie na Zamawiającego lub 

udzieli licencji z prawem do udzielenia sublicencji, w ramach Wynagrodzenia 

określonego w Umowie, lub prawa do korzystania z (licencji) Dokumentacji bądź 

innych Dzieł IP na takich nowych polach eksploatacji wynikającego z potrzeb 

działalności Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy oraz Inwestora w zakresie 

niezbędnym dla eksploatacji, konserwacji, modernizacji, napraw i remontów 

Przedmiotu Umowy lub jego części. 

23.5 Własność nośników, na których każde z Dzieł IP jest utrwalone lub zapisane, 

przechodzi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, z chwilą 

dostarczenia każdego odpowiedniego nośnika Zamawiającemu. 

23.6 W odniesieniu do Dzieł IP stanowiących oprogramowanie komputerowe, co do 

których dochodzi do przeniesienia praw zgodnie z Punktem 23 powyżej, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wraz z oprogramowaniem, kod źródłowy do 

takiego oprogramowania. W każdym przypadku Dzieł IP stanowiących 

oprogramowanie komputerowe, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wraz z takimi 

Dziełami IP, hasła konfiguracyjne administracyjne i inżynierskie do oprogramowania 

systemowego i aplikacyjnego sterowników. W celu uniknięcia wątpliwości, 

Wykonawca potwierdza, że Zamawiający jest upoważniony do użytkowania Dzieł IP 

stanowiących oprogramowanie komputerowe przekazanych na podstawie niniejszej 

Umowy i ich swobodnego konfigurowania w zakresie wynikającym z Umowy, w tym 
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w celu uzyskania kompatybilności programowej lub sprzętowej na potrzeby jego 

działalności oraz wykonywania kopii zapasowych. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w każdym przypadku kody dostępu do oprogramowania 

sterującego sterowników. Zamawiający jest uprawniony w każdym przypadku do 

wdrożenia oprogramowania w zakresie niezbędnym dla użytkowania, możliwości 

eksploatacji, modernizacji, napraw i remontów Przedmiotu Umowy. 

23.7 Strony postanawiają, że w razie wątpliwości co do zakresu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczególności do 

Dokumentacji, Umowa powinna być interpretowana z uwzględnieniem, że 

zamiarem Stron było przeniesienie praw w najszerszym możliwym zakresie 

niezbędnym do eksploatacji, konserwacji, modernizacji, napraw i remontów 

Przedmiotu Umowy lub jego części, w taki sposób aby Zamawiający, Generalny 

Wykonawca oraz Inwestor byli uprawnieni  do jej wykorzystania w pełnym zakresie 

wynikającym z potrzeb jego działalności związanych z eksploatacją, konserwacją, 

modernizacją, naprawami i remontami Przedmiotu Umowy. 

23.8 W ramach udzielonej licencji oraz w zakresie nabytych przez Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych, w stosunku do Dokumentacji lub pozostałych Dzieł 

IP stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, Wykonawca niniejszym 

udziela  Zamawiającemu zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich (tj. na 

rozporządzenie i korzystanie z opracowań) do Dokumentacji oraz innych Dzieł IP 

oraz niniejszym przenosi na Zamawiającego i upoważnia do udzielenia w 

powyższym przedmiocie dalszej zgody Generalnemu Wykonawcy i Inwestorowi, a 

Zamawiający nabywa (lub odpowiednio udziela licencji, w odniesieniu do utworów 

wskazanych w punkcie 23.3. powyżej) wyłączne prawo zezwalania innym 

podmiotom na wykonywanie zależnych praw autorskich, w każdym przypadku na 

polach eksploatacji określonych odpowiednio w Punktach 23.2 i 23.3 powyżej. Dla 

uniknięcia wątpliwości dodaje się, że postanowienie to obejmuje prawo 

Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy oraz Inwestora do dokonywania 

wszelkich modyfikacji, również nie wynikających z wymogów natury technicznej, 

technologicznej lub funkcjonalności. Strony potwierdzają, że ich intencją w związku 

z powyższym jest, aby Zamawiający, Generalny Wykonawca  oraz Inwestor oraz ich 

następcy prawni uprawnieni byli do wprowadzania (i zlecania tego osobom 

trzecim), bez udziału Wykonawcy oraz autorów Dzieł IP lub innych podmiotów, 

wszelkich zmian, przeróbek, uzupełnień, aktualizacji, przetworzeń i opracowań w 

Dziełach IP lub do Dzieł IP lub do obiektu powstałego na jego podstawie, które to 

modyfikacje służyć będą dostosowaniu Dzieł IP lub obiektów powstałych na ich 

podstawie do bieżących potrzeb Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy oraz 

Inwestora, związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, naprawami i 

remontami Przedmiotu Umowy lub jego części, co nie ogranicza Zamawiającego, 

Generalnego Wykonawcę oraz Inwestora w możliwości powierzenia Prac 

Wykonawcy. 

23.9 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że twórcy Dzieł IP nie będą wykonywać 

swoich praw osobistych w stosunku do Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy i 

Inwestora, w sposób, który uniemożliwi lub będzie ograniczał Zamawiającego, 
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Generalnego Wykonawcę lub Inwestora w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 

eksploatacji, w tym w wykonywaniu ich uprawnień, o których mowa w Punkcie 23. 

23.10 W odniesieniu do Dzieł IP stanowiących oprogramowanie komputerowe 

dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy dla danej części 

Przedmiotu Umowy, co do którego Wykonawca nie jest właścicielem majątkowych 

praw autorskich, lecz licencjobiorcą bez prawa do udzielania sublicencji, z dniem 

podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 

13.1 Umowy, prawa i obowiązki z umów licencyjnych dotyczących takiego 

oprogramowania (które będą zapewniały Zamawiającemu prawa i nakładały na 

licencjodawcę obowiązki co najmniej w zakresie wskazanym w niniejszym Punkcie 

23) i zobowiązuje się zapewnić, że licencjodawca wyrazi na to zgodę oraz że wyrazi 

zgodę na udzielenie dalszej licencji Generalnemu Wykonawcy i Inwestorowi. W 

razie, gdyby przeniesienie praw i obowiązków z ww. umów licencyjnych nie było 

możliwe z uwagi na ograniczenia umowne lub wynikające z przepisów 

Obowiązującego Prawa, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udzielenie 

Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi bezpośrednio licencji 

przez licencjodawcę oprogramowania, która będzie zapewniała Zamawiającemu, 

Generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi prawa i nakładała na licencjodawcę 

obowiązki, co najmniej w zakresie wskazanym w Punkcie 23, w ramach 

Wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie  i bez obowiązku ponoszenia 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się w szczególności zapewnić, że na podstawie ww. umów licencyjnych 

Zamawiający, Generalny Wykonawca oraz Inwestor będą mieli prawo do 

korzystania z oprogramowania w sposób i na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w Punkcie 23, w tym udzielania dalszej licencji dla oprogramowania.  

23.11 Licencje oraz inne upoważnienia udzielone przez Wykonawcę Zamawiającemu na 

podstawie Umowy (w tym umowy licencyjne, o których mowa w Punkcie 23.10 

będą obowiązywać przez cały okres eksploatacji Przedmiotu Umowy, tj. nie krócej 

niż przez okres 30 lat od Daty Przejęcia do Eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się 

zachować ważność udzielonych na podstawie Umowy licencji oraz upoważnień, a w 

szczególności: 

(a) Z uwagi na naturę stosunku prawnego wynikającego z Umowy, a 

zwłaszcza cel udzielonych licencji (w tym ewentualnie sublicencji), 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że on sam ani twórcy lub inni 

uprawnieni z praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, do 

Dzieł IP (lub innych praw wyłącznych) objętych licencją nie wypowiedzą, 

ani nie odstąpią od udzielonych przez siebie licencji lub nie będą składać 

oświadczeń o cofnięciu udzielonych upoważnień lub zezwoleń, przez cały 

okres korzystania z nich przez Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę 

oraz Inwestora; 

(b) Wykonawca zapewni utrzymanie w mocy licencji do przedmiotów praw 

wskazanych w Punkcie 23 powyżej przez cały okres korzystania z nich 

przez Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę i Inwestora; 
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(c) w razie utraty odpowiedniego Prawa Własności Intelektualnej, w tym 

prawa autorskiego przez Wykonawcę lub bezpośrednio Zamawiającego 

i/lub Generalnego Wykonawcę i/lub Inwestora np. na skutek 

przeniesienia tych praw przez licencjodawców Wykonawcy lub 

Zamawiającego, ogłoszenia ich upadłości, Wykonawca o ile będzie to 

możliwe zobowiązuje się do zawarcia właściwej umowy umożliwiającej 

dalsze utrzymywanie licencji w pełnym zakresie, lub o ile będzie to 

możliwe doprowadzenia do tego, by nowy właściciel tych praw w sposób 

ważny i skuteczny, udzielił Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy 

oraz Inwestorowi stosownego upoważnienia do korzystania z tych praw, 

na zasadach przewidzianych dla licencji, bez dodatkowych kosztów po 

stronie Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy oraz Inwestora. W 

przypadku, gdyby Wykonawca nie mógł doprowadzić do zawarcia 

właściwej umowy z nowym właścicielem praw, jak również w każdym 

innym przypadku utraty praw, Wykonawca zapewni Zamawiającemu, 

Generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi alternatywne rozwiązanie, 

które w pełni będzie umożliwiać Zamawiającemu, Generalnemu oraz 

Inwestorowi korzystanie z Przedmiotu Umowy (w tym Instalacji, 

Urządzeń, rurociągów, aparatury i systemów, Dokumentacji, pozostałych 

Dzieł IP tj. wszelkich przedmiotów chronionych prawami własności 

intelektualnej, w tym prawami autorskimi, w tym oprogramowania) 

w zakresie niezbędnym do eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Umowy, 

na dotychczasowych zasadach, bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów (np. zapewni udzielenie 

licencji lub sublicencji na Dzieło IP o zbieżnej funkcjonalności 

zapewniającej używanie Przedmiotu Umowy). W przypadku jednak, 

gdyby to Wykonawca wypowiedział licencję lub dalszą licencję udzieloną 

Zamawiającemu na mocy Umowy (lub cofnął udzielone upoważnienia i 

zezwolenia) okres wypowiedzenia licencji, dalszych licencji, upoważnień i 

zezwoleń będzie równy okresowi 10 lat od daty dokonania 

wypowiedzenia licencji. 

23.12 Jeżeli Wykonawca naruszy zobowiązanie, o którym mowa w Punkcie 23.11 powyżej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 600 000,00 PLN 

(słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań objętych Umową, w tym w 

szczególności wskazanych w Punkcie 23.11 powyżej. 

23.13 Licencje udzielone na podstawie Umowy upoważniają Zamawiającego do udzielania 

dalszych licencji (sublicencji) w zakresie w jakim to jest niezbędne do realizacji 

Przedmiotu Umowy i jego eksploatacji, w zakresie opisanym w Punkcie 23, w 

szczególności na rzecz Generalnego Wykonawcy, Inwestora, spółek należących do 

grupy kapitałowej Inwestora oraz podwykonawców Inwestora. 

23.14 Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że przysługują mu lub będą mu przysługiwać 

wszystkie niezbędne autorskie prawa majątkowe lub inne Prawa Własności 
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Intelektualnej do Dzieł IP lub właściwe upoważnienia w zakresie niezbędnym dla 

wykonania Umowy, oraz że prawa te nie będą ograniczone ani obciążone prawami 

osób trzecich, a zawarcie Umowy oraz korzystanie z tych praw przez Zamawiającego 

lub jakąkolwiek uprawnioną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, zgodnie z 

postanowieniami Umowy i na zasadach w niej przewidzianych, nie będzie stanowić 

naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w tym praw autorskich osób trzecich, 

żadnych Praw Własności Intelektualnej, m.in. praw do patentów, projektów, 

znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how, itp., zastrzeżonych przez lub 

na rzecz osób trzecich. 

23.15 Wykonawca zwolni Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy oraz Inwestora od 

obowiązku świadczenia na rzecz podmiotów, które zgłosiły wobec Zamawiającego, 

generalnego Wykonawcy lub Inwestora roszczenia z tytułu naruszenia ich praw, w 

tym praw autorskich majątkowych, innych Praw Własności Intelektualnej, praw z 

licencji i sublicencji, udzielonych lub zbytych przez Wykonawcę w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy, w ten sposób, iż pokryje wszelkie ich roszczenia, bez 

limitu określonego w Punkcie 23.11, a ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 

(a) przystąpić po stronie Zamawiającego, generalnego Wykonawcy oraz 

Inwestora do negocjacji z takimi podmiotami dotyczących ewentualnej 

ugody w sprawie należnych im kwot; 

(b) przystąpić w trybie przewidzianym przepisami prawa do postępowań 

sądowych z powództw tych podmiotów przeciwko Zamawiającemu, 

Generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi; 

(c) zwrócić Zamawiającemu, generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi 

wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z 

prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych, w tym koszty 

zastępstwa procesowego, koszty obsługi prawnej, koszty związane z 

podjęciem negocjacji, koszty postępowań sądowych, polubownych lub 

administracyjnych; oraz 

(d) na swój koszt zamienić cześć Przedmiotu Umowy dotkniętą roszczeniami 

na wolną od takich roszczeń o nie gorszej funkcjonalności i przenieść 

na Zamawiającego Prawa Własności Intelektualnej (w tym autorskie 

prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej lub jakiekolwiek inne 

niezbędne prawa) do tej części lub udzielić na nią Zamawiającemu 

licencji na warunkach i w zakresie określonym w Umowie bez 

jakichkolwiek dodatkowych obciążeń finansowych Zamawiającego, tak 

aby umożliwić jemu, Generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi 

korzystanie z Przedmiotu Umowy bez żadnego uszczerbku, lub nabędzie 

stosowne prawa dla Zamawiającego, tak aby umożliwić jemu, 

Generalnemu Wykonawcy oraz Inwestorowi korzystanie z Przedmiotu 

Umowy bez żadnego uszczerbku, w tym dodatkowych obciążeń 

finansowych, lub przeprowadzi modyfikacje Przedmiotu Umowy lub 

podejmie inne niezbędne działania, aby wyeliminować stan powodujący 

naruszenie praw osób trzecich lub ograniczenie w korzystaniu z 
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przedmiotów, których dotyczą takie prawa oraz aby wykluczyć przyszłe 

roszczenia z tych tytułów. 

23.16 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 

jakichkolwiek praw osób trzecich poprzez zgodne z niniejszą Umową korzystanie 

przez Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę lub Inwestora z Przedmiotu 

Umowy, zaś w przypadku ich naruszenia jest zobowiązany do zwolnienia 

Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę oraz Inwestora od odpowiedzialności na 

zasadach wskazanych powyżej. 

23.17 Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, że przeniesienie praw, 

o których mowa w Punkcie 23.2 powyżej, lub licencja udzielona na podstawie 

Punktu 23.3 powyżej obejmuje również Dzieła IP stanowiące lub zawierające 

wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, know-how, bazę 

danych lub dowolny inny element chroniony Prawami Własności Intelektualnej. 

23.18 Zobowiązania, udzielone upoważnienia, zgody i licencje oraz odpowiedzialność 

Wykonawcy wynikające z Punktu 23 pozostają w mocy również po zakończeniu 

realizacji Umowy lub jej wcześniejszym rozwiązaniu bądź wygaśnięciu. Wykonawca 

zobowiązuje się nie wypowiadać ani odstępować od postanowień objętych 

Punktem 23, w tym w szczególności w zakresie postanowień Punktu 23.11 oraz 

Punktu 23.14. 

23.19 Niezależnie od innych postanowień Punktu 23, jeśli przeniesienie na 

Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę lub Inwestora praw do Dzieł IP lub 

udzielenie odpowiednich licencji, w zakresie, o którym mowa w Punkcie 23, będzie 

wymagało jakichkolwiek dodatkowych czynności faktycznych i prawnych, 

Wykonawca zobowiązuje się, również po wygaśnięciu Umowy, do niezwłocznego 

podjęcia wszelkich takich czynności na wezwanie Zamawiającego, bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  

23.20 W odniesieniu do Dzieł IP stanowiących oprogramowanie komputerowe, 

dostarczonych przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do 

wprowadzenia do umów z takimi podwykonawcami postanowień przenoszących 

prawa do takich Dzieł IP na Wykonawcę lub udzielających Wykonawcy licencji w 

zakresie analogicznym do określonego Umową. W każdym przypadku braku zgody 

podwykonawców na takie przeniesienie lub warunki udzielenia licencji, mimo 

dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności w negocjacjach, Wykonawca 

wystąpi do Zamawiającego o wyrażenie zgody na proponowane odstępstwo od 

postanowień analogicznych do tych w Umowie, przy czym Wykonawca zawsze jest 

zobowiązany zapewnić Zamawiającemu prawo do korzystania z Dzieł IP każdego 

podwykonawcy, co najmniej w zakresie umożliwiającym realizację Przedmiotu 

Umowy oraz korzystanie z niego przez Inwestora. Brak zgody Zamawiającego 

uniemożliwia zawarcie umowy z podwykonawcą zawierającej nieakceptowalne 

odstępstwo. W zakresie, w jakim Dzieła IP stanowią rozwiązania standardowe 

niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się nie 

odmawiać takiej zgody bez uzasadnionej przyczyny. W wypadku, gdy żaden 

z podwykonawców biorących udział w danej akcji ofertowej nie zaakceptuje 
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zobowiązania do przeniesienia na Wykonawcę praw do Dzieł IP lub udzielenia 

licencji w zakresie określonym w niniejszym Punkcie 23, a Zamawiający odmówi 

zgody na odstępstwo od tej zasady w odniesieniu do wszystkich takich 

podwykonawców, wówczas Strony ustalą zgodnie dalsze postępowanie wymagane 

do realizacji Przedmiotu Umowy, niezbędne w celu zakończenia realizacji Umowy.  

 

24. POUFNOŚĆ 

24.1 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych 

bezpośrednio lub pośrednio przez drugą Stronę (w jakiejkolwiek formie tj. w 

szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez 

Stronę Umowy w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z 

zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub 

pośrednio danej Strony, Generalnego Wykonawcy,  Inwestora, spółek z grupy 

kapitałowej Inwestora lub ich kontrahentów, w tym treści Umowy. Strony 

przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 

osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne 

dla takich osób, przekazane przez Zamawiającego i/lub Generalnego Wykonawcy 

i/lub Inwestora lub w jego imieniu lub uzyskane przez drugą Stronę w inny sposób 

w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy należy traktować, jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233, ze 

zm.), chyba, że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w 

formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich 

informacji. 

24.2 Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących Tajemnicę 

Przedsiębiorstwa, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz 

przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom 

trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji: 

(a) ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do 

prawidłowego wykonania Umowy i zgodne z tą Umową, lub 

(b) informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich 

ujawnienie zostało dokonane przez Stronę lub za jego zgodą lub 

w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową 

działanie lub zaniechanie, lub 

(c) Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji przez sąd lub 

uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego 

ujawnienia, z zastrzeżeniem, o ile to będzie dopuszczalne zgodnie 

z Obowiązującym Prawem, że Strona, niezwłocznie pisemnie 

poinformuje drugą Stronę o obowiązku ujawniania informacji i ich 
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zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje drugiej 

Strony, co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia 

wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka 

zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego 

oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze 

przekazanych informacji, lub 

(d) Strona wyraziła pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie przez 

druga Stronę informacji w określonym celu, we wskazany przez drugą 

Stronę sposób. 

24.3 Strony zobowiązują się przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby 

postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia 

bezpiecznego, w tym zgodnego z Umową i przepisami prawa, przetwarzania 

Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu 

wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu czy dostępowi do tych informacji. Strony 

nie będą, w szczególności kopiować lub utrwalać Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli 

nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem Umowy.  Strony zobowiązane są 

do niezwłocznego wzajemnego powiadomienia o zaistniałych naruszeniach zasad 

ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy 

Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy. 

24.4 Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w Punkcie 24.1 

powyżej rozciąga się również na personel Strony, członków grupy kapitałowej 

Strony i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i 

podwykonawców, którym Strona udostępni takie informacje. Strona zobowiązana 

jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa 

na warunkach, co najmniej takich jak określone w Umowie. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do 

Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność, o której mowa w Punkcie 

24.7 poniżej. 

24.5 Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie 

dłuższym niż 5 Dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za 

pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. 

Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w powyżej będzie traktowane, jako 

nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące 

odpowiedzialnością, o której mowa w Punkcie 24.7 poniżej. 

24.6 Zobowiązanie do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa nie dotyczy Strony w 

wypadku konieczności udostępnienia wykonawcy Instalacji Butadienu i/lub jego 

doradcom informacji lub jakiejkolwiek dokumentacji stanowiących Tajemnicę 

Przedsiębiorstwa drugiej Strony. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

najpóźniej w terminie 2 Dni Roboczych od daty stosownego powiadomienia, 

przekaże Zamawiającemu dodatkową dokumentację wymaganą w związku z 

budową tej Instalacji, przez wykonawcę Instalacji Butadienu i/lub jego doradców jak 

i doradców Inwestora. Udzielenie dodatkowej zgody Wykonawcy, o której mowa w 

punkcie 24.2. lit. (d) nie jest w takich wypadkach wymagane.   
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24.7 Zobowiązanie do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa wiąże Strony w czasie 

obowiązywania Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, 

wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo 

upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy 

Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne 

regulacje lub decyzje Zamawiającego i/lub Inwestora lub w oparciu o szczególne 

przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu 

okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy 

jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, 

o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 

dziesięcioletniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 

Punktu 24.7, nie później jednak niż na 7 Dni Roboczych przed zakończeniem 

obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że 

zobowiązanie opisane w niniejszym Punkcie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, 

wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy. 

24.8 Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony, o którym 

mowa w Punkcie 24.7 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym 

Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić 

Zamawiającemu i /lub Inwestorowi (w zależności od osoby, od której uzyskał 

materiały) lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające, chyba że działanie takie 

będzie niedopuszczalne z uwagi na prawnie chroniony interes Wykonawcy. 

24.9 W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez 

Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

zapłaty kary umownej w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 

złotych, 00/100) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania 

lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie 

ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa 

zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden 

sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, 

w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

24.10 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego jako 

Administratora danych w rozumieniu przepisów Obowiązującego Prawa dot. 

ochrony danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 

(trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy z Zamawiającym, obowiązku 

informacyjnego  wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub 

współpracujących ze Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji Umowy - bez względu 

na podstawę prawną tej współpracy, w tym także członków organów Wykonawcy, 

prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę - których dane 

osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z 

zawarciem lub realizacją Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej 

stanowiącej Załącznik nr 14 do Umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady 

rozliczalności.  
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24.11 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub 

przekazania Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących 

Tajemnicę Spółki ORLEN S.A. rozumianej, jako szczególnie chroniony rodzaj 

Tajemnicy Przedsiębiorstwa Inwestora, co, do której podjęto szczególne działania 

określone w aktach wewnętrznych Inwestora, w celu zachowania jej w tajemnicy i 

której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w 

znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Inwestora, Wykonawca zobowiązuje 

się do niezwłocznego zawarcia, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania 

takich informacji, aneksu do Umowy, zgodnego z Zarządzeniami Inwestora, którego 

przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN S.A. 

24.12 Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca, niezależnie 

od obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania 

dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. 

danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z Obowiązującego Prawa. 

25. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA 

25.1 Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego 

i/lub Inwestora (przy czym Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody 

zarówno ORLEN, jak i SPV) na zamieszczenie firmy, nazwy spółki, znaku towarowego 

lub innego oznaczenia chronionego na rzecz Zamawiającego i/lub Inwestora 

(zarówno dotyczących ORLEN, jak i SPV na swojej stronie internetowej, liście 

kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach 

reklamowych i marketingowych.  W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłożenia Zamawiającemu, a także Inwestorowi lub SPV wraz z wnioskiem o 

wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać 

zamieszczone.   

25.2 Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, Inwestora lub SPV na przekazanie środkom masowego przekazu 

takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W 

takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, 

Inwestorowi lub SPV wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka 

miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu. 

25.3 Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w Punkcie 25.1 i 25.2 powyżej, nie 

dotyczy: 

1) przypadku posługiwania się przez Wykonawcę uzyskanymi od Zamawiającego 

listami referencyjnymi, jednakże brak obowiązku uzyskania zgody obejmuje 

tylko i wyłącznie uprawnienie Wykonawcy do złożenia listów referencyjnych 

wraz z ofertą składaną przez niego oznaczonemu indywidualnie adresatowi, 

2) przypadku wypełniania przez Wykonawcę będącego spółką publiczną 

obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Obowiązującego Prawa. 



 

 

 

89/104 

25.4 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w 

niniejszym Punkcie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) za 

każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie 

ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa 

zastrzeżoną wysokość kary umownej. 

26. ZMIANY  

26.1 Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy.  

26.2 Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie, niezależnie od okoliczności, żądać 

wprowadzenia zmian w Umowie, w tym w Przedmiocie Umowy, z własnej 

inicjatywy oraz inicjatywy Inwestora lub SPV, przekazując Wykonawcy dokument 

zwany Poleceniem Zmiany określający ogólny zakres zmiany oraz okoliczności 

powodujące zasadność lub konieczność zmiany Umowy. Zamawiający może żądać 

Polecenia Zmiany między innymi w następujących przypadkach: (i) zmiana wynika 

ze zmian Zamawiającego w granicach interfejsów, planach zagospodarowania 

Terenu Budowy, specyfikacjach i rysunkach, zmian projektowych; (ii) zmiana jest 

konieczna w celu należytego wykonania Umowy w związku ze zmianą przepisów 

Obowiązującego Prawa, norm, BAT, Zarządzeń Zamawiającego i/lub Inwestora, 

Standardów Inwestora lub wynika z konieczności synchronizacji terminów realizacji 

innych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Inwestora lub Stronę Trzecią 

powiązanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

26.3 W ciągu 8 dni od doręczenia Polecenia Zmiany Wykonawca przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu Dokument Zmiany Umowy lub zawiadomienie o braku możliwości 

wprowadzenia zmiany, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem odmowy oraz 

propozycją alternatywnego sposobu postępowania.  

26.4 W razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę Dokumentu Zmiany Umowy w terminie, 

o którym mowa w Punktach 26.3, Zamawiający ma prawo, w przypadkach 

opisanych w Punkcie 26.19 skorzystać z Prawa Opcji. 

26.5 Dokument Zmiany Umowy będzie sporządzony przez Wykonawcę do weryfikacji 

Zamawiającego w formie pisemnej na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 

12 do OWU i będzie zawierał szczegółowy opis zmiany Umowy i jej uzasadnienie, 

ponadto będzie składał się co najmniej z następujących elementów:  

(a) szczegółowego opisu Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych lub Robót 

Wyłączonych, które należy wykonać w związku z proponowaną zmianą; 

(b) informacji o możliwym wpływie wprowadzenia zmiany na terminy 

określone w Harmonogramie Realizacji i Szczegółowym Harmonogramie 

Realizacji i Harmonogramie Płatności, oraz informacji o wpływie 

wprowadzenia zmiany na wykonanie pozostałych zobowiązań 

Wykonawcy, jak również propozycji Wykonawcy dotyczących 
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koniecznych zmian Harmonogramu Realizacji, Szczegółowego 

Harmonogramu Realizacji i Harmonogramu Płatności lub zakresu innych 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy z zastrzeżeniem, 

że przedstawiona zmiana nie będzie przekraczała Rozsądnego Czasu; 

(c) wysokości Wynagrodzenia Dodatkowego wynikającego z proponowanej 

zmiany wraz z kosztorysem. Wynagrodzenie Dodatkowe będzie 

wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Punktu 13.4 Umowy i 

będzie obejmować wszelkie Roboty Dodatkowe, Roboty Zamienne lub 

Roboty Wyłączone, które należy wykonać w związku z proponowaną 

zmianą Umowy, określoną w projekcie Dokumentu Zmiany Umowy albo 

zostanie przedstawione jako wynagrodzenie maksymalne do rozliczenia 

powykonawczego wraz z podaniem maksymalnej kwoty Wynagrodzenia 

Dodatkowego, którą Wykonawca przewiduje jako wynagrodzenie za 

realizację Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych lub Robót 

Wyłączonych w ramach danego Dokumentu Zmiany Umowy;  

(d) okresu związania warunkami zawartymi w projekcie Dokumentu Zmiany 

Umowy, który nie może być krótszy niż 110 (sto dziesięć) dni od daty 

otrzymania tego dokumentu przez Zamawiającego, chyba że Strony 

uzgodnią inny termin; 

(e) określenia wpływu na inne postanowienia Umowy (np. na okres 

odpowiedzialności za wady, gwarancje, ubezpieczenia, itp.). 

26.6 W odpowiednich przypadkach, w szczególności w przypadku, gdy zmiana Umowy 

nie ma polegać na modyfikacji zakresu Przedmiotu Umowy, Zamawiający może w 

Poleceniu Zmiany określić inne niż wskazane w Punkcie 26.5 powyżej wymogi co do 

treści Dokumentu Zmiany Umowy. 

26.7 Wynagrodzenie za wykonanie Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych lub Robót 

Wyłączonych zleconych na podstawie Aneksu do Umowy może mieć charakter 

ryczałtowy, albo rozliczenie nastąpi w formie rozliczenia powykonawczego do 

kwoty maksymalnej zgodnie z zasadą kosztorysowania.  

26.8 Strony ustalają, że zgłoszenie przez Zamawiającego żądań zmiany opisanych w 

Poleceniu Zmiany w terminie 90 Dni od Daty Wejścia w Życie nie będzie skutkować 

wpływem na Harmonogram Realizacji w zakresie Terminów Końcowych wykonania 

Umowy. 

26.9 W racjonalnym terminie od dnia otrzymania projektu Dokumentu Zmiany Umowy 

od Wykonawcy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu 

zmiany opisanej Dokumentem Zmiany Umowy, albo zgłosi uwagi do projektu 

Dokumentu Zmiany Umowy. Brak któregokolwiek z zawiadomień od 

Zamawiającego w powyższym terminie, równoznaczny będzie z odrzuceniem 

propozycji zmiany Umowy objętej Dokumentem Zmiany Umowy przez 

Zamawiającego. Termin ten można wydłużyć za porozumieniem Przedstawicieli 

Stron. 
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26.10 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do projektu Dokumentu 

Zmiany Umowy, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na celu 

uzgodnienie zakresu zmiany Umowy i warunków jej wprowadzenia danym 

Dokumentem Zmiany Umowy. Strony zgodnie przyjmują, że negocjacje, o których 

mowa w zdaniu poprzednim nie powinny trwać dłużej niż 15 (piętnaście) dni. 

26.11 W przypadku gdy zmiana określona w Poleceniu Zmiany skutkuje koniecznością 

ustalenia wartości Wynagrodzenia Dodatkowego, podczas negocjowania 

Dokumentu Zmiany Umowy w tym zakresie, Strony będą przestrzegały poniżej 

określonych zasad: 

(a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzasadnienie wszelkich pozycji 

wskazanych w kosztorysie, o ile nie został przyjęty sposób rozliczenia z 

kwotą maksymalną, o którym mowa w Punkcie 26.5 (c); 

(b) Wykonawca oszacuje wartość Wynagrodzenia Dodatkowego w oparciu 

o aktualne ceny jednostkowe; 

(c) Wykonawca uwzględni przedmiary różnicowe dla zakresów Robót 

Dodatkowych, Robót Zamiennych lub Robót Wyłączonych z Przedmiotu 

Umowy w związku z daną zmianą; 

(d) Strony uzgodnią wartość Wynagrodzenia Dodatkowego bez zbędnej 

zwłoki; 

(e) Żadna ze Stron nie będzie uniemożliwiać ani opóźniać porozumienia 

w sprawie zmiany Wynagrodzenia Dodatkowego z uwagi na inne toczące 

się rozmowy Stron. 

26.12 Jeżeli Zamawiający zaakceptuje zmiany, podpisując Dokument Zmiany Umowy, 

zmiana ta wiąże Wykonawcę od daty podpisu niniejszego dokumentu przez 

Zamawiającego. Wykonawca przystąpi do realizacji prac wynikających z Dokumentu 

Zmiany Umowy niezwłocznie po zaakceptowaniu i podpisaniu go przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego  

z Prawa Opcji zgodnie z Punktem 26.19. Niezależnie od powyższego, Strony 

zobowiązane są do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego Aneksu do Umowy 

regulującego wprowadzenie powyższej zaakceptowanej zmiany do Umowy. 

26.13 Prowadzone przez Strony czynności w związku ze zmianą Umowy, w tym negocjacje 

dotyczące Dokumentu Zmiany Umowy, nie będą miały wpływu na realizację 

obowiązków umownych przez Strony, w tym realizację Przedmiotu Umowy w 

pozostałym zakresie, tj. w zakresie nieobjętym zmianą Umowy oraz 

nieuzależnionym bezpośrednio od wprowadzenia tej zmiany Umowy. W 

szczególności Wykonawca nie zawiesi ani nie opóźni realizacji jakichkolwiek Prac, 

Dostaw, Dokumentacji lub pozostałych obowiązków umownych i będzie wykonywał 

Umowę zgodnie z jej postanowieniami. 

26.14 W przypadku żądania zmiany Umowy przez Zamawiającego w drodze Polecenia 

Zmiany i braku porozumienia w terminie wskazanym w Punkcie 26.9 powyżej w 
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zakresie Dokumentu Zmiany Umowy, lub nie podpisania przez Strony Aneksu do 

Umowy, Zamawiający ma prawo skorzystać z Prawa Opcji, o ile wystąpią 

okoliczności, o których mowa w Punkcie 26.19.  

26.15 Niezależnie od okoliczności wskazanych w Punkcie 26.2. powyżej Umowa może 

zostać zmieniona w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron w drodze 

Aneksu do Umowy, z pominięciem procedury określonej powyżej. 

26.16 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzane na podstawie 

obustronnie podpisanych Aneksów do Umowy. 

26.17 Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

Umowy. 

26.18 Strony uregulowały w Umowie w sposób wyczerpujący przesłanki zmiany 

Wynagrodzenia. W związku z powyższym, Strony wyłączają zastosowanie 

postanowień art. 357(1) oraz art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego. 

26.19 Prawo Opcji 

(a) Strony ustalają, że w sytuacjach określonych w Punkcie 26.19. (b) 

poniżej, Zamawiający będzie upoważniony do jednostronnej zmiany 

Umowy na podstawie Prawa Opcji. 

(b) Zamawiający może wykonać Prawo Opcji między innymi w 

następujących przypadkach: 

(i) Identyfikacji, w toku wykonywania Umowy, błędów 

dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawcę, 

Generalnego Wykonawcę lub Inwestora stanowiącej podstawę 

wykonania Przedmiotu Umowy, uniemożliwiających należyte i 

zgodne z przeznaczeniem, przepisami prawa, wymaganymi 

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej lub sztuki 

inżynierskiej, wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności w przypadku wystąpienia błędów projektowych, 

nieścisłości dokumentacji wymagających z jej uzupełnienia lub 

zapisów dokumentacji wzajemnie wykluczających się 

(sprzecznych); 

(ii) Zmiany przepisów Obowiązującego Prawa, która weszła w życie 

po zawarciu Umowy (w tym zwłaszcza przepisów regulujących 

proces budowlany oraz eksploatację Przedmiotu Umowy oraz 

przepisów podatkowych); 

(iii) Zmiany właściwych norm technicznych, która weszła w życie po 

zawarciu Umowy, w tym również wprowadzenia po zawarciu 

Umowy nowych norm; 
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(iv) Kolizji realizacji Prac objętych Przedmiotem Umowy z inną 

inwestycją Inwestora, uniemożliwiającej terminowe lub 

należyte wykonanie Przedmiotu Umowy lub innej inwestycji 

Inwestora; 

(v) Możliwości wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części 

w sposób bardziej racjonalny ekonomicznie, w tym 

w szczególności poprzez zmniejszenie kosztów realizacji 

Umowy, obniżenie kosztów cyklu życia Przedmiotu Umowy lub 

jego części, w tym kosztów eksploatacji lub zmniejszenie 

innych kosztów Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy i/lub 

Inwestora związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub 

poprawienie funkcjonalności i jakości Przedmiotu Umowy lub 

jego części lub wydłużenie cyklu życia Przedmiotu Umowy lub 

jego części przy utrzymaniu zbliżonych kosztów realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

(vi) W przypadku pojawienia się na rynku (lub istotnego 

zwiększenia dostępności) nowych lub ulepszonych rozwiązań 

technologicznych, urządzeń lub materiałów, które podniosą 

jakość Przedmiotu Umowy lub jego części, zwiększą 

funkcjonalność lub wydajność Przedmiotu Umowy lub jego 

części, wpłyną korzystnie na koszt lub długość jego cyklu życia, 

lub potencjalnie skrócą okres realizacji Umowy; 

(vii) Wprowadzenia przez Inwestora lub Zamawiającego lub 

Generalnego Wykonawcę nowych przepisów wewnętrznych, w 

tym Standardów Inwestora lub Zarządzeń Inwestora lub 

Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy; 

(viii) Wystąpienia w toku realizacji Umowy zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia przez Strony na etapie zawierania Umowy, 

a mających wpływ na wykonywanie Przedmiotu Umowy; 

(ix) Wystąpienia w toku realizacji Umowy oddziaływania Siły 

Wyższej, o której mowa w Punkcie 29, wpływającego 

na realizację Przedmiotu Umowy; 

(x) Stwierdzenia występowania na Terenie Budowy 

nieprzewidzianych przed zawarciem Umowy, warunków 

gruntowych, geologicznych, hydrologicznych, znalezisk 

archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, skażeń, 

zanieczyszczeń, lub niezinwentaryzowanych obiektów, sieci, 

instalacji, w zakresie w jakim na mocy Umowy 

odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Zamawiającym 

i/lub Generalnym Wykonawcy i/lub Inwestorze; 

(c) Podstawą do skorzystania z Prawa Opcji jest opracowanie Dokumentu 

Zmiany Umowy, przy czym Zamawiający może:  
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(i) skorzystać z Dokumentu Zmiany Umowy przygotowanego 

przez Wykonawcę, w razie potrzeby korygując go w taki 

sposób, by odpowiadał wymogom określonym w Punkcie 26.5 

powyżej albo  

(ii) samodzielnie przygotować Dokument Zmiany Umowy, 

zachowując wymogi określone w Punkcie 26.5 powyżej. 

(d) Zamawiający wykonuje Prawo Opcji składając Wykonawcy jednostronne 

oświadczenie, określając w nim szczegółowy opis wprowadzanej zmiany 

oraz ewentualną wartość Wynagrodzenia Dodatkowego lub zmiany 

terminów realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Punktem 26.5 

powyżej. Oświadczenie określa w szczególności zakres Robót 

Dodatkowych, Robót Zamiennych lub Robót Wyłączonych, jak również 

wartość Wynagrodzenia Dodatkowego lub ewentualną zmianę terminów 

realizacji Przedmiotu Umowy określonych w Punkcie 11, 

Harmonogramie Realizacji i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Do 

oświadczenia Zamawiający załącza Dokument Zmiany Umowy oraz 

Kosztorys Zamienny. W odpowiedzi na powyższe oświadczenie 

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 Dni Roboczych od jego 

otrzymania do przedstawienia zaktualizowanego Harmonogramu 

Realizacji oraz zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego. 

(e) Prawo Opcji jest skutecznie wykonane w chwili złożenia Wykonawcy (na 

piśmie pod rygorem nieważności) oświadczenia o skorzystaniu z Prawa 

Opcji i nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy. Zmiana Umowy 

dokonana w tym trybie jest wiążąca dla Wykonawcy. 

(f) W przypadku kwestionowania przez Wykonawcę zasadności Dokumentu 

Zmiany Umowy, w tym zakresów Robót Dodatkowych, Robót 

Zamiennych lub Robót Wyłączonych, wartości Wynagrodzenia 

Dodatkowego lub terminów realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

może, w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia, o 

którym mowa w Punkcie (d) powyżej, przedstawić swoje uwagi 

wskazujące na niezgodność tego oświadczenia lub jego załączników z 

Umową. Zamawiający może uwzględnić uwagi Wykonawcy i złożyć 

zmienione oświadczenie, o którym mowa w Punkcie (d) powyżej albo 

uwagi odrzucić. W tym drugim przypadku Kosztorys i zaktualizowany 

Harmonogram Realizacji oraz oświadczenie Zamawiającego, o których 

mowa w Punkcie (d) powyżej, będą dla Wykonawcy wiążące, a 

Wykonawca może skierować ewentualne roszczenia rozpoznania na 

drodze postępowania sądowego, co nie zwalnia go z obowiązku realizacji 

Umowy.  

(g) Ewentualna wartość Wynagrodzenia Dodatkowego związana 

z wykonaniem Prawa Opcji zostanie określona na podstawie Kosztorysu: 
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(i) dla Robót Zamiennych Wynagrodzenie Dodatkowe zostanie 

obliczone poprzez różnicę między wartością Robót Zamiennych 

i robót pierwotnie realizowanych, zastępowanych Robotami 

Zamiennymi; 

(ii) dla Robót Dodatkowych Wynagrodzenie Dodatkowe zostanie 

ustalone o określoną w tym kosztorysie wartość Robót 

Dodatkowych; 

(iii) dla Robót Wyłączonych Wynagrodzenie Dodatkowe zostanie 

ustalone o określoną w tym kosztorysie wartość Robót 

Wyłączonych. 

(h) Skorzystanie z Prawa Opcji skutkować będzie zmianą Harmonogramu 

Realizacji lub Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, polegającą na 

uwzględnieniu w nich zakresów Prac lub Dostaw usług objętych Prawem 

Opcji. Ponadto, może ono skutkować adekwatną zmianą terminów 

realizacji Przedmiotu Umowy lub Harmonogramu Realizacji, i 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w odniesieniu do pozostałych 

zakresów Prac lub Dostaw. 

(i) Ostateczna wysokość Wynagrodzenia Dodatkowego Wykonawcy 

za wykonanie Robót Zamiennych oraz Robót Dodatkowych w ramach 

Prawa Opcji zostanie ustalona powykonawczo na podstawie 

dokumentacji projektowej i obmiarów rzeczywiście wykonanych 

i odebranych Prac lub Dostaw  

(j) Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru Robót 

Dodatkowych lub Robót Zamiennych objętych wykonanym Prawem 

Opcji przedstawi Zamawiającemu kosztorys powykonawczy. 

Zamawiający ma prawo w terminie 45 dni kalendarzowych skorygować 

kosztorys w zakresie w jakim nie odpowiada on rzeczywistym obmiarom 

lub zawiera niewiarygodne lub nierzetelne zestawienie 

przepracowanych godzin. 

(k) Wynagrodzenie Dodatkowe z tytułu Prac objętych Prawem Opcji 

zostanie wypłacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru Robót 

Zamiennych lub Robót Dodatkowych objętych wykonanym Prawem 

Opcji wraz z odpowiednim protokołem odbioru oraz zaakceptowanym 

przez Zamawiającego kosztorysem lub zestawieniem godzin. 

(l) Do Robót Zamiennych i Dodatkowych objętych zakresem Prawa Opcji, w 

zakresie nieuregulowanym w niniejszym Punkcie znajdują zastosowanie 

wszystkie odpowiednie postanowienia Umowy, w tym dotyczące 

sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, odbiorów, 

odpowiedzialności, praw własności intelektualnej, czy kar umownych. 
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27. ZAWIESZENIE REALIZACJI UMOWY 

27.1 Zamawiający może zawiesić wykonywanie Umowy, wysyłając do Wykonawcy 

pisemne zawiadomienie z podaniem: 

(a) przyczyny zawieszenia, 

(b) części Umowy, której dotyczy zawieszenie (w przypadku, gdy nie dotyczy 

całości), 

(c) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), 

(d) przewidywanego czasu trwania zawieszenia, 

(e) terminu spotkania Stron przypadającego nie później niż 5 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o zawieszeniu, podczas 

którego uzgodniony zostanie sposób zabezpieczenia Terenu Budowy 

oraz procedury wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia 

Umowy. 

27.2 W przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w Punkcie 27.1 powyżej: 

(a) Wykonawca będzie zobowiązany zaprzestać wykonywania części swoich 

zobowiązań umownych w zakresie i na taki okres, jaki Zamawiający 

wskazał w przesłanym zawiadomieniu oraz odpowiednio zabezpieczyć 

Teren Budowy i realizację Przedmiotu Umowy w sposób wymagany 

przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umożliwiający 

dalszą realizację Umowy po upływie okresu zawieszenia. 

(b) Wykonawcy przysługuje prawo żądania zapłaty za Dostawy, 

Dokumentację i Prace wykonane przed datą zawieszenia; 

po protokolarnej inwentaryzacji zaawansowania prac, przeprowadzonej 

wspólnie z Inwestorem i/lub Generalnym Wykonawcą, Zamawiający 

zapłaci za te Dostawy, Dokumentację i Prace na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę, stosownie do postanowień Punktu 14 

Umowy i OWU.  

(c) Wykonawcy przysługuje prawo żądania przedłużenia terminu realizacji 

Umowy o czas wynikający z zawieszenia, w tym czas niezbędny 

do ponownej mobilizacji. Przedłużenie terminów realizacji Umowy 

nastąpi w drodze podpisania przez Strony aneksu do Umowy. Treść 

aneksu zostanie ustalona zgodnie z procedurą określoną w Punkcie 26. 

(d) Wykonawcy przysługuje prawo żądania zwrotu udokumentowanych 

i uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym kosztów z tytułu 

utrzymywania gotowości do wznowienia Prac w okresie zawieszenia 

realizacji.  

27.3 Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy w najszybszym możliwym terminie, 

najpóźniej w terminie 7 Dni po otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o 
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wznowieniu wykonywania Umowy (zawiadomienie o zakończeniu zawieszenia 

realizacji Umowy). Jeżeli zawieszenie Umowy wiązało się z demobilizacją sprzętu 

przez Wykonawcę, wznowienie nastąpi w ustalonym przez Strony terminie, nie 

później jednak niż w przeciągu 14 Dni po otrzymaniu oświadczenia o wznowieniu.  

28. ODSTAPIENIE OD UMOWY 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

28.1 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

(a) Wykonawca w sposób rażący naruszył swoje zobowiązania wynikające 

z Umowy, a działanie lub zaniechanie po stronie Wykonawcy nie zostało 

naprawione w terminie uzgodnionym między Wykonawcą 

a Zamawiającym, nie dłuższym niż 8 Dni Roboczych, lub 

(b) limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych zostanie 

osiągnięty; lub 

(c) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości lub 

z zastrzeżeniem przepisów Obowiązującego Prawa, wszczęto właściwe 

postępowanie upadłościowe, bądź restrukturyzacyjne w stosunku 

do Wykonawcy, zaistniała niewypłacalność Wykonawcy, względnie 

podjęto uchwałę o likwidacji Wykonawcy, lub 

(d) wykonywanie całości lub istotnej części Umowy zostało powierzone 

przez Wykonawcę osobie trzeciej naruszeniem postanowień Umowy, 

i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia 

naruszenia, Wykonawca postąpił niezgodnie z żądaniem Zamawiającego, 

lub 

(e) Wykonawca rażąco nie przestrzegał przepisów BHP lub p.poż. 

obowiązujących na terenie ORLEN S.A., a także innych wewnętrznych 

regulacji obowiązujących na terenie ORLEN S.A., do których 

przestrzegania Wykonawca był zobowiązany zgodnie z Umową, a 

działanie lub zaniechanie po stronie Wykonawcy nie zostało naprawione 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

(f) Wykonawca porzucił realizację Umowy poprzez w szczególności istotny 

brak zapewnienia odpowiedniej mobilizacji Personelu Wykonawcy, czy 

istotny brak zapewnienia odpowiednich Maszyn lub Urządzeń 

niezbędnych do realizacji danego zakresu Prac, co w konsekwencji 

uniemożliwia terminową realizację Przedmiotu Umowy, 

(g) w przypadku gdy, oświadczenia złożone przez Wykonawcę okażą się 

nieprawdziwe, 
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(h) w przypadku gdy, Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego, 

Generalnego Wykonawcy lub Inwestora wymaganych Umową 

dokumentów lub oświadczeń w terminie, pomimo wystosowania 

dodatkowego wezwania z terminem wykonania nie krótszym niż 7 dni, 

(i) w przypadku gdy, majątek Wykonawcy potrzebny do wykonania Umowy 

(w tym w szczególności środki pieniężne pozostające w dyspozycji 

Wykonawcy) zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym w zakresie zagrażającym należytej i terminowej 

realizacji Umowy przez Wykonawcę, 

(j) w przypadku, naruszenia przez Wykonawcę zasad wniesienia lub 

utrzymania/uzupełnienia Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy lub 

Gwarancji na Okres Gwarancji, o których mowa w Punkcie 16 Umowy, 

(k) w przypadku gdy suma dni przekroczenia terminów przewidzianych w 

Harmonogramie Realizacji, na skutek okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, wyniesie co najmniej 30 (trzydzieści) Dni, 

p) w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Głównej I 

lub Umowy Głównej II przez Inwestora lub Generalnego Wykonawcę lub 

w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności tych 

umów lub którejkolwiek z nich. 

28.2 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w Punkcie 

28.1, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu, które będzie skuteczne 

z chwilą doręczenia go Wykonawcy (ex nunc). 

Postanowienia ogólne dotyczące odstąpienia 

28.3 Z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanie się skuteczne 

wygasają wynikające z Umowy prawa i zobowiązania Stron z wyjątkiem praw i 

zobowiązań, co do których Umowa stanowi, że pozostają w mocy niezależnie od 

odstąpienia od Umowy, oraz z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej: 

(a) Strony nie będą dokonywały zwrotu swoich wzajemnych świadczeń 

otrzymanych w ramach Umowy i dokonają wzajemnego zaliczenia tych 

świadczeń na poczet rozliczenia Umowy. Na zasadach przewidzianych 

w Umowie, Strony dokonają odbioru Prac znajdujących się na Terenie 

Budowy oraz Prac i Dostaw, które Wykonawca rozpoczął do dnia 

odstąpienia od Umowy, przy czym Wykonawca akceptuje fakt, że odbiór 

danych Prac lub Dostaw będzie przez Zamawiającego uzależniony od 

zakresu ich zrealizowania/wykonania, mając na uwadze ich przydatność 

do kontynuowania realizacji przez Zamawiającego umów łączących go z 

Generalnym Wykonawcą, 

(b) Wykonawca niezwłocznie wstrzyma wszelkie prace związane 

z wykonaniem Umowy. 
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(c) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni 

od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, spotka się z 

Zamawiającym w celu dokonania inwentaryzacji wykonanych Prac, 

w tym robót budowlano-montażowych i usług, Dostaw oraz określenia 

zasad przekazania Prac i Dostaw które zostały rozpoczęte, a nie zostały 

zakończone do dnia odstąpienia od Umowy. 

(d) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zabezpieczy Teren Budowy 

w sposób pozwalający na uniknięcie zniszczenia lub uszkodzenia 

elementów konstrukcyjnych, zainstalowanych Materiałów, maszyn, 

Instalacji, Urządzeń, rurociągów, aparatów lub systemów na czas 

ustalony przez Zamawiającego. 

(e) Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usunie swoich 

pracowników i swoje maszyny z Terenu Budowy. 

(f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość Dokumentacji należnej 

do przekazania zgodnie z Harmonogramem Realizacji do dnia 

odstąpienia od Umowy.  

(g) Z dniem odstąpienia od Umowy, Wykonawca, w zakresie 

odpowiadającym zrealizowanej części Umowy, przenosi 

na Zamawiającego wszelkie prawa, które zgodnie z Umową 

przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w przypadku zakończenia 

realizacji Umowy bez odstąpienia od niej, w szczególności prawo 

własności zrealizowanych Dostaw oraz przedmiotów, Instalacji, 

Urządzeń, rurociągów i systemów wykonanych w ramach Prac, w tym 

robót budowlano - montażowych i usług, o ile odpowiednie prawa nie 

przeszły wcześniej na Zamawiającego na podstawie postanowień 

Umowy lub przepisów prawa. 

(h) Wykonawca udziela Gwarancji za brak wad prawnych oraz fizycznych, 

o której mowa w Punkcie 19 Umowy i OWU, w Dokumentacji, Pracach 

i Dostawach wykonanych do czasu protokolarnego odbioru zgodnie 

z Punktem 28.5 (i) poniżej (w tym zarówno ukończonych jak 

i rozpoczętych, a niezakończonych do dnia odstąpienia od Umowy). 

Okres Gwarancji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyniesie 

40 miesięcy i będzie biegł od dnia odstąpienia od Umowy. W okresie tym 

Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

fizycznych Dokumentacji, Dostaw i Prac objętych gwarancją, chyba, 

że wada powstała z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

stosownie do postanowień Umowy. 

28.4 Odstąpienie od Umowy na podstawie Umowy nie ma charakteru ex tunc. 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar 

umownych naliczonych przed wygaśnięciem Umowy, w szczególności kar o których 

mowa w Punkcie 20 Umowy, także po wygaśnięciu Umowy spowodowanym 

złożeniem przez Stronę oświadczenia o odstąpieniu. 



 

 

 

100/104 

28.5 O ile Umowa nie stanowi inaczej, przysługujące Zamawiającemu na podstawie 

Umowy prawo odstąpienia może być w każdym z przypadków wykonane w terminie 

do dnia przypadającego 66 miesięcy od Daty Wejścia w Życie. 

28.6 Pomimo odstąpienia lub wygaśnięcia Umowy pozostają w mocy następujące 

postanowienia Umowy i OWU: Punkt 10.12, Punkt 16 w całości, Punkt 19 w całości, 

Punkt 23 w całości, Punkt 24 w całości, Punkt 25 w całości, Załącznik nr 2 do OWU 

oraz te postanowienia Umowy i Załączników do Umowy, z których wynika, że mają 

obowiązywać Strony po jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy lub jej 

wykonaniu. 

29. SIŁA WYŻSZA  

29.1 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej. 

29.2 W Umowie Siła Wyższa oznacza wydarzenie: (i) które wystąpiło po zawarciu 

Umowy, (ii) pozostające poza kontrolą Strony, oraz (iii) uniemożliwiające wykonanie 

przez Stronę wszystkich lub prawie wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, 

oraz (iv) mające charakter zewnętrzny w stosunku do Stron, oraz (v) którego 

konsekwencji Strona, działająca ze starannością i w sposób profesjonalny, nie 

mogła, uniknąć bądź odwrócić, ani im zapobiec. Za Siłę Wyższą uważane będzie 

wydarzenie spełniające łącznie wszystkie warunki określone w zdaniu poprzednim, 

w tym w szczególności (i o ile powyższe warunki są spełnione): 

(a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, 

mobilizacje, rebelie, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe lub 

cywilne lub wojna domowa, akty terroryzmu lub embarga, zamieszki; 

(b) wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim 

promieniowaniem skażenia; skażenie lub zatrucie chemiczne; 

(c) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, 

ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia 

klęski żywiołowej. 

29.3 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zmiany sytuacji 

ekonomicznej i gospodarczej lub zmiany sytuacji finansowej Strony nie stanowią Siły 

Wyższej w rozumieniu Umowy. Strajki mogą zostać uznane za Siłę Wyższą tylko, 

jeśli mają zasięg ogólnokrajowy, regionalny lub obejmują całą gałąź przemysłu i w 

każdym przypadku tylko, o ile zostały ogłoszone przez ogólnokrajowy związek 

zawodowy. Siła Wyższa nie będzie obejmowała strajków odbywających się 

wyłącznie na terenach zakładów Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Strony 

zgodnie postanawiają, że za Siłę Wyższą nie mogą być uznane braki w dostępności 

wymaganego Personelu Wykonawcy oraz wzrost cen urządzeń, materiałów lub 

robocizny oraz innych podobnych kosztów. 

29.4 Informacja o wystąpieniu zdarzeń wywołanych przez Siłę Wyższą lub o ich 

zakończeniu musi zostać przekazana drugiej Stronie na piśmie niezwłocznie, jednak 
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nie później niż w terminie 3 (trzech Dni Roboczych od uzyskania przez Stronę 

wiedzy o takim zdarzeniu lub o okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, chyba, że 

dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych, 

niezależnych od danej Strony. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze 

Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi pisemne 

zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

29.5 Strona, po której stronie zaistniała Siła Wyższa udowodni, że Siła Wyższa miała 

wpływ na realizację jej zobowiązań związanych z Umową. Zaistnienie Siły Wyższej 

udowodnione zostanie przez poświadczenie jej zaistnienia przez instytucję właściwą 

miejscowo dla wystąpienia Siły Wyższej lub informację podaną przez środki 

masowego przekazu lub przez stosowną dokumentację potwierdzającą wystąpienie 

Siły Wyższej. 

29.6 Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o niej drugiej Strony zgodnie z Punktem 

29.4 powyżej stanowi podstawę do wprowadzania zmian w Umowie wyłącznie w 

zakresie przedłużenia Harmonogramu Realizacji (bez zmiany Wynagrodzenia), o 

okres niezbędny do zapanowania nad skutkami działania Siły Wyższej. Gdy okres 

ten wynosił będzie więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki 

współpracy w odniesieniu do terminów realizacji Przedmiotu Umowy w formie 

pisemnej aneksu do Umowy. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron 

powinna zostać powiadomiona o tym bez zwłoki. Niedopełnienie powyższego 

wymogu powoduje utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej. 

29.7 Każda ze Stron będzie czynić wszelkie rozsądne starania w celu zmniejszenia strat, 

szkód i opóźnień, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. 

29.8 Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej, Wykonawca będzie starał 

się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań związanych z Umową w takim 

stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć. 

29.9 Najpóźniej w ciągu 5 Dni Roboczych od poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu 

Siły Wyższej, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań 

minimalizujących negatywne skutki wystąpienia Siły Wyższej, chyba że Strony 

uzgodnią inny termin spotkania. 

29.10 Wykonawca oświadcza, że na moment podpisania Umowy jest mu znana sytuacja 

międzynarodowa związana z wybuchem wojny na Ukrainie oraz globalną pandemią 

COVID-19, które mogą wywołać potencjalne negatywne skutki na globalnym rynku 

łańcuchów dostaw dla Materiałów i Urządzeń, jak i istotnie ograniczyć lub utrudnić 

Wykonawcy korzystanie z usług zagranicznego personelu wykonującego Prace. 

Wykonawca oświadcza, że ryzyka wynikające z powyższych okoliczności zostały 

przez Wykonawcę uwzględnione w wysokości umówionego Wynagrodzenia, w 

związku z czym wystąpienie globalnej pandemii COVID-19 i jej skutków, jak również 

konfliktu zbrojnego na Ukrainie i jego wszelkich konsekwencji oraz skutków 

ekonomicznych nie będzie przez Strony uznawane jako zdarzenie Siły Wyższej 

mające wpływ na wykonanie Umowy, ani jako nadzwyczajna zmiana stosunków 
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w rozumieniu art. 357(1) Kodeksu Cywilnego, ani nie będzie stanowiło podstawy do 

zmiany Umowy na podstawie punktu 26. 

30. ZAWIADOMIENIA. KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI. 

30.1 Korespondencja Wykonawcy będzie adresowana na adres e-mail Zamawiającego 

wskazany w Umowie. 

30.2 Korespondencja Zamawiającego będzie adresowana na adres e-mail Wykonawcy 

wskazany w Umowie.  

30.3 Postanowienia opisane w tym Punkcie nie dotyczą korespondencji w sprawie 

procedury opiniowania Dokumentacji, która jest opisana w Punkcie 3.  

30.4 Wszystkie dokumenty (całą korespondencję) należy kierować na adresy Stron 

podane w Umowie. 

31. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

31.1 W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 

Obowiązującego Prawa. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

31.2 Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć kwestię każdego sporu, roszczenia, 

różnicy zdań lub niejasności wynikającą z Umowy lub związanej z nią w drodze 

negocjacji. Każda ze Stron może, poprzez pisemne zawiadomienie skierowane do 

drugiej Strony na adres podany w Umowie do wysyłania zawiadomień i w sposób 

przewidziany w Umowie, poinformować o powstaniu Sporu.  

31.3 Powstanie sporu nie będzie zwalniać Stron z wykonania obowiązków umownych. 

31.4 W przypadku wystąpienia postępowania arbitrażowego pomiędzy Generalnym 

Wykonawcą, a Inwestorem w związku z realizacją Przedmiotu Umowy Głównej I lub 

Przedmiotu Umowy Głównej II Wykonawca przystąpi do tego postępowania.  

32. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY  

32.1 Zasady przeniesienia praw i obowiązków stron wynikających z Umowy uregulowane 

zostaną w Umowie.  

33. KLAUZULA SALWATORYJNA 

W celu uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że jeżeli którekolwiek z 

postanowień Umowy lub Załączników do Umowy okaże się nieważne, nie będzie to 

miało wpływu na pozostałe postanowienia Umowy. W odniesieniu do postanowień 

dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością Strony wynegocjują w dobrej wierze, 

w miarę możliwości, alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne 

oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron. 
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34. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowa należytą 

staranność i stosować się będzie do wszystkich przepisów Obowiązującego Prawa w 

zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na 

terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane 

lub powiązane podmioty gospodarcze Stron, a także do wymogów w zakresie 

przeciwdziałania korupcji zawartych w Załączniku do OWU.  

35. FINANSOWANIE I PODMIOTY FINANSUJĄCE 

35.1 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający (lub podmiot na który 

Zamawiający przeniesie prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy)  

może zastosować strukturę project finance finansowania realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz Infrastruktury Dodatkowej OSBL opartej o wyłączenie prawa regresu 

(non-recourse project finance), oraz potwierdza rozumienie wymogów stosowanych 

w ramach takiej struktury finansowania przez Podmioty Finansujące w przypadku 

umów o realizację inwestycji zbliżonych do niniejszej Umowy. 

35.2 Wykonawca udzieli Zamawiającemu oraz, na żądanie Zamawiającego, doradcom 

Podmiotów Finansujących (w tym, w szczególności, Doradcy Technicznemu 

Podmiotów Finansujących, doradcy prawnemu Podmiotów Finansujących, doradcy 

środowiskowemu Podmiotów Finansujących) pomocy, w tym dostarczy wszelkie 

dane, sprawozdania, zaświadczenia i inne dokumenty sporządzone również w 

języku angielskim, jakich Podmioty Finansujące lub ich doradcy mogą 

w uzasadniony sposób zażądać.  

36. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, INTERPRETACJA 

36.1 Nagłówki punktów oraz spis treści zostały umieszczone w OWU jedynie dla 

ułatwienia korzystania z jego treści oraz nie mają wpływu na jego interpretację. 

36.2 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy lub OWU, z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień Umowy i OWU, wymagają Formy Pisemnej pod rygorem nieważności.  

36.3 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa i obowiązki należne 

Zamawiającemu z tytułu realizacji niniejszej Umowy, w tym Załączników do Umowy, 

mogą być egzekwowane zarówno przez Zamawiającego jak i Inwestora.  

37. ZAŁĄCZNIKI 

37.1 Strony zobowiązują się niniejszym do ścisłego przestrzegania postanowień i ustaleń 

zawartych w Załącznikach do Umowy i OWU. Niewypełnienie lub nienależyte 

wypełnienie obowiązków wynikających z treści Załączników do Umowy lub OWU 

będzie równoznaczne z niewypełnieniem lub nienależytym wykonaniem samej 

Umowy.  
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37.2 Załączniki do OWU stanowią integralną część Umowy, a wyodrębnienie niektórych 

postanowień umownych do Załączników ma jedynie na celu zwiększenie czytelności 

Umowy. OWU i Umowa będą interpretowane jako całość. Integralną część OWU i 

Umowy stanowią niżej wymienione Załączniki: 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu; 

Załącznik nr 2 – Koordynacja punktów styku; 

Załącznik nr 3 – Procedura Jakościowa; 

Załącznik nr 4 – Program Zapewnienia i Kontroli Jakości; 

Załącznik nr 5 – Procedura Odbiorowa Dokumentacji; 

Załącznik nr 6 – Klauzula antykorupcyjna; 

Załącznik nr 7 – Polityka bezpieczeństwa Teleinformatycznego; 

Załącznik nr 8 – Zarządzenia i Standardy Zamawiającego i Inwestora; 

Załącznik nr 9 – ROŚ (Raport o Działaniu na Środowisko); 

Załącznik nr 10 – Projekt gwarancji NW i UWiU -– płyta CD/ DVD; 

Załącznik nr 11 – Formularz zgłoszenia; 

Załącznik nr 12 – Wzór Dokumentu Zmiany Umowy. 

Załącznik nr 13 – Wytyczne oraz wykaz kar z tytułu nieprzestrzegania wymagań BHP. 
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